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Acrónimos utilizados en el texto: 
 
ADIF: Administrador de infraestructuras ferroviarias. 
AHP: Analytic Hierarchy Process. Proceso analítico jerárquico. 
ANP: Analytic network process. Proceso analítico en red. 
ASFA: Anuncio de Señal y frenado automático. Sistema puntual de 
protección de tren usado en las líneas de ADIF. 
AT: Analysis team. Equipo de análisis para toma de decisiones 
multicriterio. 
AVE: alta velocidad española. Nombre comercial de los servicios 
ferroviarios de larga distancia de RENFE, por extensión se usa para la 
infraestructura. 
BAB: Bloqueo automático banalizado. Sistema de señalización 
ferroviario en el que se puede circular en ambos sentidos por cualquier 
vía. 
BAD: Bloqueo automático en vía doble. Sistema de señalización 
ferroviario para doble vía en el que cada vía tiene un sentido de 
circulación preferente. 
BAU: Bloqueo automático en vía única. Sistema de señalización 
ferroviario para vía única. 
BLAU. Bloqueo de liberación automática en vía única. Sistema de 
señalización ferroviario para vía única donde no se supervisa la presencia 
del tren en todo el cantón, solo en las entradas y salidas. 
BOCR: Benefits, Oportunities, Costs and Risks. Beneficios, 
oportunidades, costes y riesgos. 
BSL: Bloqueo señalización lateral. Sistema de señalización ferroviario 
para vía doble utilizado en las líneas de alta velocidad. Similar al BAB 
pero con funcionalidades diferentes. 
BT: Bloqueo telefónico. Sistema de gestión de la circulación ferroviaria 
en el que la autorización de movimiento al tren se da por medio 
telefónico. 
CBA: Cost-Benefit analysis. Análisis coste Beneficio. 
CBTC: Comunications based Train control. Sistema de protección 
automática de tren digital utilizado en las explotaciones de metro, 
tecnológicamente similar al ERTMS. 
CdV: circuito de vía. sistema de detección de la presencia de tren en la 
vía. 
CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, 
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 
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CR160: Denominación de una tecnología de línea aérea de contacto para 
ferrocarriles diseñada por RENFE para velocidades de hasta 160 km/h. 
CR220: Denominación de una tecnología de línea aérea de contacto para 
ferrocarriles diseñada por RENFE para velocidades de hasta 220 km/h. 
DM: Decision maker. Decisor. 
ELECTRE. ELimination Et Choix Traduisant la REalité, eliminación y 
elección para expresar la realidad. Método de decisión multicriterio. 
ERTMS: European Railway Traffic Management System. Sistema 
europeo de gestión del trafico ferroviario. Sistema de protección 
automática de tren para líneas de alta velocidad utilizado por ADIF y 
RENFE y otras administraciones europeas. 
FEVE: Ferrocarriles españoles de vía estrecha. 
FFCC: Ferrocarriles. 
GDSS: Group Decision Support System. Sistema de apoyo a la decisión 
en grupo. 
MAMCA: Multi actor, Multi criteria analysis. Analisis multicriterio 
multiactor. 
MAUT: Multi-attribute utility theory, Teoría de la utilidad multiatributo. 
MCDA: Multi criteria decision analysis. Análisis de la decisión 
multicriterio. 
MCDM: Multi criteria decision making. Toma de decisiones 
multicriterio. 
MDT: Mean down time. Tiempo medio fuera de servicio. 
MR&I: Maintenance, renewal and improvement. Mantenimiento, 
rehabilitación y mejora. 
MTBF: Mean time between failures. Tiempo medio entre fallos. 
MTTR: mean time to repair. Tiempo medio hasta reparación. 
MTTR: mean time to recovery. Tiempo medio fuera de servicio desde el 
fallo. 
NAFA: Nuevo acceso ferroviario a Andalucía. Proyecto que se convirtió 
en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. 
NCB: National competence baseline. Bases para la competencia (IPMA) 
PaN: Paso a nivel. 
PIB: Producto interior bruto. 
PMBoK: Project Management Body of Knowledge, Fundamentos de 
Gestión de Proyectos (PMI) 
PROACT: Problem, Objectives, Alternatives, Consequences, Tradeoffs. 
Problema, objetivos, alternativas, consecuencias y transacciones. Método 
de decisión multicriterio. 
PROMETHEE: Preference Ranking Organization METHod for 
Enrichment of Evaluations. Metodo multicriterio de ordenación por 
superación. 
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RCM: Reliability centered maintenance. Mantenimiento centrado en la 
fiabilidad. 
RENFE: Antiguamente Red nacional de ferrocarriles. Empresa operadora 
de transporte ferroviario. 
RS: Tipo de traviesa ferroviaria de hormigón bibloque y con riostra de 
acero. 
TOPSIS: Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution. Técnica para el orden de preferencia por similitud a la solución 
ideal. Un método de decisión multicriterio. 
UE: Unión Europea. 
UIC: Union Internationale des Chemins de Fer, Unión internacional de 
ferrocarriles. Junto con un número designa perfiles de carril del estándar 
internacional, 42,5-45-54-60 y otros. 
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Capítulo 1   
Introducción. 
 
1.1. Antecedentes. 
 
La construcción de infraestructuras ferroviarias requiere de grandes 
inversiones, largos plazos de planificación, ejecución y ciclos de vida. 
Una vez construidas, sus características (el radio de curva, tipo de 
plataforma, dimensiones de los túneles, diseño de vía, etc...) son 
difícilmente modificables. La utilidad de estas instalaciones está además, 
vinculada a su conexión al resto de la red. (Lopez-pita, 2006) 
 
Dentro de los proyectos que se realizan en este tipo de infraestructuras, 
una parte muy importante son las actuaciones sobre líneas en servicio, 
que se denominan actuaciones de mantenimiento, rehabilitación y mejora 
(MR&I por sus siglas en ingles de Maintenance, Renewal and 
Improvement). Estas actuaciones son esenciales para mantener las 
infraestructuras ferroviarias en buen estado y para adaptarlas a los 
cambios en el entorno, nuevas condiciones de operación o nuevas 
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necesidades. La asignación eficaz de los escasos recursos disponibles 
para MR&I por parte de los gestores de infraestructuras es clave para el 
desempeño general de la red. 
 
Las actuaciones de MR&I tienen un gran efecto a corto plazo al afectar al 
rendimiento de instalaciones que ya están en servicio en el momento de la 
actuación (Durango-Cohen & Madanat, 2008). (Loizides & Tsionas, 
2002) demuestran que la obsolescencia y la falta de un mantenimiento y 
una reparación adecuados afectan a la productividad y llevan a un 
incremento de costes a largo plazo. 
 
Cada año los gestores de una zona de la red se enfrenta con diferentes 
necesidades de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la red. Estas 
necesidades se materializan en proyectos que hay que ejecutar con 
diferentes niveles de urgencia, diferentes niveles de inversión y diferentes 
impactos sobre la red ferroviaria. El gestor, por tanto, tiene una cartera de 
proyectos de MR&I y un presupuesto limitado para ejecutarlos. El 
problema al que se enfrenta es seleccionar qué proyectos tienen prioridad 
a la hora de su ejecución y qué criterios ha de considerar para establecer 
esa prioridad. Es un problema complejo debido al amplio número de 
proyectos posibles y de criterios a considerar.  
 
Los métodos clásicos más utilizados para el análisis de proyectos de 
infraestructuras ferroviarias se basan en el enfoque de análisis coste-
beneficio (siglas en inglés CBA), (Econom & Transporte, n.d.), 
(Mendoza, Cruz, & Méndez, 2006), pero existen grandes variaciones de 
unos autores a otros a la hora de obtener los valores económicos. Los 
resultados del análisis dependen mucho de la metodología específica 
adoptada, no siendo por ello métodos neutros ni transparentes en sus 
hipótesis de partida (Olsson, Økland, & Halvorsen, 2012). 
 
Tanto (Damart & Roy, 2009) como (Flyvbjerg, 2009) consideran que el 
CBA no recoge toda la complejidad del problema, por lo que 
recomiendan pasar a enfoques multicriterio así como utilizar métodos de 
valoración y estimación diferentes, basados en la comparación con 
proyectos previos y en explicitar los supuestos del CBA. Los métodos 
basados en el Análisis Multicriterio de Decisiones (Multiple Criteria 
Decision Analysis MCDA) permiten integrar valoraciones cuantitativas y 
cualitativas, agregar las preferencias de varios expertos y, en general, 
obtener ordenaciones de proyectos más robustas que el CBA. 
 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
)
 
 21 
Pese al importante volumen económico invertido anualmente a nivel 
mundial en el mantenimiento de instalaciones ferroviarias y en la 
realización de proyectos de mejora sobre ellas, la evidencia de aplicación 
de las técnicas multicriterio más avanzadas en el apoyo a la toma de 
decisiones es muy reducido en este ámbito. El caso de la selección de 
proyectos en infraestructuras ferroviarias, es un problema complejo de 
toma de decisión que cumple todos los condicionantes para ser estudiado 
con técnicas de decisión multicriterio discretas por: ser limitado el 
número de alternativas a evaluar, mezclarse características cuantitativas y 
cualitativas y por existir diversas formas de evaluar el resultado obtenido. 
El uso de estas técnicas también permite documentar el proceso de 
selección de los proyectos que se ejecuten. 
 
Por todas estas razones, en el presente trabajo se va a realizar una 
investigación sobre el proceso de toma de decisiones para la selección de 
proyectos de MR&I en una red ferroviaria. Con esta tesis, se pretende 
dotar a los técnicos responsables y a los gestores del mantenimiento de 
los administradores ferroviarios de una herramienta metodológica que les 
ayude a establecer una prioridad dentro de la cartera de proyectos de 
MR&I. El  problema se afronta como una toma de decisión multicriterio 
(MCDM) en la que se utilizaran tanto el método Proceso Analítico en 
Red (ANP, Analytic Network Process) (Saaty, 2001), como su modelo 
inicial, el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), propuesto por el Profesor 
Thomas Saaty de la Universidad de Pittsburgh en 1980 (Saaty, 2013) para 
ayudar al gestor a priorizar los proyectos de MR&I. 
 
Mediante la aplicación de este método se realizará un profundo análisis 
de los criterios que se deben tener en cuenta para seleccionar la cartera de 
proyectos de MR&I y el modo de evaluar cada uno de ellos respecto a los 
criterios establecidos. De este modo se podrá establecer un proceso 
riguroso, sistemático y trazable que permita decidir qué proyectos deben 
ser realizados con mayor prioridad. 
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1.2. Objetivos y resultados. 
 
Por todo lo expuesto en el apartado anterior, las preguntas fundamentales 
que se plantean en este trabajo son: 
• ¿Qué actuaciones de MR&I se pueden realizar sobre una 
determinada infraestructura ferroviaria? 
• ¿Qué efectos tienen estas actuaciones sobre la infraestructura? 
• ¿Cómo establecer una prioridad entre todas las actuaciones de 
MR&I planteadas?  
A la hora de establecer una prioridad entre los proyectos de MR&I 
ferroviarios en una determinada zona, surgen las siguientes preguntas 
específicas: 
• ¿Qué criterios hay que tener en cuenta?  
• ¿Cuál es su importancia?  
• ¿Qué personas o actores pueden o deben participar en su 
identificación y análisis?  
• ¿Cómo se evalúa cada proyecto respecto a cada criterio?  
• ¿Cómo afectan a los resultados los posibles cambios en las 
ponderaciones de los criterios?  
• Y finalmente ¿Qué grado de mejora produce la aplicación de la 
técnica ANP en el proceso de toma de decisiones, desde el punto 
de vista de los gestores de la zona? 
La Hipótesis de partida de esta tesis es: “El uso de una herramienta 
basada en técnicas de Análisis Multicriterio de Decisiones mejora el 
proceso actual de toma de decisiones en la priorización de proyectos de 
MR&I de infraestructuras ferroviarias”.  
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación es: contribuir a 
la mejora del proceso de toma de decisiones para establecer una 
prioridad entre los proyectos de MR&I propuestos en una zona de la red 
ferroviaria convencional, mediante la aplicación del Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP) y el Proceso Analítico en Red (ANP).   
 
 
Los objetivos específicos necesarios para alcanzar el objetivo final son: 
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• Proponer un método sistemático para identificar los proyectos de 
MR&I de una determinada infraestructura ferroviaria, 
constituyendo así la cartera de proyectos de MR&I. 
• Identificar y analizar qué criterios se tienen que considerar para 
establecer una prioridad entre los proyectos de MR&I, teniendo 
en cuenta la literatura científica y la experiencia de los gestores. 
• Desarrollar un modelo multicriterio de toma de decisiones, 
basado en el método ANP que permita priorizar la cartera de 
proyectos en base a los criterios identificados. 
No se pretende realizar ninguna aportación novedosa a la teoría de 
decisión multicriterio, sino extender el uso de una técnica conocida a un 
nuevo ámbito con una problemática específica no encontrada en la 
literatura existente, desarrollándose un estudio pormenorizado de los 
criterios importantes y cómo valorarlos. Como se justificará en el 
Capítulo 3 de esta tesis, las razones fundamentales para usar AHP/ANP 
han sido: i) se afronta un problema de decisión multicriterio, ii) permite 
integrar en el modelo, tanto criterios cuantitativos como cualitativos, iii) 
se perciben dependencias entre los elementos del problema, iv) el método 
obliga al decisor a realizar una profunda reflexión sobre el problema de 
una manera estructurada y rigurosa.  
AHP y ANP se han usado en el campo de la gestión de infraestructuras 
como la selección de rutas para un gasoducto (Thomaidis & Mavrakis, 
2006), selección de una cartera de proyectos en una empresa eléctrica 
(Smith-Perera, García-Melón, Poveda-Bautista, & Pastor-Ferrando, 
2010), selección de un puente en condiciones de incertidumbre (Gervásio 
& Simões da Silva, 2012), selección de grandes proyectos internacionales 
de ferrocarril (Tsamboulas, 2007), selección de rutas urbanas de tranvía 
(Gerçek, Karpak, & Kilinçaslan, 2004), selección entre variantes de 
ejecución de proyectos ferroviarios internacionales (Ambrasaite, Barfod, 
& Salling, 2011). De forma indirecta se ha utilizado evaluación 
multicriterio en ferrocarriles para análisis de mantenimiento mediante 
RCM (Carretero et al., 2003)  
1.3. Proceso de elaboración de tesis. 
 
El método de investigación que se va a seguir en esta tesis para lograr los 
objetivos es el método del caso, con entrevistas y cuestionarios a 
expertos, estudiando un caso específico en profundidad como recomienda 
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(Flyvbjerg, 2004).  En este caso, dado que la Red Ferroviaria española 
está divida en zonas, el caso de estudio se ha centrado en la Zona de 
Levante, siendo los expertos el gerente de mantenimiento y uno de los 
técnicos de su equipo (autor de esta tesis). 
El proceso seguido en la elaboración de esta tesis ha tenido las siguientes 
etapas (ver  Figura 1 1): 
• Revisión bibliográfica y estado del arte. En esta fase se ha 
estudiado el estado del arte de la gestión de proyectos en el 
campo de las grandes infraestructuras, centrándonos en las 
infraestructuras de transporte, especialmente ferroviarias y en los 
sistemas de gestión de mantenimiento y actuaciones de MR&I. 
• Técnicas de análisis y apoyo a la decisión multicriterio. Estudio 
de las técnicas multicriterio y de su aplicación al problema 
planteado, basándonos en experiencias previas en campos 
comparables. 
• Revisión de bibliografía y experiencias previas de criterios 
considerados en análisis de infraestructuras ferroviarias. 
Búsqueda y selección de los criterios que puedan tener influencia 
en el proceso de toma de decisiones. 
• Generación de un modelo inicial básico de AHP. Agrupación de 
los criterios considerados relevantes, relacionándolos entre sí, 
para generar un modelo básico AHP exploratorio como primera 
etapa de validación. 
• Transformación del modelo AHP en un modelo ANP-BOCR, 
para explorar el efecto sobre los pesos y las valoraciones que 
tienen las relaciones entre criterios. 
• Desarrollo del modelo ANP-BOCR. Creación de un nuevo 
modelo ANP-BOCR que supera las limitaciones encontradas en 
los modelos exploratorios previos y agrupa los criterios 
considerados relevantes y explicativos, transformando la 
propuesta inicial en un modelo maduro. Aplicación del modelo a 
un caso real con una cartera muy amplia de proyectos. 
• Análisis del modelo ANP-BOCR y de los resultados obtenidos. 
Análisis del modelo y de los criterios. Estudio de la ordenación 
alcanzada y desarrollo de conclusiones basadas en ella. También 
se han estudiado las incompatibilidades dentro de la cartera 
generada para obtener una cartera eficaz. 
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Figura 1 1 Proceso de elaboración de la tesis. 
 
1.4. Estructura del documento de tesis. 
 
Los siguientes capítulos del documento se han organizado de la siguiente 
forma: 
En el Capítulo 2 se hace una introducción al campo del mantenimiento de 
la infraestructura ferroviaria, incluyendo las condiciones específicas de 
España y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y el 
problema de selección de carteras de proyectos. En este apartado también 
se incluye una revisión del estado del arte de los sistemas de evaluación 
de proyectos empleados por las administraciones ferroviarias. 
A continuación, en el Capítulo 3 se hace un análisis de los sistemas de 
decisión multicriterio existentes, refiriéndonos específicamente al sistema 
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AHP/ANP que se ha utilizado en este trabajo y su aplicación a la 
selección de carteras de proyectos en el ámbito ferroviario. 
En el Capítulo 4 se presenta la evolución de los modelos elaborados, un 
primer modelo jerárquico (AHP) y dos modelos en red, uno basado en 
Beneficios y Costes y otro más complejo basado en Beneficios, 
Oportunidades, Costes y Riesgos (BOCR). Estos modelos se aplican a la 
selección de una cartera de proyectos por el responsable de la Zona de 
Levante de ADIF.  
El capítulo 5, recoge el análisis de sensibilidad y los resultados obtenidos  
Finalmente el capítulo 6 refleja las conclusiones generales de la tesis, 
incluyendo posibles desarrollos futuros del trabajo realizado. 
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Capítulo 2  
El mantenimiento de 
la infraestructura 
ferroviaria. 
2.1. Introducción. 
 
El ferrocarril es un sistema de transporte guiado intensivo en capital y que 
requiere de grandes inversiones para su ejecución. Como se indica en (de 
Rus, Barron, & Campos, 2009) los tiempos de amortización son muy 
largos, principalmente en infraestructura (puentes, túneles, etc..) y estos 
costes son irrecuperables una vez realizados. (Short & Kopp, 2005) 
estiman que la inversión media en infraestructuras de transporte en países 
de la UE es del 1% del PIB, representando el ferrocarril una parte 
importante, el 0,4% del PIB en los últimos años, según datos de la 
agencia europea del medio ambiente ((EEA), 2014). Una vez realizada la 
inversión en este tipo de infraestructura, las modificaciones y mejoras son 
también muy intensivas en capital. Por tanto, las decisiones adoptadas 
tienen impactos significativos durante décadas (Short & Kopp, 2005). En 
EEUU el sector del ferrocarril ya dedicaba en 1985 entre el 17 y el 19 % 
de sus gastos de operación al mantenimiento de la infraestructura, (Koot 
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& TYWORTH, 1985) por lo que podemos deducir que el correcto diseño 
inicial y una ejecución adecuada de la infraestructura tienen repercusión 
en el desempeño a largo plazo. 
El estudio de las inversiones en infraestructuras del transporte, es una 
rama de la ingeniería que se dedica a la aplicación de la ciencia y la 
tecnología a la planificación, diseño, operación y gestión, de las 
instalaciones de cualquier modo de transporte, para conseguir un 
movimiento de personas y bienes lo más rápido, seguro, cómodo, 
económico, eficaz y ecológico posible (Sussman, 2000). A nivel europeo 
(UE-15) el sector del transporte representa el 5% del PIB, (E. 
Commission, 2011) y el ferrocarril se utiliza para el 16% del transporte 
de mercancías y para el 7% del transporte de pasajeros,  
Desde el punto de vista de la utilidad, un sistema de transporte cumple la 
función de conseguir que las personas puedan realizar las actividades que 
consideren en el lugar y momento deseado (Arentze et al., 2003). 
Habitualmente se ha considerado que la demanda de transporte es 
derivada de la demanda de la actividad económica general siendo un 
coste que se debe minimizar, básicamente con la reducción del coste y del 
tiempo de viaje (Breu, Guggenbichler, & Wollmann, 2008).  Otros 
parámetros que afectan a la utilidad de un sistema de transporte son, por 
ejemplo, los definidos por (Salling & Banister, 2009) y (Bigotte, Krass, 
Antunes, & Berman, 2010), que investigan  la importancia de la 
accesibilidad a los medios de transporte para el cambio de modo. Es 
importante indicar que en viajes de corta distancia, dentro del núcleo 
urbano o metropolitano, el tiempo de viaje medio se ha mantenido 
constante en el tiempo, pero la distancia ha aumentado, al aumentar el 
tamaño de las ciudades, el uso del vehículo privado y los sistemas de 
transporte público eficaces (Schwanen & Dijst, 2002). 
 
El sistema de transporte de una región tiene varios componentes, que se 
influyen entre sí. La realización de inversiones en infraestructuras 
ferroviarias tiene efectos sobre el reparto modal entre el ferrocarril y el 
avión. (Adler, Pels, & Nash, 2010) han estudiado este efecto a nivel 
europeo, con técnicas de teoría de juegos, para concluir que el desarrollo 
de una red ferroviaria transeuropea de alta velocidad reduciría la demanda 
de transporte aéreo intraeuropeo, maximizando el beneficio social y 
medioambiental. (Jiménez & Betancor, 2012) han estimado que la 
entrada en servicio de una línea ferroviaria de alta velocidad disminuye 
de media un 17% la demanda de transporte aéreo en ese mismo corredor. 
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Las demandas realizadas a las infraestructuras de transporte ferroviario 
cambian con el tiempo, en parte debido a cambios en las necesidades de 
los usuarios y en parte por la degradación de las instalaciones con el uso. 
Por ello se hace necesaria la realización de proyectos de mantenimiento, 
rehabilitación y mejora para ajustar las infraestructuras a las nuevas 
necesidades y mantener la calidad de servicio prevista. 
En general, el análisis de la decisión adoptada por los usuarios a la hora 
de utilizar uno u otro método de transporte, la modelización de esa 
relación y cómo se ve afectada por los cambios en los modos de 
transporte ha sido ampliamente estudiada, principalmente con métodos 
probabilísticos como el modelo Logit. Se pueden ver amplias reseñas en 
(Arentze et al., 2003), (Ding-Zhu, 2009) o en (Bazzan, 2009).  
2.2. El sistema Ferroviario Español. 
 
La red ferroviaria española es de reducida extensión en comparación con 
el tamaño del país, 26 km/km2 frente a la media de la UE de 56 km/km2. 
En parte, debido a la falta de desarrollo del ferrocarril en España durante 
gran parte del siglo XX (Garcia Alvarez, 2010), y en parte, a la relativa 
baja densidad del país (la densidad de población de España es de 90,70 
hab/km2 en 2010, frente a la media de la UE de 119,00 hab/km2), 
existiendo zonas con densidades de población muy bajas, que no 
justifican la creación de una infraestructura como el ferrocarril, óptima 
para movimientos de grandes cantidades de viajeros hasta distancias 
medias, hasta 500-600 km. Como se indica en (Seabright, 2003) el 
ferrocarril tiene grandes economías de escala y de densidad que lo 
aconsejan para corredores y servicios de alta demanda. 
 
La red de interés general (propiedad del estado español) se compone de 
tres redes complementarias, una en ancho internacional (ancho UIC, 1435 
mm), otra en ancho nacional (1667 mm) y una tercera parte en ancho 
métrico, procedente de los extintos Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
La extensión de las redes en 2012 se puede ver en la Tabla 2 1. 
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Red de Ancho internacional 2.322 km 
Red de Ancho nacional 11.680 km 
Red de Ancho métrico 1.211 km 
Total Red de interés general 15.333 km 
Tabla 2 1. Extensión de las redes de interés general, elaboración propia en base a la 
declaración de la red de ADIF. 
La red de ancho nacional, también conocida como convencional, tiene su 
origen en las líneas ferroviarias que construyeron diferentes compañías 
ferroviarias en el siglo XIX. El primer tramo en territorio peninsular fue 
el Barcelona-Mataró del año 1848. La red se fue construyendo durante el 
siglo XIX y la primera parte del XX, principalmente en vía única y 
posteriormente se fue ampliando con duplicaciones de vía y 
electrificaciones, durante el siglo XX. Al finalizar el año 1899 la red tenía 
ya 10.957 km , el 79,8% del máximo, con un crecimiento muy reducido 
desde entonces, (Garcia Alvarez, 2010). 
La red de ancho internacional nació cuando se puso en servicio en el año 
1992 el nuevo acceso ferroviario a Andalucía (NAFA), una línea 
independiente para uso exclusivo de viajeros entre Madrid y Sevilla con 
parámetros de alta velocidad. Desde entonces ha ido creciendo al 
generarse nuevas líneas independientes. Los últimos tramos puestos en 
servicio han sido Madrid-Valencia en 2010 y  el Madrid-Alicante y 
Barcelona-Figueras en 2013. Hasta el momento, la red de ancho 
internacional realiza fundamentalmente servicios de pasajeros. En los 
tramos puestos en servicio entre Barcelona y la frontera francesa se han 
comenzado a explotar de forma marginal servicios de mercancías. 
En España, los operadores ferroviarios son independientes de los gestores 
de la infraestructura, aunque pertenezcan al mismo grupo empresarial, 
debido a la directiva 2001/12/CE de la UE, que exige la separación, como 
mínimo contable, entre los operadores de la red y los gestores de la 
infraestructura.  
Por aplicación de la directiva 2001/12/CE de la UE, en el año 2005, 
RENFE se divide en dos empresas, ADIF y RENFE, siendo la primera la 
encargada de la infraestructura y la segunda del material móvil y de las 
operaciones de transporte. 
Desde el año 2003 el transporte de mercancías por ferrocarril está 
liberalizado y existen 6 compañías que operan en España servicios de 
mercancías. Está prevista la apertura a la competencia del sector del 
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transporte de pasajeros, pero hasta el momento, el Gobierno todavía no ha 
tomado una decisión al respecto. En el año 2013 ADIF integró la división 
de infraestructura de FEVE (Ferrocarriles españoles de vía estrecha) 
haciéndose cargo de toda la red ferroviaria propiedad del estado. 
La compañía que gestiona la red ferroviaria de interés general en España 
es ADIF (Administrador de infraestructuras ferroviarias), una compañía 
pública dependiente del Ministerio de Fomento. La relación entre ambas 
entidades se basa en un contrato programa, que define las tareas a realizar 
por ADIF sobre la red ferroviaria (propiedad del estado) y el nivel de 
calidad exigido por el Ministerio. En el contrato programa, (ADIF, 2007) 
también se fijan las líneas generales de mejora de las instalaciones 
durante su vigencia. 
Las instalaciones en la red convencional tienen una antigüedad media 
elevada, aunque ha habido renovaciones importantes en los últimos años, 
sobre todo en los tramos más congestionados y utilizados. La mayor parte 
de las instalaciones más antiguas están en tramos de baja utilización y de 
bajo nivel de prestaciones exigidas. Los niveles de prestaciones 
necesarios son bastante heterogéneos, ya que existen desde instalaciones 
con tráficos de cercanías, con trenes cada 2-3 minutos, instalaciones de 
uso menos intensivo y una parte importante de la red con menos de 5 
trenes al día. La migración hacia tecnologías más modernas es compleja y 
lenta por la gran extensión territorial de la red, el número de instalaciones 
existentes y el elevado coste unitario de los sistemas. 
 
Categorías 
por 
circulaciones 
Muy 
alta 
Alta Media  Baja Muy 
baja 
Nula 
Circulaciones 
medias 
semanales 
> 
1.500 
1.500-
801 
800-301 300-
100 
1-100 0 
km 225 502 3.698 4.593 4.463 461 
% km 1,6% 3,6% 27,4% 34% 33% 3,3% 
Tabla 2 Uso de la red ferroviaria. Elaboración propia en base a Cirtra 2011 de ADIF. 
(2012) 
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Como se puede ver en la Tabla 2 , la mayor parte de la red tiene un nivel 
de uso reducido y partes muy importantes de ella tienen un uso marginal, 
menos de 300 circulaciones a la semana. 
El Estado español, a través del Ministerio de Fomento, le encarga tres 
funciones fundamentales a ADIF: la construcción de nuevas líneas o 
variantes, la explotación de la red y el mantenimiento de la misma. 
Gran parte de las características de la red ferroviaria están fijadas por el 
diseño inicial y su cambio implica grandes costes económicos. (de Rus et 
al., 2009) realizan un estudio para las redes de Alta Velocidad, en el que 
destacan que la planificación inicial de la red, en cuanto a modelo de 
explotación y diseño (pendientes, viaductos y túneles, radios, etc.), marca 
profundamente las posibilidades de uso y limita el ámbito de actuación, 
pero dentro de esas limitaciones fundamentales hay un rango de 
variaciones importante. (Flyvbjerg, Holm, & Buhl, 2003) documentan 
que las desviaciones entre los costes reales y los proyectados se 
mantienen constantes en el tiempo desde hace décadas, por lo que no se 
esperan mejoras importantes en los costes por mejoras de productividad 
ni en la calidad de las previsiones realizadas al realizar los proyectos, si 
no hay cambios en los sistemas de gestión de proyectos utilizados. 
 
Por todo lo expuesto queda claro que cualquier cambio en la metodología 
que mejore la forma de considerar todas las variables que afectan al 
proyecto y reduzca las incertidumbres existentes en los resultados y 
costes va a representar una mejora importante con respecto a la situación 
actual. 
Por la antigüedad media de la red y la existencia de tecnologías 
heterogéneas, la función mantenimiento es bastante compleja y requiere 
de personal y tecnologías muy específicas. Para mantener los niveles de 
seguridad y servicio demandados en el contrato programa, es esencial 
realizar un buen mantenimiento de la infraestructura. 
El coste de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias es alto. Sin 
embargo, una adecuada gestión del mismo es fundamental para reducir su 
coste y mantener o mejorar los niveles de servicio requeridos. Una 
correcta gestión del mantenimiento en infraestructuras maduras y 
cercanas al final de su vida útil, como es el caso de la red convencional de 
ADIF, es fundamental, como explican (Durango-Cohen & Madanat, 
2008) 
El contrato-programa de ADIF con el ministerio de Fomento especifica 
que ADIF se encarga del mantenimiento y la explotación por unos 
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ingresos fijos, por lo que es necesario minimizar el coste de la función 
mantenimiento y su repercusión sobre el desempeño de la red. A efectos 
técnicos ADIF tiene plena libertad para realizar acciones de 
mantenimiento sobre la infraestructura, a su propio coste, de ahí la 
necesidad de seleccionar las mejores actuaciones. 
No toda la red requiere  del mismo nivel de calidad de servicio, tampoco 
los niveles de mantenimiento necesarios son uniformes, sino que se 
adaptan para conseguir el mínimo coste y minimizar la repercusión sobre 
las circulaciones (ADIF, 2013).  
Dentro de los elementos a mantener se distinguen dos grupos 
fundamentales: 
• Elementos consumibles: Parte de los elementos de infraestructura 
de la red que se ven afectados por el uso, desgastándose y siendo 
necesario su acondicionado o sustitución periódica, en función 
del tiempo o del uso que se les dé. 
• Elementos no consumibles: Estos elementos requieren de 
trabajos de mantenimiento para evitar su degradación, sin estar 
vinculados fundamentalmente al uso de la instalación y sin 
necesidad de su sustitución periódica. El caso más importante 
son los puentes y túneles. 
Las acciones que se realicen pueden devolver los elementos a su estado 
original o mejorarlos, de manera que esto suponga un beneficio para la 
red en la que se encuentra el elemento a mantener. La correcta selección 
de estas actuaciones de mejora permite que, de forma gradual, se vayan 
mejorando las prestaciones de las instalaciones con el propio proceso de 
mantenimiento. 
ADIF tiene libertad para realizar modificaciones menores sobre la red, 
pero cualquier actuación importante ha de ser aprobada por el Ministerio 
de Fomento. Resulta interesante pues, el uso de un sistema de ayuda a la 
decisión multicriterio que permita presentarle al Ministerio un conjunto 
de proyectos a realizar priorizados en función de la mejora en el 
desempeño de la instalación desde varios puntos de vista, con criterios 
claros y explícitos, puesto que es la parte interesada fundamental para 
autorizar la ejecución del proyecto.  
A nivel del departamento de ADIF, responsable del mantenimiento y 
explotación, los objetivos generales a considerar son los siguientes, 
obtenidos del contrato programa 2007-2010 y de la misión y visión de la 
Dirección de operaciones de Red Convencional de ADIF: 
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• Mejora de la capacidad en las zonas saturadas. 
• Reducción del número e importancia de las incidencias debidas a 
la infraestructura. 
• Reducción de los costes de mantenimiento y explotación de la 
red. 
El tipo de inversiones considerado en este trabajo no es la creación de 
nuevas líneas o la realización de cambios que requieran de la 
participación de los operadores ferroviarios. El trabajo se va a centrar en 
los cambios en los que, sólo con la actuación propiamente estudiada, se 
obtienen mejoras en los criterios generales anteriores. 
Los proyectos o actuaciones que requieran para su éxito de la 
participación principal y directa de elementos ajenos a los departamentos 
de mantenimiento de la empresa ferroviaria no se consideran puesto que 
se escapan del alcance de la toma de decisiones que se va a considerar en 
el caso de estudio. 
 
2.3.  Fundamentos de mantenimiento Industrial. 
 
El mantenimiento se puede definir como las decisiones de ingeniería y 
acciones asociadas necesarias y suficientes para optimizar la capacidad de 
un equipo o instalación, siendo la capacidad la habilidad de desarrollar 
una función dentro un rango de desempeño definido, (Muchiri, Pintelon, 
Gelders, & Martin, 2011). La European Federation of National 
Maintenance Societies lo define como "El conjunto de acciones que 
permiten mantener o reestablecer un bien a un estado especificado o en 
capacidad de asegurar un servicio determinado", (Societies, n.d.). Según 
esta Asociación, la función mantenimiento cubre el conjunto de 
actividades que deben existir sobre una instalación para obtener un coste 
global de mantenimiento mínimo durante la vida prevista de la 
instalación. 
(Crespo & Gupta, 2006) han definido el mantenimiento como la 
combinación de acciones técnicas, administrativas y de gestión durante el 
ciclo de vida de un elemento que permitan o devuelvan el elemento a un 
estado en el que pueda realizar su función. Estos autores proponen unas 
actividades que clasifican según el siguiente esquema: 
1.- Gestión a largo plazo. Incluye las siguientes acciones: 
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• Definir criterios para recambios. 
• Definir indicadores de mantenimiento. 
• Decidir sobre subcontratación/externalizacion. 
• Reparto de tareas sobre los equipos de mantenimiento. 
• Establecer el plan de calidad del mantenimiento. 
• Mejora continua de los procedimientos. 
• Formación del personal de mantenimiento. 
2.- Análisis técnicos a medio y largo plazo. 
• Programación de intervenciones a medio plazo. 
• Control del presupuesto de mantenimiento. 
 
3.- Ejecución de acciones de mantenimiento. 
• Distribución del trabajo. 
• Realización de las acciones. 
• Informe de los resultados de las acciones. 
4.- Gestión de repuestos. 
• Compra de repuestos. 
• Gestión de almacén. 
• Almacenamiento de repuestos. 
 
Dentro de la gestión del mantenimiento existen varias estrategias 
posibles de trabajo, según el esquema de la Figura 2 1 (Murthy, 2002). 
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Figura 2 1 Tipos de mantenimiento. Elaboración propia a partir de 
(Murty 2002). 
 
 
1.  Mantenimiento Pre-fallo. 
Se aplica prioritariamente a los componentes críticos de la producción. 
Los equipos seleccionados se dividen en sub-elementos que se puedan 
mantener. Sobre estos elementos se establecen frecuencias de reposición, 
basadas en análisis estadísticos de ciclos de vida y en función del coste 
del fallo. 
• El mantenimiento preventivo se aplica principalmente a 
equipos cuyo coste de reposición no sea muy alto, ya que no 
se aprovecha al máximo la vida útil del equipo. A cambio se 
consigue reducir las paradas imprevistas de los equipos. Es 
especialmente interesante en los equipos cuya relación fallo-
duración de vida es conocida, como, por ejemplo, todos los 
equipos sometidos a desgaste. 
• El mantenimiento predictivo se aplica a los equipos cuyo 
coste de reemplazo sea superior y se disponen de técnicas no 
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destructivas para establecer la condición del equipo. Permite 
ajustar de forma óptima el tiempo para realizar el 
mantenimiento preventivo. Sus principales inconvenientes 
son que no se pueden monitorizar todos los parámetros 
significativos y se pueden dar averías no detectadas por el 
sistema de vigilancia y averías entre dos periodos de medida, 
si estos no están adecuadamente ajustados. 
• El mantenimiento de oportunidad es en el que se aprovecha 
una parada de los equipos para realizar las operaciones de 
mantenimiento, realizando las reparaciones y revisiones 
necesarias para el nuevo periodo de utilización. Es muy 
habitual en fábricas y en ferrocarriles, al aprovecharse las 
paradas de las instalaciones por una causa para realizar 
renovaciones completas. 
 
2. Mantenimiento Post-fallo. 
• El mantenimiento correctivo consiste en el conjunto de 
acciones destinadas a solucionar o corregir un equipo con 
fallo o avería, con el fin de restituir su disponibilidad. Esta 
forma de trabajar permite no tener una gran infraestructura 
técnica y se aprovecha al máximo la vida útil de los equipos. 
En cambio los trastornos en la producción son máximos al 
presentarse el fallo de forma imprevista. Es la forma mas 
recomendada en equipos secundarios cuya avería no afecte 
de forma importante a la producción. 
 
El concepto del mantenimiento ha evolucionado con el tiempo y ha 
cambiado en su enfoque en el tiempo. Se consideran cuatro generaciones 
fundamentales en la gestión del mantenimiento (Murthy, 2002). 
1. Desde la revolución industrial hasta la segunda guerra mundial. 
Mantenimiento puramente correctivo. 
2. 2º Guerra Mundial hasta los años 70. Se descubre la relación 
entre edad de los equipos y probabilidad de fallo. Se comienzan a 
realizar sustituciones preventivas. Primeras aplicaciones del 
mantenimiento preventivo. 
3. Principios de los años 80. Se empiezan a realizar estudios causa-
efecto para averiguar el origen de los problemas. Se desarrollan 
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las técnicas de mantenimiento predictivo. Se involucra a la 
producción en las tareas de detección de fallos. 
4. Principios de los años 90. El mantenimiento se incluye dentro del 
concepto de calidad total. Mediante una adecuada gestión del 
mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad y reducir 
los costes. La probabilidad de que una maquina falle y las 
consecuencias asociadas  para la empresa es un riesgo que hay 
que gestionar, teniendo como objetivo maximizar la 
disponibilidad con el mínimo coste. Es lo que se denomina 
mantenimiento basado en el riesgo. 
 
Las principales variables utilizadas para medir el comportamiento de un 
sistema de cara a mantenimiento son las siguientes. 
• MTBF: Mean time between failures. Tiempo medio entre fallos 
de un sistema. 
• MTTR: Mean time to repair. Tiempo medio de reparación de un 
sistema en fallo. 
• MTTR: Mean time to recovery. Tiempo medio fuera de servicio 
desde el fallo. 
• MDT: Mean down time. Tiempo medio fuera de servicio. 
 
En mantenimiento en general (Ponchet, Fouladirad, & Grall, 2010) han 
estudiado la evolución de los sistemas en casos de multideterioro  con 
varios criterios de actuación, basados en el modelo de la instalación y la 
medida periódica de su deterioro. Como ejemplo de modelos avanzados 
de gestión del mantenimiento se puede citar a (Rosqvist, Laakso, & 
Reunanen, 2009), que muestran la aplicación del Mantenimiento basado 
en valor (Value driven maintenance) en una planta de gasificación. 
Dentro del ámbito del transporte se han realizado estudios de aplicación 
de las metodologías más avanzadas, (Seyedshohadaie, Damnjanovic, & 
Butenko, 2010) usan un proceso de decisiones basado cadenas de Markov 
para optimizar las acciones de mantenimiento (mantenimiento y 
rehabilitación en su caso) del pavimento de una autopista, en función del 
valor condicional en riesgo. (Vatn & Aven, 2010) diseñan un método de 
optimización costo-beneficio para diseñar un programa de mantenimiento 
en una instalación con implicaciones de seguridad, aplicándolo a una 
instalación ferroviaria, de forma que se puedan ajustar las frecuencias de 
las acciones de mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta las 
repercusiones sobre la seguridad de la fiabilidad obtenida del elemento a 
mantener. (Andersson, Smith, Wikberg, & Wheat, 2012) realizan un 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
)
 
 39 
análisis  de la necesidad de renovaciones de vía con las características del 
tramo y el uso de la infraestructura encontrando que la necesidad de 
renovación aumenta con el uso y la antigüedad de la infraestructura y 
disminuye en cuanto mayor calidad de la vía. 
En el ámbito de las grandes infraestructuras, las funciones de 
mantenimiento tienen unas características especiales: debido al largo 
ciclo de vida, estas instalaciones, además de mantenerlas para su correcto 
uso, según el diseño original, hay que adaptarlas a nuevos usos o 
prestaciones. Ese es el caso del ferrocarril, donde una determinada línea 
construida, por ejemplo a finales del siglo XIX continúa en servicio pero 
con unas características y usos completamente diferentes a los originales. 
De ahí la importancia de los proyectos de MR&I, que no solo son 
actuaciones sobre la infraestructura para devolver las instalaciones a su 
nivel de resultados previsto, sino que, además, mejoran los puntos 
débiles. Estos puntos débiles pueden ser los iniciales desde la puesta en 
servicio, o los surgidos por el uso de la instalación, o por los cambios en 
la explotación a lo largo de la vida útil. Los cambios técnicos y de gestión 
a lo largo de la vida útil de la instalación, hacen necesarios estos trabajos 
para mantener la calidad del servicio ferroviario dentro de los márgenes 
esperados en cada momento. 
Excepto en casos extremos o situaciones excepcionales las líneas 
ferroviarias no se cierran sino que se transforman, adaptando el nivel de 
servicio a los cambios deseados por los usuarios. 
2.4. Sistemas de mantenimiento aplicados al sector 
ferroviario. 
 
El mantenimiento de infraestructuras ferroviarias es uno de los costes 
principales de la explotación de estas, como exponen (de Rus et al., 
2009), siendo uno de los factores clave para obtener un buen desempeño 
de la infraestructura, tanto económico como de explotación. 
En otros tipos de instalaciones industriales, es posible aplicar estrategias 
de mantenimiento basadas en duplicar sistemas completos pero en las 
infraestructuras ferroviarias no es posible por el elevado coste que ello 
representa. Tan sólo algunos elementos muy específicos son duplicables, 
como las fuentes de alimentación eléctrica o los relés, no pudiendo 
duplicarse los elementos fundamentales, como la plataforma, los puentes 
y túneles o la propia vía. 
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En el sistema de gestión de calidad de ADIF, según el manual de gestión 
de la Subdirección de operaciones e Ingeniería de Red Convencional se 
consideran tres tipos de funciones de mantenimiento.  
• Mantenimiento preventivo. Son las acciones de mantenimiento 
periódico, programado o según estado que se realizan sin que haya 
ninguna avería. Estas tareas se realizan principalmente sobre las 
partes de la infraestructura sobre las que se puede medir el desgaste y 
que tienen un comportamiento continuo, por ejemplo, el desgaste del 
carril, el hundimiento de la vía, el desgaste y la geometría de 
catenaria, aislamiento eléctrico de cables y otros similares.  
Tanto en ADIF como en otras administraciones ferroviarias se han 
implantado sistemas predictivos para evaluar el estado de la 
infraestructura fundamental de forma que, en lugar de trabajos 
periódicos, el trabajo se realice según estado, reduciéndose así las 
actuaciones sólo a los lugares y momentos en los que sea realmente 
necesario y comprobándose después el nivel de calidad obtenido. Por 
otro lado gran parte de las averías e incidencias se deben a sistemas 
con dos estados posibles: operativo o no operativo. Estos sistemas 
son, por ejemplo, casi todos los implicados en señalización, 
subestaciones o telecomunicaciones. No son susceptibles de 
controlarse mediante una evaluación o prueba  que mida el desgaste. 
Ante esos sistemas la única situación posible es disponer de sistemas 
redundantes para aumentar la disponibilidad y sistemas de 
supervisión remota para conocer el fallo lo antes posible y disminuir 
el tiempo de indisponibilidad (MTTR). 
• Mantenimiento correctivo. Son las tareas de mantenimiento en las 
que ya se ha producido una avería. Uno de los objetivos de un buen 
mantenimiento preventivo es evitar la realización de tareas 
correctivas. Las actuaciones correctivas tienen como finalidad 
devolver el sistema a su estado operativo, previo al fallo.  
• Actuaciones de mejora. Dentro de las funciones del departamento de 
mantenimiento está el promover y realizar obras y proyectos que 
mejoren el funcionamiento y el desempeño de la infraestructura. 
Estas actuaciones permiten, por un lado, devolver la infraestructura al 
nivel óptimo tras una avería o un proceso de desgaste prolongado y, 
por otro lado, aumentar el nivel de prestaciones de la infraestructura. 
La idea tras estas actuaciones es conseguir mejorar los parámetros de 
la infraestructura en las variables que limitan el desempeño. 
Uno de los objetivos principales fijados en el contrato programa entre 
ADIF y el Ministerio de Fomento se basan en la reducción del número de 
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incidencias que afecten a la circulación y del número de trenes retrasados, 
es decir, reducir el número de averías que repercutan en las operaciones 
de transporte. Ambos parámetros están vinculados directamente a la 
calidad del mantenimiento. El primer parámetro se reduce mediante un 
buen mantenimiento preventivo y el segundo mediante un buen 
mantenimiento correctivo. El diseño previo de las instalaciones también 
marca el nivel de averías y la facilidad de su reparación. 
El conjunto de  proyectos que se va a evaluar en el caso de estudio de la 
presente tesis, se compone de todas las actuaciones de mejora posibles, 
comparando la satisfacción de los criterios para maximizar la utilidad 
percibida por los decisores. 
Este conjunto de proyectos se compone básicamente de proyectos de 
renovación tecnológica y rehabilitación de las instalaciones existentes, 
acercando las características de las instalaciones a unas instalaciones 
ideales con el máximo nivel de características posibles. 
Este nivel máximo de prestaciones no es siempre lo más deseable, ya que 
a su vez implica mayores costes de gestión, mantenimiento y explotación, 
así como un gasto muy elevado de construcción. La posibilidad de 
conseguir aplicar los recursos disponibles, escasos por definición, en 
donde se obtengan los mejores resultados es el objetivo último de este 
proceso de análisis y de gran parte de la gestión de los mantenedores, 
tanto del ferrocarril como de cualquier otro sistema. 
2.5. Condiciones de aplicación de los proyectos en el 
ámbito de la infraestructura ferroviaria. 
 
Los proyectos de MR&I (mantenimiento, rehabilitación y mejora por sus 
siglas en inglés) de infraestructuras, no son proyectos que destaquen por 
su incertidumbre técnica en cuanto a métodos o resultados directos, al 
basarse en tecnologías muy maduras. El elevado nivel de seguridad 
exigible a las infraestructuras ferroviarias y su gran vida útil, hace que sea 
necesario ser conservador en cuanto a especificaciones y características, 
utilizándose sólo equipos, técnicas y metodologías muy probadas en 
situaciones anteriores. Los proyectos para evaluar nuevas técnicas o 
materiales no se consideran dentro del conjunto de proyectos estudiados 
en esta tesis, por tener un trato muy diferente en cuanto a gestión y una 
mayor incertidumbre en los resultados. Además, requieren de un 
seguimiento técnico especializado diferenciado para su evaluación, 
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completamente diferente a los proyectos de MR&I donde el estado final 
de las instalaciones va a ser diferente al inicial, pero ya conocido y 
normalizado. 
En el caso particular de la instalaciones de señalización, la norma 
CENELEC EN-50126, (CENELEC, 1999), de obligado cumplimiento por 
la Directiva de seguridad ferroviaria, (Europeo, 2004) y la Directiva sobre 
Interoperabilidad del sistema ferroviario,(Europeo, 2008), que define los 
niveles de seguridad integral (SIL) y solo permite el uso de sistemas de 
seguridad probados y documentados, con un control muy estricto de los 
riesgos, condiciones de aplicación y modificaciones. Este control tan 
estricto es la única manera de asegurar el nivel de seguridad en la 
circulación ferroviaria necesario. Por contra, este control penaliza la 
implantación de nuevos productos en las instalaciones de señalización 
hasta que demuestren el nivel de fiabilidad requerido. El sistema de 
gestión de la seguridad es similar al de otras industrias con 
condicionantes parecidos, como la nuclear o petroquímica, que tienen 
normas más genéricas, como la (I. E. Commission & others, 2000). 
Desde el punto de vista de gestión los proyectos de MR&I de 
infraestructuras ferroviarias el alto coste, la implicación medioambiental, 
el efecto sobre la distribución modal de transportes y la dificultad de 
posteriores modificaciones, hace que existan múltiples niveles de control 
y supervisión sobre el gestor directo. Ha de haber consenso entre todos 
los actores para poder utilizar los recursos en un proyecto determinado. 
Además de esto, hay que añadir que una infraestructura ferroviaria sólo 
marca las capacidades potenciales de transporte, siendo los operadores 
ferroviarios los que han de utilizarla de una forma adecuada. Realizar un 
proyecto técnicamente perfecto a un coste muy ajustado pero cuyo 
resultado no es aprovechable por los operadores ferroviarios es 
inadecuado, ya que los beneficios obtenidos son mucho más reducidos 
que los de un proyecto equivalente, pero aplicado donde realmente se 
pueda aprovechar por parte de los operadores. 
Otro aspecto que hay que destacar es que hay que realizar los trabajos de 
MR&I sobre instalaciones que están en servicio. Por ello, la planificación 
de los trabajos hay que realizarla de forma que afecte lo mínimo posible 
al funcionamiento diario de la instalación. No son deseables actuaciones 
que realicen mejoras menores en el desempeño de la red a cambio de 
grandes perturbaciones en el funcionamiento de la misma durante los 
trabajos. 
Este trabajo se centra en actuaciones técnicamente complejas pero sin 
riesgos en los resultados directos, sujetas a incertidumbre en los 
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beneficios obtenidos, normalmente, por factores ajenos a la propia 
actuación.  
2.6. El problema de la selección proyectos de 
mantenimiento ferroviario. 
 
La selección de los proyectos a realizar es un tema altamente complejo. 
Por un lado, cualquier método de selección de proyectos ha de elegir 
entre una información muy detallada o una información no tan buena 
pero más rápida, para poder evaluar diferentes proyectos. La evaluación 
previa de los resultados que se pueden conseguir en los proyectos de 
mantenimiento ferroviario es difícil. Para poder analizarlos es necesario 
disponer de información muy desarrollada, que en la mayor parte de los 
casos implicaría realizar, como mínimo, un anteproyecto que permitiera 
evaluar las soluciones técnicas y estimar costes para cada posible 
solución. Esto supone un alto coste de ingeniería. 
Pese a esto, además, como ya se ha comentado en el apartado anterior, en 
este tipo de proyectos no se conoce la totalidad del efecto de la actuación, 
por estar implicados otros actores con su propia agenda, principalmente 
los operadores ferroviarios, por lo que, lo habitual, es que existan 
medidas muy eficaces pero que sean las que más implicación requieran 
de otros actores y las que más riesgos de implementación incorrecta 
sufran. El gran problema  existente en la planificación de proyectos de 
transporte es, como describen (Flyvbjerg et al., 2003), la gran 
incertidumbre y las desviaciones en costes y plazos en la mayor parte de 
los proyectos de infraestructuras de transporte a nivel mundial. 
Por otro lado, las metodologías existentes para evaluación de proyectos y 
toma de decisiones son variadas. El análisis Coste-Beneficio es uno de los 
métodos más extendidos  en los procesos de toma de decisiones en la 
selección de proyectos de infraestructuras ferroviarias, ya sea a nivel 
general o especifico en proyectos de MR&I, (Econom & Transporte, n.d.) 
o en manuales como (Mendoza et al., 2006) para el Banco Interamericano 
de Desarrollo. Como ejemplos de CBA tendríamos (Damart & Roy, 
2009) que estudian la interacción entre el análisis técnico de CBA 
(Análisis Coste-Beneficio por sus siglas en ingles) y la gestión de las 
diversas partes interesadas en el proyecto. 
Estos autores realizan un estudio crítico del CBA aplicado al análisis de 
proyectos. Los principales problemas recopilados por estos autores son: 
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- La no objetividad de los valores construidos para representar 
variables no económicas del proyecto. (polución, vidas humanas, 
tiempos de viaje). 
- El reducido peso del futuro en las consideraciones económicas. 
- Los grandes errores en los modelos de demanda de tráfico. 
- La no inclusión del cambio de comportamiento y de modelos 
sociales que afecta al uso de la infraestructura. 
- La arbitrariedad en los valores dados a los parámetros no 
monetarios. 
 
Algunos de estos problemas están en la base de las hipótesis de partida 
del CBA, en la que se supone que existe un valor exacto al que 
aproximarse, basándonos en el supuesto del "valor revelado" al detectar 
los cambios en la demanda revelados al cambiar los parámetros del 
sistema. 
Por otro lado, estas medidas imperfectas no se deben sólo a la 
imposibilidad de obtener los valores intrínsecos para nuestra sociedad en 
un momento dado del tiempo sino que de hecho, surge la siguiente 
cuestión ¿tienen los fenómenos sin un precio de mercado directo un valor 
inherente para la sociedad que puede ser revelado por CBA? Según 
(Damart & Roy, 2009) más que un valor exacto existen tendencias o 
patrones a considerar. 
Según estos autores, las limitaciones del CBA aparecen en varias de las 
hipótesis de partida de estos modelos, como son: 
- El considerar la sociedad como un bloque monolítico, con el 
único objetivo de maximizar el bienestar colectivo. 
- Los beneficios colectivos tienen sentido si los beneficios 
obtenidos por una parte de los actores se redistribuyen hacia los 
actores que pagan los costes. 
- El CBA implica el estudio exhaustivo de todos los costes y 
beneficios de todos los proyectos de forma neutral. La 
exhaustividad completa se considera no realista, e incluso en los 
países donde se está utilizando de forma más intensa el CBA se 
han tenido que introducir factores correctores para tener en 
cuenta las implicaciones no contempladas en el CBA. 
- En el CBA los prejuicios, sesgos y parcialidades a la hora de 
realizar los análisis y asumir determinadas hipótesis tienen 
mucha influencia sobre los resultados obtenidos, y no son 
aparentes, como es el caso de la sobreponderación sistemática en 
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Francia de los proyectos de carreteras frente a los ferroviarios en 
el ámbito de las mercancías y cómo esas evaluaciones subjetivas 
han hecho que se seleccionen sistemáticamente proyectos que 
han cambiado la estructura de demanda de transporte hacia la 
carretera. 
Estos autores también recomiendan que el resultado del análisis CBA no 
sea un número puro, sino que tenga incertidumbre y que cualquier 
propuesta de modificación se evalúe sobre la base de los cambios que 
genera tanto en el análisis como en su varianza. También recomiendan el 
uso de técnicas multicriterio para una primera fase de análisis, en la que 
ya participen todas las partes interesadas, con unos datos preliminares de 
los proyectos y que el CBA se realice posteriormente sobre unos 
proyectos más definidos, ya preseleccionados y ajustados en sus 
características principales por las partes interesadas, en un proceso de 
debate y acuerdo público. 
(Olsson et al., 2012) han estudiado el CBA en proyectos ferroviarios de 
forma comparada en varios países de la UE, donde se puede ver la 
diferencia en los valores económicos aplicados en cada país, tanto en 
tiempos de amortización, tasas de interés y valoraciones económicas de 
los ahorros de tiempo. En la mayoría de los proyectos el beneficio 
proviene del ahorro del tiempo de viaje, que se considera tiempo inútil, de 
la reducción de accidentes y de la reducción de la contaminación 
ambiental. La UE tiene entre sus objetivos el transferir parte del 
transporte por carretera al ferrocarril por los beneficios medioambientales 
que genera (E. Commission, 2011). Los resultados de los ya citados 
autores muestran que los resultados son fuertemente dependientes de la 
metodología específica y de los valores usados en cada país. Esta alta 
variabilidad se puede explicar por la presencia de un análisis multicriterio 
previo (formal o informal) del que dependen los valores adoptados por 
los parámetros del modelo CBA específico adoptado en cada país. Esto 
demuestra que el análisis CBA no es un método neutro y que la 
subjetividad no es explícita sino que está oculta en las hipótesis realizadas 
ex-ante (Olsson et al., 2012). 
La Tabla 2 2 muestra la dispersión de los valores usados para valorar el 
coste del tiempo de viaje en varios países de la UE. Se puede apreciar las 
grandes diferencias en las valoraciones. Datos obtenidos de la guía para 
CBA en proyectos de infraestructura editada por la UE en 2008 (Breu et 
al., 2008). 
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País Avión Autobús Automóvil/tren 
Austria 39,11 22,79 28,40 
Bélgica 37,79 22,03 27,44 
Bulgaria 13,35 7,78 6,69 
Chipre 29,04 16,92 21,08 
Chequia 19,65 11,45 14,27 
Dinamarca 43,43 25,31 31,54 
Estonia 17,66 10,30 12,82 
Finlandia 38,77 22,59 28,15 
Francia 38,14 22,23 27,70 
Alemania 38,37 22,35 27,86 
Grecia 26,74 15,59 19,42 
Hungría 18,62 10,85 13,52 
Irlanda 41,14 23,97 29,87 
Italia 35,29 20,57 25,63 
Letonia 16,15 9,41 11,73 
Lituania 15,95 9,29 11,58 
Luxemburgo 52,36 30,51 38,02 
Malta 25,67 14,96 18,64 
Países Bajos 38,56 22,47 28,00 
Polonia 17,72 10,33 12,87 
Portugal 26,63 15,52 19,34 
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Rumania 13,47 7,85 9,78 
Eslovaquia 17,02 9,92 12,36 
Eslovenia 25,88 15,08 18,80 
España 30,77 17,93 22,34 
Suecia 41,72 24,32 30,30 
Reino Unido 39,97 23,29 29,02 
UE (25) 32,80 19,11 23,82 
Suiza 45,41 26,47 32,97 
Tabla 2 2. Coste estimado del tiempo de viaje (!/km) en los países de la UE, a precios 
del 2002. elaboración propia a partir de (Breu et al., 2008) 
 
(Salling & Leleur, 2011) presentan el sistema CBA Danés, que integra la 
incertidumbre (varianza debido a factores desconocidos) y la variabilidad 
(varianza en los datos conocidos) mediante una simulación Montecarlo 
para intentar desvelar la distribución de posibles resultados y no sólo un 
valor determinista. La solución adoptada permite el obtener una 
distribución de resultados con su probabilidad e identificar cuáles son los 
factores que más afectan a la rentabilidad de la infraestructura, en este 
caso, los costes de construcción y los ahorros de tiempo obtenidos. 
(Bruzelius, Flyvbjerg, & Rothengatter, 2002) muestran la importancia de 
integrar el CBA en un sistema de evaluación de proyectos más completo, 
donde primero se definan las necesidades que ha de cubrir el sistema para 
mejorar la transparencia y reducir los riesgos que tiene cualquier proyecto 
de infraestructura, principalmente a base de controlar las incertidumbres 
en los principales factores generadores de riesgo, que son: 
- Riesgos en coste. 
- Riesgos en demanda. 
- Riesgos financieros. 
- Riesgos políticos. 
(Morisugi, 2000) describe la metodología utilizada en Japón, donde el 
análisis CBA únicamente se utiliza para pre-evaluar el proyecto, 
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colocándolo, si alcanza un mínimo, en el panel a comparar mediante 
técnicas multicriterio, donde realmente se priorizan los proyectos a 
ejecutar. 
(van Wee, 2012) estudia las implicaciones del CBA desde un punto de 
vista ético, ya que desde su fundamento utilitarista, solo se mide la 
bondad de una solución (infraestructura de transporte en este caso) a 
partir de sus consecuencias y específicamente de la disponibilidad para 
pagar, por lo que no tiene en cuenta factores externos a las personas. 
según este autor el CBA valora más las prioridades de las rentas altas que 
las bajas (proyectos en regiones ricas son más rentables porque los 
ahorros de coste en tiempo son más altos) y no tiene en cuenta efectos de 
distribución ni otros factores a maximizar como el bienestar o la 
accesibilidad. (van Wee, 2012) concluye que el CBA es aplicable de 
forma independiente cuando se comparan proyectos similares donde los 
actores implicados son los mismos (por ejemplo, diferentes variantes de 
ubicación de una estación ferroviaria) y que, en el resto de los casos, se 
ha de complementar con análisis de al menos los siguientes factores: 
• Distribución de los beneficios en la población. 
• Indicadores de accesibilidad por sectores de la población. 
• La valoración de los criterios subjetivos mediante análisis 
multicriterio. 
Tal y como se ha visto en las referencias anteriores, el uso de técnicas de 
ayuda a la decisión como el CBA, que convierte todos los criterios a una 
función de utilidad lineal (usando el valor económico como medida de 
utilidad) tiene muchas limitaciones, que crecen a medida que los costes y 
problemas de un proyecto los sufren unos actores y los beneficios los 
obtienen otros, se realiza compensación (por el uso de una función de 
utilidad monocriterio lineal) y existen prejuicios y parcialidades que no se 
tienen en cuenta. 
(Mouter, Annema, & Wee, 2013) realizan un estudio sobre la percepción 
del uso del CBA en Holanda por parte de los actores implicados en la 
planificación de infraestructuras. La percepción depende del tipo de actor 
y en general recomiendan el uso del CBA pero no como única 
herramienta de planificación y siendo conscientes de las limitaciones en 
sus resultados. 
(Damart & Roy, 2009) llegan a la conclusión de que el CBA no es 
suficiente y se ha de acudir a herramientas multicriterio para poder 
evaluar proyectos con múltiples partes interesadas y en la que 
importancia de factores diferenciados es alta.  
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Otro trabajo a considerar es el de (Flyvbjerg, 2009) que recomienda el 
uso del "Pronóstico por clase de referencia", una metodología de 
Pronóstico que se compone de las siguientes fases: 
• Identificación de una clase de referencia de proyectos pasados 
relevante. 
• Establecer una distribución de probabilidad para cada clase de 
referencia. 
• Comparar el proyecto específico con la distribución de la clase 
de referencia para establecer el resultado más probable para el 
proyecto específico. 
En el análisis CBA, los proyectos se consideran independientemente, 
como lo hace la mayor parte de la literatura sobre gestión de proyectos. 
Los proyectos de mantenimiento, rehabilitación y mejora en ferrocarriles 
actúan sobre el sistema ferroviario en servicio, con el objetivo común de 
mejorar su funcionamiento. Cada proyecto realizado tiene consecuencias 
sobre el resto de la red y una vez finalizado las condiciones del resto de 
proyectos o alternativas han cambiado. 
Debido a esto no solo se han de estudiar la idoneidad de los proyectos de 
forma aislada, sino que se han de enmarcar dentro de un conjunto de 
proyectos y actuaciones sobre la red. La gestión de proyectos en ese 
ámbito se denomina gestión de programas (programme management) y 
es una parte de la gestión de proyectos con mucho desarrollo en los 
últimos años. (Lycett, Rassau, & Danson, 2004) definen la gestión de 
programas como "La integración y gestión de un grupo de proyectos 
relacionados con el objetivo de conseguir unos beneficios que no se 
obtendrían de gestionarse los proyectos de manera independiente."  El 
PMBoK los define como “un conjunto de proyectos relacionados entre sí  
y de cambios organizativos que se llevan a cabo para alcanzar una meta 
estratégica y para entregar los beneficios que espera una organización” 
(NCB v3.1 pag 155)”. 
La gestión de programas, aunque relacionada, es diferente a la gestión de 
carteras ya que una cartera de proyectos es un conjunto de proyectos o 
programas, no necesariamente relacionados, reunidos a efectos de 
control, coordinación y optimización (NCB 3.1). Según (Pellegrinelli, 
Partington, Hemingway, Mohdzain, & Shah, 2007) las principales 
diferencias entre la gestión de proyectos y la gestión de programas son 
que los programas no tienen una fecha de finalización y son marcos 
estructurales generales en los que encajan los proyectos y el uso del 
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marco conceptual de la gestión de los proyectos no es válido para trabajar 
con programas. 
Un programa no tiene unos objetivos tan definidos como un proyecto, 
sino que tiene unos objetivos generales y el contenido del programa se va 
desarrollando de forma incremental, controlando los elementos del 
programa manteniendo siempre el enfoque en la satisfacción de los 
objetivos generales del programa. El ciclo de vida del programa ha de 
distinguir muy bien entre la justificación del programa en su conjunto y la 
justificación de los proyectos individuales dentro de él. (Lycett et al., 
2004) 
Existen diferentes modelos de gestión de programas. (Pellegrinelli et al., 
2007) define dos grandes grupos de modelos: 
• Los basados en la aplicación de técnicas de gestión de proyectos. 
• Los basados en las técnicas de dirección estratégica y liderazgo. 
En (Partington, Pellegrinelli, & Young, 2005) se explican la diferencias 
entre ambos modelos y la complejidad del cambio cultural de uno a otro 
modelo. (Aritua, Smith, & Bower, 2011) recomiendan mejorar la 
distinción entre programas y proyectos y aplicar técnicas diferenciadas 
para la gestión de riesgos en proyectos y en programas. 
(Thiry, 2004) propone un ciclo de gestión de programas basada en 
conceptos de estrategia y no de gestión de proyectos. 
Las etapas que propone para el ciclo son: 
• Formulación. Identificación de las presiones internas y externas 
de cambio y determinar cómo gestionarlas para maximizar el 
beneficio. 
• Organización. Creación del plan estratégico del programa. 
Definición de proyectos específicos. 
• Despliegue. Realización del plan/proyectos diseñados. 
• Evaluación. Estudiar los resultados obtenidos y compáralos con 
los previstos, reevaluación de los factores iniciales y sus 
cambios. 
• Disolución. Una vez alcanzados los objetivos iniciales o 
desaparecida la necesidad del programa, se finaliza. 
Esta estrategia general es compatible con el uso de técnicas de ACB, 
análisis multicriterio o pronóstico por clase de referencia, que se 
enmarcan dentro del proceso de creación del plan estratégico del 
programa, para seleccionar los proyectos a realizar y su encaje temporal. 
Este enfoque se adapta especialmente bien al ámbito de los proyectos de 
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MR&I en ferrocarriles donde los objetivos generales se han de concretar 
en un programa de proyectos dedicados a satisfacerlos. 
Por otro lado, es habitual en el ámbito de Dirección de Proyectos utilizar 
el término “cartera” referido a la gestión de un conjunto de proyectos. 
Según la (International Project Management Association, 2009), una 
cartera es un conjunto de proyectos, no necesariamente relacionados entre 
sí, reunidos a efectos de control, coordinación y optimización.(Kester, 
Hultink, & Lauche, 2009) explican cómo la gestión de carteras se 
diferencia de la gestión individual de proyectos en que es un proceso 
interrelacionado de toma de decisiones para alcanzar los objetivos de la 
empresa mediante un uso eficaz de los recursos disponibles. En su 
artículo hacen mención a la complejidad de generar carteras de proyectos 
equilibradas en el largo plazo que no comprometan el crecimiento futuro 
de la compañía. (Cooper & Edgett, 2001) definen los tres elementos 
fundamentales de una cartera de proyectos equilibrada; Alineamiento 
estratégico (alineación entre los objetivos de la empresa y los de la cartera 
de proyectos), maximización del valor (ratio optimo entre recursos 
invertidos y resultados) y equilibrio (Armonía en la cartera de proyectos 
según parámetros como riesgo, innovación disruptiva o incremental y 
otros). En la medida que la cartera de proyectos cumpla estas condiciones 
el desempeño a largo plazo será mejor. 
Tras este análisis de las definiciones de cartera y programa de proyectos, 
en este trabajo se ha llegado a la conclusión, basada en las referencias 
anteriores que el problema que se plantea consiste en gestionar “la cartera 
de proyectos de MR&I” de una determinada zona de ADIF.  
2.7. Proceso de toma de decisiones actual y sistemas de 
apoyo a la decisión utilizados. 
 
En presente trabajo no se han encontrado referencias sobre el uso, por 
parte de ADIF, ni por ninguna administración ferroviaria española ni 
europea, de herramientas de análisis multicriterio para ayudar a resolver 
el problema de selección de proyectos. El ministerio de Fomento publicó 
en el año 2010 una metodología de cálculo de análisis coste beneficio 
para proyectos de infraestructura en España, para su uso, tanto interno 
como por el resto de administraciones públicas españolas. Esta 
metodología, aunque repasa el estado del arte en CBA y realiza 
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financiera de los proyectos, no incluye el uso de técnicas multicriterio (de 
Rus et al., 2010). 
A nivel internacional existen varias experiencias documentadas de 
evaluación de proyectos de transporte, a nivel de muy grandes proyectos. 
(Ülengin, Önsel, "lker Topçu, Akta#, & Kabak, 2007) estudiaron las 
relaciones entre los diversos modos de trasporte y las variables que les 
afectan, para estimar los niveles de inversión óptimos en cada modo de 
transporte, en diferentes escenarios económicos y sociales mediante 
mapas de relaciones bayesianas. (Kwok, Anderson, & Ng, 2010) 
minimizan costes del ciclo de vida del sistema de transporte mediante el 
estudio de los vectores de coste (Cost Drivers) del proyecto. Para el caso 
de la selección de un proyecto de renovación de una zona urbana entre 
varias alternativas (Ivanovi$, Gruji%i$, Macura, Jovi$, & Bojovi$, 2013) 
utiliza ANP para realizar el análisis multicrierio. (Macharis, De Witte, & 
Turcksin, 2010) describen el MAMCA (Multi actor, Multi criteria 
analysis) usado por el gobierno regional Flamenco para evaluar los 
proyectos de transporte considerando múltiples partes interesadas y 
múltiples criterios, integrándolos mediante AHP. (Macharis & 
Bernardini, 2015) describe el aumento del uso de métodos multicriterio 
en la evaluación de proyectos de transporte en los últimos años a nivel 
mundial. (Tsamboulas, 2007) utiliza el método MAUT para evaluar 
proyectos internacionales de infraestructura ferroviaria y priorizar su 
ejecución, usando el método AHP para ponderar los criterios. (Mandic, 
Jovanovic, & Bugarinovic, 2014) realiza una evaluación TOPSIS en dos 
fases para clasificar un grupo muy grande de proyectos en grupos y 
realizar la priorización dentro de cada grupo comparable. 
El estado actual de la evaluación de proyectos de transporte en España es, 
según (Betancor, 2009): "En comparación con la experiencia 
internacional, la cultura de la evaluación económica de proyectos en 
España es, hasta el momento, relativamente más escasa. En la 
construcción de infraestructuras predomina la visión tecnológica y cierta 
mitificación del impacto económico de la obra pública en la economía. El 
concepto de coste de oportunidad en la utilización de los fondos públicos 
no está interiorizado en la política de las decisiones de inversión pública, 
y con demasiada frecuencia vemos como la nueva construcción 
predomina sobre el mantenimiento y la conservación de lo existente, o 
cómo entre las alternativas disponibles para un mismo objetivo, la más 
costosa o la que incorpora la última tecnología suele ser la que se elige 
sin la debida consideración a su rendimiento por unidad monetaria 
invertida." 
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A un nivel más local, con proyectos de menor repercusión sobre el 
desempeño de la red de transportes multimodal, los departamentos de 
mantenimiento de los administradores ferroviarios, tanto a nivel central 
como territorial realizan un análisis individual de los proyectos, sin 
análisis comparativo, asignando los recursos de forma proporcional a las 
necesidades percibidas y buscando la mejora de los puntos débiles 
percibidos en la infraestructura. 
Esta manera de trabajar sin herramientas de apoyo ni documentos que 
justifiquen la elección de los proyectos, se puede  considerarse aceptable, 
principalmente por la profesionalidad y experiencia de los técnicos, pero 
tiene el inconveniente de no tener trazabilidad. Esta forma de evaluar los 
proyectos está sujeta al sesgo optimista (Salling & Banister, 2009) y a la 
falacia de planificación (Buehler, Griffin, & Peetz, 2010). En este caso, al 
ser los mismos técnicos los que realizan la selección de proyectos y los 
que han de ejecutarlos y mantenerlos posteriormente, tienen todos los 
incentivos posibles para realizar los proyectos que maximicen la utilidad 
desde un punto operativo y de mantenibilidad, perdiendo la perspectiva 
de otros criterios, como el económico, que pueden ser tanto o más 
importantes que los anteriores. 
Existen publicaciones donde se presentan metodologías para mejorar esta 
toma de decisiones como por ejemplo, (Durango-Cohen & Sarutipand, 
2009), que utilizan cadenas de Markov para la selección de acciones de 
mantenimiento en una infraestructura de transporte, centrado en la 
selección de unos tiempos de actuación óptimos para minimizar la 
afección a los usuarios y el coste social de la infraestructura. Los métodos 
publicados están aplicados a actuaciones menores o a la priorización en el 
tiempo de una cartera de proyectos definida, no a la selección de una 
cartera óptima. 
Con todo lo anterior, podemos afirmar que, en el ámbito de la selección 
de proyectos de mejora en infraestructuras ferroviarias no existen análisis 
basados en técnicas multicriterio, habiendo un vacío teórico y práctico 
que podría ser completado generando una mejor selección de las carteras 
de proyectos por parte de los decisores en los administradores de 
infraestructuras, evitando los principales problemas presentes en la 
evaluación de proyectos de transporte. 
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Capítulo 3  
Proceso de decisión 
multicriterio y el 
método AHP/ANP 
3.1. Introducción. 
 
“Decidir es una tarea muy compleja y difícil” (Denis Bouyssou, 
Marchant, Pirlot, Tsoukiàs, & Vincke, 2006). Una decisión compleja se 
caracteriza: por el número de alternativas planteadas, por tener diferentes 
criterios a tener en cuenta de modo que  ninguna alternativa pueda 
satisfacer a la vez plenamente, por la participación de diferentes actores 
afectados o interesados en el proceso, por la cantidad de datos que hay 
que procesar y porque se maneja información cualitativa para la 
evaluación de determinados criterios (Goodwin & Wright, 2004). 
Para afrontar decisiones complejas surge el Análisis de Decisiones que 
consiste en un “marco racional y un conjunto de herramientas para tratar 
con problemas que conllevan decisiones difíciles. La intención es ayudar 
al decisor a reflexionar de manera sistemática sobre problemas complejos 
para mejorar la calidad de las decisiones finales. En este campo lo 
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importante no es que la decisión sea la acertada, sino que se haya llegado 
a ella correctamente. A una buena decisión se llega a través de un 
profundo conocimiento, meditación y comprensión del problema, 
mientras que un buen resultado, es independiente de la calidad de la 
decisión” (Ríos Insua, Bielza Lozoya, & Mateos Caballero, 2002). 
Dentro del problema general de toma de decisiones multicriterio, cuyas 
siglas en inglés es MCDM (Multi Criteria Decision Making) se pueden 
plantear básicamente dos tipos de problemas, basándonos en las 
características de las alternativas (Korhonen, Moskowitz, & Wallenius, 
1992): 
1. El conjunto de alternativas posibles es numerable. En este caso, 
el problema de decisión es discreto. Se suele asumir que las 
alternativas consideradas están definidas explícitamente, su 
número no es muy elevado y no cambia durante el análisis. 
2. El conjunto de alternativas posibles no es numerable. En este 
caso el problema de decisión es continuo, las alternativas están 
definidas de una forma implícita. 
El problema que se afronta en esta tesis se encuadra dentro del tipo 1 en 
el que el conjunto de alternativas es numerable, pero la característica 
fundamental es el gran número de actuaciones de mantenimiento que se 
plantean. Para abordar los problemas discretos, en la actualidad la 
mayoría de autores se decantan por el término Análisis Multicriterio de 
Decisiones, (siglas en inglés Multi Criteria Decision Analisys, MCDA). 
El MCDA se define como “Un término amplio que incluye una colección 
de conceptos, métodos y técnicas que persiguen ayudar a los individuos o 
grupos a tomar decisiones que implican diferentes puntos de vista en 
conflicto y múltiples agentes interesados” (Belton & Stewart, 2002). 
La solución a un problema de decisión se puede interpretar de varias 
maneras, según el problema particular y el entorno de decisión especifico. 
Por un lado puede ser elegir la "mejor" alternativa de un conjunto de 
alternativas posibles. La "mejor" se ha de interpretar como la alternativa 
preferida del decisor. Por otro lado la solución puede ser el seleccionar un 
pequeño conjunto de alternativas de alta preferencia del conjunto general 
o agrupar las alternativas en varios grupos de preferencia (Roy, 1991). 
Como dicen (Roy & Vincke, 1981) "Hasta el desarrollo del análisis 
multicriterio, los problemas de decisión se resolvían mediante la 
optimización de una función objetivo o una función de utilidad. Esta 
técnica tiene la ventaja de obtener unos problemas matemáticamente bien 
definidos pero que no son siempre representativos de la realidad. De 
Hecho la comparación las diferentes alternativas posibles raramente se 
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hace desde un solo punto de vista  y las preferencias desde un solo punto 
de vista son difícilmente modelables por una función". 
En el mismo artículo Roy y Vincke también exponen los problemas 
principales de todos los métodos de análisis multicriterio." El principal 
inconveniente de un problema multicriterio es que no está bien definido 
matemáticamente. En general suele haber contradicciones entre los 
diferentes puntos de vista considerados, de forma que la mejor acción 
según un criterio puede ser peor para otro. En estos casos hay dos 
actitudes que son inútiles. 
• Dejarle al decisor completa libertad  para tomar la decisión. 
• Introducir, de forma consciente o no, hipótesis restrictivas de 
forma que los problemas puedan ser resueltos por el método 
clásico. 
Los métodos usados para el análisis multicriterio se encuentran entre 
estos dos extremos, están basados en modelos construidos parcialmente 
en hipótesis matemáticas restrictivas pero también en información 
recopilada por el decisor. De esta forma el análisis multicriterio 
constituye un ejemplo de la evolución del científico en los problemas de 
decisión, los problemas ya no se resuelven sustituyendo al decisor por un 
modelo matemático, sino ayudando al decisor a construir la solución 
describiendo sus posibilidades. 
El problema que se plantea en esta tesis es el clásico problema que se 
aborda mediante técnicas basadas en MCDA, en el que: 
• Hay un conjunto finito de alternativas o acciones posibles. 
• El contexto de la decisión está determinado. 
• Un decisor o conjunto de decisores han de seleccionar la mejor 
alternativa u ordenar el conjunto de alternativas por preferencia. 
• La ordenación ha de tener en cuenta diferentes criterios o puntos 
de vista en conflicto. 
• La importancia de cada criterio es diferente. 
Para ayudar a resolver este problema hay diferentes métodos propuestos 
en la bibliografía. Entre los más conocidos destacan los siguientes: 
• Métodos basados en la Teoría de la Utilidad Multiatributo 
(MAUT) (R L Keeney & Raiffa, 1976). 
• AHP (Saaty, 1980), (Saaty, 1994a)  y ANP (Saaty, 2001) (Saaty, 
2005). 
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• Métodos de sobreclasificación (Outranking methods) como la 
familia de métodos ELECTRE (Roy, 1991) o PROMETHEE 
(Brans, Vincke, & Mareschal, 1986). 
• TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution) (Yoon & Hwang, 1981). 
Una descripción más detallada de estos métodos se puede encontrar en 
(Pomerol & Barba-Romero, 2000) (Belton & Stewart, 2002), (Figueira, 
Greco, & Ehrgott, 2005), (Ishizaka & Nemery, 2013). (Wallenius et al., 
2008) realizan un profundo estudio bibliográfico sobre el desarrollo de las 
técnicas MCDM desde los años 1992 hasta 2007, que pone al día un 
trabajo previo similar de los mismos autores. En este estudio se analizan 
artículos publicados en la Web of Knowledge y se concluye el desarrollo 
exponencial de estas técnicas, tanto desde el punto de vista teórico como 
de las aplicaciones en muy diversos campos. También destacan los 
autores de este trabajo que la técnica más utilizada de un modo 
sobresaliente es AHP. Este resultado lo apoyan otros autores como (Al-
harbi, 2001), (Vaidya & Kumar, 2006), (Macharis & Bernardini, 2015), 
(Taylor, Kabir, Sadiq, & Tesfamariam, 2013a). Otro método bastante 
utilizado en la literatura, aunque con mucha menos frecuencia es la 
familia de métodos PROMETHEE (Behzadian, Kazemzadeh, Albadvi, & 
Aghdasi, 2010) 
 
La selección del modelo matemático adecuado para afrontar un problema 
MCDA discreto no es sencillo. (Guitouni & Martel, 1998) hicieron un 
estudio del tipo de método de análisis multicriterio a usar según el tipo de 
problema, llegando a las siguientes recomendaciones: 
• Determina las partes interesadas del proceso de decisión. 
Si hay muchas partes interesadas, se debe adoptar métodos de 
toma de decisión en grupo o sistemas de ayuda a la decisión en 
grupo (GDSS) 
• Hay que tener en cuenta la forma de pensar del decisor a 
la hora de elegir un método de determinación de preferencias. ¿Si 
está más cómodo con comparaciones pareadas, por que usar 
compensación o viceversa 
• Ten en cuenta la problemática de decisión del caso, si el 
decisor requiere de ordenación de alternativas, es mejor utilizar 
un método de ordenación de alternativas. 
• Elige el método de ayuda a la decisión multicriterio que 
pueda manejar adecuadamente la información disponible y para 
el que el decisor pueda conseguir la información adecuada. La 
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calidad y cantidad de información disponible son factores muy 
importantes para la selección del método adecuado. 
• El grado de compensación del método utilizado es un 
aspecto muy importante y hay que explicárselo al decisor 
adecuadamente. Si rechaza usar compensaciones, entonces habrá 
que descartar muchos métodos. 
• Las hipótesis fundamentales del método se han de 
cumplir, sino habrá que rechazar el uso del método. 
• El sistema de ayuda a la decisión que acompaña al 
método también es un factor importante a considerar. 
De acuerdo con (D Bouyssou et al., n.d.) no hay un método mejor que 
otro, ya que todas las técnicas MCDA tienen ventajas y desventajas. La 
técnica más adecuada depende de las condiciones específicas de 
utilización, principalmente del tipo de problema de decisión, del número 
de decisores y del tipo de información disponible para realizar el análisis. 
A fin de cuentas, como expone (Zanakis, Solomon, Wishart, & Dublish, 
1998) un método MCDM no se puede considerar una herramienta para 
descubrir una "verdad objetiva", sino que ha de funcionar dentro de un 
contexto para ayudar al decisor a aprender sobre el problema y las 
soluciones posibles. De ahí que se suela utilizar el término "ayuda a la 
decisión" más que "toma de decisiones". 
Según (Saaty & Peniwati, 2008) decidir es elegir la mejor acción. Tomar 
decisiones requiere juicio y los juicios dependen de los sentimientos y de 
los pensamientos y también de la capacidad para interpretar la 
información de estos sentimientos mediante diferentes niveles de 
intensidad de preferencia, importancia o probabilidad. El propósito de 
“pensar acerca de la toma de decisiones” es para ayudar a los individuos a 
tomar decisiones de acuerdo con sus valores, creencias y convicciones. 
La cuestión fundamental del proceso de toma de decisiones, según estos 
autores, es cómo medir la intensidad de los sentimientos y los juicios de 
la gente. 
El método de toma de decisiones seleccionado en esta tesis es el 
AHP/ANP. Como se describirá posteriormente, AHP es un caso 
particular de ANP. Las razones para la utilización de este método son: i) 
permite a los responsables de la decisión utilizar un modelo sistemático 
que descompone el principal problema en subproblemas más simples y 
abordables que les permite “medir” sus preferencias de un modo 
relativamente sencillo, ii) el análisis detallado de las prioridades y de las 
interdependencias entre los elementos del sistema provoca en los 
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responsables de la decisión una reflexión profunda sobre sus prioridades 
y sobre el propio problema de decisión en sí mismo, lo cual produce un 
mejor conocimiento del problema y conduce a una decisión más fiable, 
iii) si hay interdependencias entre los grupos de elementos (criterios y 
alternativas) se debería utilizar ANP, que el método más reconocido 
actualmente para abordar procesos de decisión muy complejos. 
Este trabajo de investigación, cuyo caso de estudio se describirá en el 
capítulo 4, se centra en el análisis de las alternativas planteadas (un 
número muy elevado de proyectos de MR&I), en los criterios que hay 
que considerar para evaluarlas y en la ponderación de los mismos, de 
acuerdo con el proceso de decisión que se describe en el siguiente 
apartado. 
 
3.2. Proceso de decisión multicriterio. 
 
En este apartado se van a revisar las propuestas del proceso de resolución 
de un problema multicriterio discreto. 
Cada problema de decisión es completamente diferente a los demás. 
Aunque un decisor tenga que afrontar siempre el mismo tipo de problema 
de decisión, las condiciones de aplicación del mismo y el objetivo del 
problema en sí mismo hacen de cada situación un problema específico. 
Por ello la experiencia de haber tomado una decisión importante con 
frecuencia parece tener escaso valor cuando nos enfrentamos a la 
siguiente. La conexión entre unas decisiones y otras no está en la solución 
adoptada sino en el método seguido para adoptarla (Hammond, Keeney, 
& Raiffa, 2002). Según (Einstein & Infeld, 1939), la formulación de un 
problema es casi más esencial que su solución, que puede ser solo una 
aplicación de habilidad matemática o experiencia. 
Hay que aplicar un procedimiento. El que dé el mejor resultado con la 
mínima pérdida de tiempo, energía, dinero y compostura. Según 
(Hammond et al., 2002), un proceso de toma de decisiones es eficaz 
cuando: 
- Se concentra en lo importante. 
- Es lógico y consecuente. 
- Reconoce los factores tanto subjetivos como objetivos y 
combina el pensamiento analítico y el intuitivo. 
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- Sólo exige la cantidad de información y análisis necesarios para 
resolver un problema específico. 
- Fomenta y guía la recopilación de información pertinente y de 
opiniones bien fundadas. 
- Es directo, confiable, fácil de aplicar y flexible. 
 
(Belton & Stewart, 2002) plantean un proceso general de resolución del 
problema de decisión basado en las siguientes fases: 
1. Identificación del problema. A menudo no se presta atención 
a la especificación del problema. Hay que dedicar tiempo a 
analizar detenidamente el problema de decisión que se 
plantea y el o los objetivos que se pretenden alcanzar. En 
ocasiones el problema no es evidente y hay que dedicar 
tiempo a la reflexión, previamente a cualquier otra 
consideración.  
2. Estructuración del problema. En esta fase hay que analizar 
los valores que guían al decisor y el entorno, tanto de la 
decisión como del decisor, para plantear el problema 
detalladamente incluyendo todos los condicionantes 
necesarios en el modelo. 
3. Construcción del modelo. Consiste en expresar la jerarquía 
de objetivos hasta establecer unos criterios que permitan 
valorar cuantitativamente el grado de cumplimiento de los 
objetivos del nivel superior, hay que ponderar los criterios, 
valorar las alternativas respecto a cada criterio y agregar las 
valoraciones.  
4. Utilización del modelo para informar y generar 
conocimiento. Una vez obtenidos los resultados hay que 
interpretarlos y hacer análisis de sensibilidad que permitan 
conocer la robustez de los resultados obtenidos. 
5. Desarrollo de un plan de acción. Con toda la información 
generada el decisor puede adoptar la solución que considere 
más acertada y llevarla a la práctica. 
 
El método PROACT, propuesto por (Hammond et al., 2002), es un 
método práctico que permite otra forma de poner en práctica el proceso 
de decisión multicriterio. Se basa en los siguientes pasos: 
1. Definir el problema con precisión: 
• Plantear el problema: ¿Qué es lo que hay que decidir?. 
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• Reconocer su complejidad. 
• Evitar suposiciones precipitadas y prejuicios. 
2. Especificar objetivos: 
• Definir intereses, valores, temores, aspiraciones,  
preocupaciones. 
• Definir qué es lo que se desea alcanzar. 
3. Crear alternativas imaginativas. 
4. Entender las consecuencias: 
• ¿Hasta qué punto satisfacen las alternativas los 
objetivos? 
5. Estudiar las transacciones: 
• Los objetivos muchas veces son contradictorios entre sí. 
• Por eso es preciso encontrar un justo medio. Hay que 
sacrificar un poco de “esto” a cambio de un poco de 
“aquello”. 
6. Aclarar las incertidumbres: 
• ¿Qué puede suceder en el futuro y qué posibilidades hay 
de que suceda otra cosa? 
• Hay que juzgar la probabilidad de distintos resultados y 
evaluar posibles impactos. 
7. Pensar muy bien la tolerancia al riesgo: 
• Cuando se toman decisiones en situaciones de 
incertidumbre, la consecuencia que se busca puede no 
ser en realidad la que resulta. 
8. Considerar decisiones vinculadas: 
• Lo que se decide puede influir en las decisiones de 
mañana y las metas de mañana influir sobre las 
decisiones de hoy. 
(Henig & Buchanan, 1996) proponen un proceso general de toma de 
decisiones multicriterio con los siguientes 5 pasos: 
• Identificación de las alternativas. 
• Identificación de los criterios de decisión. 
• Construcción de un modelo matemático que representa las 
preferencias del decisor. 
• Resolución del modelo. 
• Validación de los resultados. 
(Pastor-Ferrando, 2007) presenta un proceso general de toma de 
decisiones, basado en los siguientes pasos: 
1. Inicialmente, se identifica la necesidad de resolver un problema de 
decisión.  
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2. Una vez identificado el siguiente paso debería ser formar un grupo de 
trabajo para estudiar el problema.  
3. En la etapa de planteamiento del problema, se busca identificar 
adecuadamente cuál es el problema a resolver.  Se debería identificar 
todas las restricciones posibles: tiempo, recursos, información, qué 
actores deben participar en el proceso y cuáles no, cuándo se 
implementará la decisión adoptada, partes afectadas por la decisión, 
etc. Asimismo es un momento adecuado para esbozar y proponer 
criterios y alternativas. 
4. Una vez identificado el problema, se debe contactar con las personas 
que puede ser interesante u obligatorio que participen en uno o varios 
momentos del proceso de resolución del problema de decisión. Este 
grupo de gente, junto con el equipo de trabajo, o al margen de éste 
(cuando el equipo de trabajo realiza funciones de facilitador de la 
decisión) serán los responsables de llegar hasta una solución.  
5. La siguiente etapa consiste en analizar toda la información necesaria 
para resolver el problema.  
6. En las etapas de síntesis, en paralelo a la recopilación de 
información, deben de identificarse las técnicas y modelos más 
adecuados, y obtenerse los criterios, las alternativas, los pesos de los 
criterios y las valoraciones de las alternativas para cada criterio.  
7. Una vez que se dispone de todos los datos, éstos se deben procesar 
aplicando las técnicas de análisis. 
8. Los resultados obtenidos deben revisarse y contrastarse con la 
experiencia y con el sentido común. En algunos casos puede ser 
necesario volver a realizar tareas de análisis del problema. 
9. Una vez obtenidos unos resultados válidos, se debe comprobar la 
robustez de los mismos, recalculando el resultado al variar los pesos 
y las valoraciones de las alternativas.  
10. Para finalizar, se deben revisar todos los resultados obtenidos y 
emitir un informe que recoja tanto las conclusiones obtenidas, como 
la descripción del proceso, y, si es necesario, una propuesta de 
decisión. 
Estos procesos se puede concretar más al caso discreto con los siguientes 
pasos (Aragonés-Beltrán, Pastor-Ferrando, García-García, & Pascual-
Agulló, 2010):  
1. Formulación del problema 
2. Análisis de las alternativas. 
3. Selección de los criterios.  
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4. Ponderación de los criterios: Asignación de pesos (según 
método). 
5. Valoración de las alternativas para cada criterio. 
6. Aplicación de una técnica para la ordenación o selección 
de las alternativas.  
7. Análisis de sensibilidad. 
8. Informe final y aprobación del decisor. 
 
 
3.3. Elementos de una decisión multicriterio. 
3.3.1. Selección de criterios. 
 
Según (Saaty & Peniwati, 2008), para tomar una buena decisión la gente 
no puede confiar únicamente en sus sentimientos. Tiene que tener en 
cuenta qué influye sobre su decisión. Los criterios de decisión 
constituyen los parámetros que se utilizan para mostrar las preferencias 
del decisor, son los elementos de referencia para realizar la decisión. 
Establecer los criterios de decisión es complejo y suele ser una de las 
partes más difíciles de un problema de decisión. 
Según (Romero, 1993) el concepto de criterio engloba los conceptos de 
objetivo, atributo y meta: 
• Un objetivo indica la dirección en la que la unidad decisora 
debería esforzarse para hacer las cosas mejor. Por ejemplo 
minimizar el presupuesto de ejecución de un proyecto. 
• Los atributos son las características que definen a las alternativas 
y miden el grado de alcance o cumplimiento de un objetivo. Para 
cada alternativa se definen unos atributos que permiten definir la 
consecuencia de la decisión en relación con el sistema de 
preferencias del decisor. Los atributos siempre dan unos valores 
del decisor respecto a una realidad objetiva y se pueden expresar 
mediante una función matemática de variables de decisión, de tal 
forma que cada alternativa se puede caracterizar mediante un 
conjunto de medidas relacionadas con los objetivos del decisor. 
Por ejemplo: el volumen en euros del presupuesto total de 
ejecución de un proyecto. 
• Una meta se define como el valor que cuantifica un nivel de 
logro aceptable que un atributo debe esforzarse por alcanzar. Por 
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ejemplo: que el presupuesto total de ejecución de un proyecto sea 
inferior a 600.000 euros.  
 
Según (Ralph L Keeney, 1992) lo verdaderamente importante para 
encontrar la mejor decisión son los valores del decisor. Los valores son 
las cosas que importan al decisor y se hacen explícitos adoptando la 
forma de objetivos. Un objetivo, según este autor, es una frase sobre algo 
importante que se desea alcanzar como consecuencia de tomar la 
decisión. Indica la dirección de mejora preferida (si la seguridad es un 
valor importante cuando se va a adquirir un automóvil, el objetivo se 
expresaría con la frase“maximizar la seguridad”). 
Según (Hammond, Keeney, & Raiffa, 2001), los objetivos que se fije el 
decisor permitirán guiar todo el proceso. Específicamente: 
• Permitirán determinar qué información buscar. 
• Ayudarán a explicar la elección a otros. 
• Determinarán la importancia de una decisión y, por tanto, cuánto 
tiempo y esfuerzo merece dedicarle. 
(Emberger, Pfaffenbichler, Jaensirisak, & Timms, 2008) definen una serie 
de puntos a tener en cuenta en procesos de toma de decisiones y la 
creación de los criterios, relacionados con el transporte urbano y estudian 
su aplicación en dos entornos de decisión muy diferentes, Europa y el 
sureste asiático. Consideran que un proceso de toma de decisiones ideal 
ha de ser basado en un plan, que incluya objetivos y problemas 
específicos a resolver. Los problemas se definen como fallos en la 
consecución de objetivos en las condiciones actuales o futuras.  
Los componentes que ha de estudiar todo sistema de toma de decisiones 
según estos autores son: 
• Objetivos. Declaraciones generales de los objetivos a conseguir, 
generados por consenso entre todas las partes interesadas. 
• Instrumentos de política. Herramientas para resolver problemas y 
alcanzar objetivos, como políticas de precios, uso del terreno, 
gestión infraestructuras, construcción, etc. 
• Barreras. Es un obstáculo que bloquea el uso de determinada 
herramienta o retrasa su ejecución, puede ser desde políticas, 
financieras o legales a de comportamiento o actitudes de 
decisores o usuarios. 
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• Estrategias. Es la combinación de diferentes instrumentos para 
alcanzar los objetivos, incluye el efecto sobre diferentes 
elementos de la combinación de todas las medidas realizadas. 
A la hora de generar los criterios de un sistema de ayuda a la decisión en 
entornos de transporte es necesario incluir criterios que definan todos los 
componentes anteriores para que el planteamiento del problema sea 
completo y no incurrir en un análisis sesgado por la falta de visión 
general de todos los ángulos del problema planteado. 
 
3.3.2. Selección de Pesos. 
 
Tan importante como los criterios es la determinación de pesos. Los 
pesos o ponderaciones es la medida de la importancia relativa que los 
criterios tienen para el decisor. 
En los problemas de toma de decisiones multicriterio es habitual que los 
criterios tengan diferente importancia para el decisor de ahí la necesidad 
de definir los pesos de cada criterio. 
(Brugha, 1998) recomienda realizar las valoraciones de los criterios por 
criterio, es decir, valorar todas las alternativas respecto a un criterio a la 
vez y preferentemente comenzar a valorar de abajo a arriba. También 
recomienda comenzar por los criterios que están cualitativamente más 
cercanos y terminar por los más alejados. 
 
(Belton & Stewart, 2002) realizan en el capítulo 5 de esta referencia un 
resumen del debate que el problema de la asignación de pesos a los 
criterios ha generado en la literatura. Actualmente, el método más 
aceptado es el que utiliza AHP. Este método utiliza el mismo 
procedimiento matemático para calcular los pesos de los criterios y las 
valoraciones de las alternativas para cada criterio, calculando el 
autovector asociado al autovalor dominante de las matriz de 
comparaciones por pares de los elementos del problema (criterios o 
alternativas). 
(Wijnmalen & Wedley, 2009) expresan sus dudas sobre la independencia 
entre los pesos de las alternativas y los pesos de los criterios, 
recomendando que se tenga en cuenta el proceso de normalización a 
realizar a la hora de obtener los pesos de los elementos del problema, ya 
que una valoración no es independiente del proceso de normalización y se 
pueden producir inversiones de rango no deseadas y prioridades 
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incorrectas si se valora suponiendo un tipo de normalización y luego se 
normaliza de otra forma. 
Los pesos obtenidos con AHP/ANP o con cualquier otro método son 
siempre una aproximación al valor óptimo, no pudiendo conocer además 
cuál es ese óptimo. (Keisler, 2008) demuestra que una vez se han 
seleccionado los criterios adecuados, la correcta valoración de los pesos 
es importante pero no crítica. En su caso de estudio se demuestra la 
utilidad de realizar análisis multicriterio frente a monocriterio y la 
resistencia de los resultados frente a cambios en los pesos. 
3.3.3. Alternativas. 
 
Las alternativas son el conjunto finito de posibles proyectos, soluciones, 
decisiones que hay que analizar durante  el proceso de toma de decisión. 
Constituye el conjunto de opciones sobre la que el decisor realiza la 
acción decisora.  
Las características que se le exigen a las alternativas son: 
• Diferentes. Cada alternativa está definida de tal forma que es 
claramente diferenciable del resto. 
• Excluyentes. La elección de una imposibilita la elección de 
cualquier otra. 
• Exhaustivas. El conjunto definido constituye el universo de 
elección. 
 
Estas características imposibilitan la elección de una alternativa mixta o 
de una alternativa que este fuera del conjunto de decisión. 
(Certa, Galante, Lupo, & Passannanti, 2011) demuestran que eliminar 
alternativas que no son óptimos de Pareto es interesante para simplificar 
los procesos de toma de decisiones en ingeniería. 
3.4. El método AHP. Breve descripción del método AHP. 
 
El Proceso Analítico Jerárquico, cuyas siglas en inglés son AHP 
(Analytic Hierarchy Process) fue propuesto por el Profesor Thomas 
Saaty, de la Universidad de Pittsburgh, a finales de los años 70 (Saaty, 
1980). Se basa en la idea de que la gran complejidad inherente a un 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
 
 68 
problema de toma de decisiones con criterios múltiples se puede resolver 
mediante la jerarquización de los problemas planteados. En AHP las 
relaciones entre los elementos de cada nivel son unidireccionales. El nivel 
superior de la jerarquía es el objetivo principal del problema de decisión 
(goal). Los niveles siguientes los forman los criterios tangibles o 
intangibles que contribuyen al objetivo. En el último nivel se sitúan las 
alternativas que se evaluarán según su contribución a cada uno de los 
criterios del nivel inmediatamente superior. 
 
En cada nivel de la jerarquía, se realizan comparaciones pareadas entre 
los elementos que están en el mismo nivel, en base a la importancia o 
contribución de cada uno de ellos al vértice del nivel superior al que están 
ligados. Este proceso de comparación conduce a una escala de medida 
relativa de prioridades o pesos de los elementos. Las comparaciones 
pareadas se realizan por medio de ratios de preferencia (si se comparan 
alternativas) y ratios de importancia (si se comparan criterios), que se 
evalúan según una escala numérica propuesta por el método. El método 
permite analizar el grado de inconsistencia de los juicios del decisor. 
Detalles del método se pueden encontrar en ((Saaty, 1996) (Saaty, 1999). 
Los axiomas en los que Saaty fundamenta el método son: 
1.- Comparación Recíproca: El Decisor debe ser capaz de realizar 
comparaciones y establecer la fuerza de sus preferencias. La intensidad 
de estas preferencias debe satisfacer la condición recíproca: Si A es x 
veces más preferido que B, entonces B es 1/x veces más preferido que A. 
2.- Homogeneidad: Los elementos de una jerarquía deben ser 
comparables. Las preferencias se representan mediante una escala de 
comparabilidad limitada. 
3.- Independencia: Cuando se expresan las preferencias, se asume que los 
criterios son independientes de las propiedades de las alternativas. 
4.- Expectativas: Para el propósito de la toma de decisión, se asume que 
la jerarquía es completa. Todos los elementos (criterios y alternativas) del 
problema son tenidos en cuenta por el Decisor. 
 
Los pasos del método son: 
1. Modelizar el problema de decisión como una jerarquía. Este paso 
es esencial porque es el que permite a los responsables de la 
decisión analizar el problema, sus valores y sus sentimientos. Es  
2. Realizar comparaciones por parejas en los elementos del mismo 
nivel, con la escala 1-9 de Saaty. Para cada nivel se obtiene una 
matriz de comparaciones pareadas A, con los juicios del decisor. 
3. Obtener las prioridades locales de la matriz de comparación 
pareada A. Hay varios métodos para calcular las prioridades. La 
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propuesta original de (Saaty, 1980) es calcular el autovalor 
propio principal, en (Ishizaka & Labib, 2011) se puede ver un 
resumen de las opciones disponibles. Las prioridades obtenidas 
son locales al ser prioridades de los elementos en el mismo nivel 
de la jerarquía. Este paso se realiza, tanto para obtener los pesos 
de los criterios como para establecer las prioridades entre las 
alternativas para cada uno de los criterios. 
4. Sintetizar las prioridades locales entre todos los criterios para 
determinar la prioridad global, multiplicando la prioridad local 
por la global del elemento del que depende. 
5. Agregar las prioridades de las alternativas  y de los criterios 
usando un modelo MCDM, normalmente se usa la suma 
ponderada en el AHP. 
 
El método también calcula la inconsistencia de los juicios, mediante el 
ratio de consistencia (CR) de la matriz A. 
CR=CI/RI donde CI= es el máximo autovalor de A.  
El índice aleatorio (RI, Random Index) es un valor experimental obtenido 
por (Saaty, 1994b). La Tabla 3 1 muestra los valores del RI. Si el CR es 
menos que un valor umbral entonces la matriz se puede considerar que 
tiene una consistencia aceptable y las prioridades derivadas de la matriz 
de comparación tienen sentido.  
(Saaty, 1994b) propone los siguientes umbrales 0,05 , 0,08 y 0,1 para 
n=2, n=3 y n>4 respectivamente. Si el CR supera el valor umbral los 
juicios han de ser revisados por la falta de consistencia. 
Tabla 3 1. Valores de RI 
La siguiente Figura muestra un esquema del método AHP adaptado de 
(Aragonés-Beltrán, Chaparro-González, Pastor-Ferrando, & Pla-Rubio, 
2014) 
 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 1.51 1.54 
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Figura 3 1 Esquema del método AHP. Adaptado de (Aragonés-Beltrán et al., 2014) 
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En la literatura actual existen numerosas referencias de aplicaciones de 
AHP a ámbitos de decisión muy diferentes. Una amplia revisión de las 
aplicaciones se puede encontrar en (Al-harbi, 2001), (Vaidya & Kumar, 
2006) y (Sipahi & Timor, 2010). 
El método AHP es conceptualmente fácil de usar; sin embargo, su 
estructura jerárquica no puede resolver la complejidad de muchos 
problemas reales. Como solución Saaty propuso el modelo ANP cuyos 
fundamentos básicos se exponen en el siguiente apartado.  
3.5. El método ANP. 
 
El método ANP es una generalización del AHP propuesta por el Profesor 
Thomas Saaty (Saaty, 2001, 2005) (Figueira et al., 2005). ANP presenta 
el problema de toma de decisiones como una red formada por elementos 
o nodos (en inglés “nodes”), que pueden ser alternativas y criterios de 
decisión, agrupados en grupos (en inglés “clusters”). Un elemento de un 
grupo en la red puede interactuar o tener influencia sobre algunos o todos 
los elementos de ese mismo grupo o de otros en la red. Se denomina 
realimentación a la relación que existe entre los elementos de un mismo 
grupo y se denomina interdependencia a la relación que existe entre 
elementos de distintos grupos. Estos conceptos se llaman también 
dependencia interna y externa, respectivamente. 
En el método jerárquico AHP, las alternativas “influyen” sobre cada uno 
de los criterios de más bajo nivel y éstos sobre los del nivel 
inmediatamente superior del que cuelgan. Las relaciones en AHP son de 
prioridad o importancia, estableciendo el decisor sus “preferencias” para 
determinar la importancia de los criterios y el grado de satisfacción o 
preferencia de las alternativas respecto a cada criterio. Sin embargo, en 
ANP, todos los elementos de la red se pueden relacionar de alguna forma. 
Lo que se analiza en ANP es la intensidad de la “influencia” percibida de 
ciertos elementos (o grupos) de la red sobre otros elementos (o grupos), 
de forma que al final lo que se obtiene es un reparto de la influencia entre 
los elementos de toda la red, es decir, cuál es el porcentaje de influencia 
de un determinado elemento respecto al resto. Con esto se consigue un 
modelo que representa mejor la complejidad de los procesos reales de 
toma de decisión. 
El diseño de la red que se haga en un problema de decisión es clave para 
hallar una solución adecuada, aunque no existen normas claras de como 
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diseñar la red que sean de aplicación general, (Saaty & Shih, 2009). La 
creación de la red suele ser el primero y uno de los más importantes pasos 
del método. Obliga al decisor y a su equipo a realizar un profundo 
análisis sobre el problema que debe afrontar y su complejidad. 
Generalmente, se suele llegar a un modelo de red complejo, después de 
haber analizado un problema con modelos más sencillos (tipo jerarquía, 
red única o subredes de costes y beneficios). Generalmente, al analizar un 
problema con los modelos más sencillos, el decisor se da cuenta que no 
reflejan toda la complejidad que necesita representar. Y esto se mostrará 
en el caso de estudio de esta tesis. 
La influencia de los elementos en la red se representa mediante matrices, 
que tienen en filas y columnas los elementos del modelo y que se 
denominan supermatrices. Los fundamentos del método se pueden ver (T. 
L. Saaty, 2001)y (Saaty, 2005). los pasos del método son los extraídos de 
(Aragonés-Beltrán et al., 2014). 
 
1 Identificar los componentes y elementos de la red y sus relaciones. Este 
paso se puede dividir en tres tareas básicas: 
(i) Identificar los elementos de la red (criterios de decisión y 
alternativas). 
(ii) Agrupar los elementos en componentes por alguna característica 
común. 
(iii) Analizar las relaciones entre elementos de la red. 
2. Calcular las prioridades entre elementos de un mismo grupo. El 
objetivo de este paso es determinar entre los elementos de un grupo que 
influyen sobre un determinado elemento, cuál de ellos influye más y 
cuánto. Esto se realiza mediante comparaciones pareadas y cálculo del 
autovector asociado al autovalor principal. 
3. Construir la supermatriz no ponderada. Este paso es el resultado del 
paso anterior. La supermatriz no ponderada (unweighted)  
4. Calcular las prioridades entre grupos (clusters). Esto se realiza 
estableciendo matrices de comparación pareada entre grupos. Una matriz 
de comparación pareada entre grupos asociada a un grupo de la red dado 
es aquella cuyas filas y columnas están formadas por todos los grupos de 
la red que tienen influencia sobre dicho grupo dado.  
5. Ponderación de los bloques de la supermatriz no ponderada, por las 
prioridades correspondientes de cada grupo, de forma que la supermatriz 
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resultante, supermatriz ponderada (weighted), sea estocástica por 
columnas. 
6. Obtención de la supermatriz límite. Se obtiene elevando la supermatriz 
ponderada a sucesivas potencias hasta que sus entradas converjan. 
La Figura 3 2, adaptada de (Aragonés-Beltrán et al., 2014) muestra el 
esquema de los pasos descritos. 
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Figura 3 2 Esquema de los pasos del modelo. adaptada de (Aragonés-Beltrán et al., 
2014) 
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A continuación se presenta la formalización matemática del método 
(Aragonés-Beltrán et al., 2014): 
1. Dado un problema de decisión con   elementos, el 
primer paso es agrupar los elementos en   clusters 
o grupos. 
Sea el elemento del modelo, que pertenece al cluster , con 
, . 
Sea los elementos del cluster  , . 
Sea el número de elementos del cluster . 
 
2. Identificar las relaciones entre elementos, preguntando al decisor, 
obteniendo la matriz de relaciones entre elementos, obteniendo la 
Matriz de Relaciones entre Elementos, de orden (NxN), 
 . Con , dónde  
y : 
indica que el elemento no influye sobre el 
elemento , y en la representación gráfica del modelo no hay 
arco entre y . 
 indica que el elemento influye sobre el elemento 
, y en la representación gráfica del modelo hay una flecha 
entre los elementos, que va de  to . 
En la representación gráfica, las flechas se leen como “es influido 
por”. 
 
3. Obtener la Matriz de Relaciones entre Clusters, de orden (GxG), 
 . donde : 
, si ningún elemento del cluster influye sobre 
ningún elemento del cluster .  
 
, si algún elemento del cluster influye sobre algún 
elemento (al menos uno) del cluster .  
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4. Utilizar matrices de comparación de AHP para compararla 
influencia de los elementos que pertenecen a cada cluster, sobre 
cada uno de los elementos del modelo, obteniendo un vector de 
prioridad para cada matriz de comparación. De esta forma se 
obtiene la Supermatriz No Ponderada (NxN), , 
con y , donde 
es la influencia del elemento i, que pertenece al cluster
, sobre el elemento j, que pertenece al cluster . 
 significa que el elemento que pertenece al cluster
no influye sobre el elemento que pertenece al cluster .  
 
 significa que el elemento que pertenece al cluster
es el único elemento del cluster que influye sobre el 
elemento que pertenece al cluster .   
 
 
Dado un cluster, ,y un elemento j que pertenece al cluster , 
, la suma de los valores de influencia de la supermatriz no 
ponderada de los elementos de , que influyen sobre   es 1 o 
0. Si ningún elemento de influye sobre entonces la suma es 
0, en otro caso es 1. 
Dado  
 
La suma por columnas de la Supermatriz No Ponderada,
, indica cuántos grupos influyen sobre el elemento de 
la columna. 
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5. Comparar la influencia entre clusters, obteniendo la matriz de 
orden (GxG) de pesos de Clusters , con 
donde es la influencia 
del cluster sobre el cluster .  
, indica que ningún elemento del cluster influye 
sobre ningún elemento del cluster .  
. 
 
6. Calcular la Supermatriz Ponderada (NxN), , con 
y , dónde
 . 
 es la influencia ponderada del elemento i, que pertenece al 
cluster , sobre el elementoj, que pertenece al cluster . 
 
 
 
7. Calcular la Supermatriz Ponderada y Normalizada, 
de orden (NxN), con y
 ,donde  . 
 es la influencia ponderada normalizada del elementoi, que 
pertenece al cluster , sobre el elemento j, que pertenece al cluster
. 
.  es una matriz estocástica por la izquierda. 
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8. Elevar la Supermatriz Ponderada y Normalizada a sucesivas 
potencias hasta que converja el resultado, obteniendo la 
Supermatriz Límite . es la prioridad final 
del elemento  . Si es una alternativa, es la puntuación de 
la alternativa. Si es un criterio, es el peso del criterio. 
 
La parte fundamental del método ANP es la correcta creación de la red, 
ya que si la red no está suficientemente relacionada la matriz no es 
estocástica por columnas y no se puede aplicar el método, al no converger 
a una solución única.  
3.6. Valoración de alternativas mediante “Ratings” 
 
A continuación se expone el procedimiento de valoración de alternativas, 
denominado “ratings”, que el autor de AHP y ANP propone cuando el 
número de alternativas a evaluar es muy numeroso. Este procedimiento se 
basa en, para cada criterio, comparar cada alternativa, 
independientemente de las demás, respecto a un ideal o estándar. Se 
asume que las alternativas son independientes entre sí y que la prioridad 
final obtenida se ha de mantener, es decir, la aparición o desaparición de 
una alternativa durante el proceso de evaluación no afecta a las 
prioridades del resto. Cuando se evalúan las alternativas para un 
determinado criterio mediante comparación pareada, se asume que son 
dependientes entre sí y que la prioridad final puede no mantenerse (Saaty, 
2006). 
Como se explica en (Saaty, 2006), los ratings o categorías, son unos 
niveles de intensidad o grados de valoración de la preferencia de un 
determinado criterio, por ejemplo: excelente, bueno, normal, bajo o muy 
bajo. A continuación, se establece una prioridad entre las categorías 
mediante comparaciones pareadas, de modo similar a como se obtienen 
las prioridades en el método AHP. Las prioridades obtenidas en modo 
distributivo se normalizan al ideal, dividiendo cada prioridad por la 
mayor. Por ejemplo, la categoría excelente obtendría el valor 1 (que sería 
el ideal en este caso) y el resto de categorías obtendrían una prioridad 
proporcionalmente menor. Idealizar estas prioridades al dividir por el 
mayor asegura que las intensidades de las categorías que pertenezcan a 
criterios que tienen muchas categorías no se vean afectadas en 
comparación con las intensidades de las categorías de los criterios que 
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tienen menos, ya que, por ejemplo, no es lo mismo repartir preferencias 
entre 5 elementos que entre 3.  
Una vez establecidas, para cada criterio, sus categorías y las valoraciones 
de las mismas, las alternativas se valoran respecto a cada criterio, 
comparándolas con los respectivos ideales y asignándoles los ratings 
correspondientes. Esto supone que para cada criterio, las alternativas se 
clasifican según las categorías asociadas. Por ejemplo la cualificación 
profesional de un candidato a un puesto de trabajo puede ser excelente o 
muy baja. De esta forma a cada alternativa se le asigna el valor, para cada 
criterio, que corresponde con la prioridad de su respectiva categoría que 
le haya sido asignada en la evaluación 
Como ya se ha comentado anteriormente, la ventaja de este 
procedimiento es que la inclusión o exclusión de nuevas alternativas no 
genera cambios en la ordenación previa, permite incluir muchas más 
alternativas y en general no presenta problemas de inversión de rango por 
alternativas irrelevantes. 
La decisión del tipo de clasificación se debe realizar a priori y depende 
del tipo de problema que se esté modelando (Saaty & Sagir, 2009). 
(Millet & Saaty, 2000) describen las particularidades de cada sistema de 
medición y clasificación y su aplicación en función del problema de 
decisión.  
En esta tesis, debido al elevado número de alternativas existentes se ha 
optado por valorar las alternativas, respecto a cada criterio, utilizando la 
técnica de los Ratings. Se ha asumido que las alternativas planteadas, a 
priori, son independientes unas de otras. 
3.7. El método ANP/BOCR. 
 
El método ANP BOCR (Beneficios, Oportunidades, Costes y Riesgos) es 
un modelo del método método ANP sugerido por (Saaty, 2005) para los 
casos en los que existan varios conjuntos de criterios a maximizar o 
minimizar y no sean fácilmente agrupables en una única red. 
Este método consiste en generar una jerarquía, llamada jerarquía de 
control, en la que se incluyan las cuatro redes definidas (denominadas 
subredes), la subred de beneficios, la de costes, la de oportunidades y la 
de riesgos. 
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Cada una de estas subredes incluye sus grupos de criterios y alternativas, 
fuertemente relacionadas entre sí. De esta forma resulta más fácil de 
integrar criterios muy dispares y, variando el peso de cada subred dentro 
de la jerarquía, se puede obtener una priorización particularizada para las 
condiciones particulares de aversión al riesgo o al coste de los decisores. 
(Saaty & Vargas, 1998) describen el método ANP con BOCR como el 
método que permite integrar las propiedades de cualquier problema de 
toma de decisiones, ya que todas las decisiones tienen varios puntos a 
favor y en contra, algunos son seguros y otros solo son posibles y tienen 
una posibilidad limitada de materializarse. Los factores seguros y 
positivos se les llama beneficios y a los negativos costes. Los factores  
posibles de una decisión con resultado positivo son oportunidades y los 
negativos son los riesgos. Cada uno de estos cuatro factores utiliza una 
estructura separada para la decisión, comenzando con la estructura de 
control de beneficios y la red de dependencias que se forma para cada 
criterio de control de beneficios y terminando con la estructura de control 
de riesgos. 
(Saaty & Vargas, 1998) se refieren colectivamente a los cuatro factores 
como méritos BOCR, usándose las iniciales de los positivos (Beneficios y 
Oportunidades)  primero y las de los negativos después (Costes y 
Riesgos). Cada uno de estos factores contribuye al mérito de la decisión y 
debe de ser evaluado de forma independiente dentro de un conjunto de 
criterios que se usan para evaluar cualquier decisión. A estas 
evaluaciones se les llama méritos y a los criterios de evaluación se les 
llama criterios estratégicos. Algunos ejemplos de criterios estratégicos 
pueden ser: Satisfacción, felicidad, conveniencia, orden, armonía, paz, 
poder, eficiencia, utilidad social, progreso, riqueza, etc. Estos deben ser 
asimismo priorizados para uso frecuente en todas las decisiones. De esta 
manera podemos sintetizar el resultado de las alternativas para cada 
estructura BOCR, para obtener la síntesis general. Es de destacar que los 
costes y los riesgos son a “minimizar”, es decir, son mejores las 
alternativas con “menos costes y menos riesgos”. Este aspecto se ha de 
tener en cuenta a la hora de analizar las influencias y de agregar las 
subredes.  
(Saaty, 2005) analizan varias formas de agregar las subredes BOCR. Un 
modo muy habitual es usar la agregación BO/CR, pero en este caso las 
medidas relativas de beneficios y oportunidades deben ser comparables 
con los costes y los riesgos. Otra forma de agregar es mediante la 
expresión bB+oO-cC-rR, donde b, o, c y r son las ponderaciones que se 
asignen a cada subred. Estas prioridades b, o, c y r se obtienen 
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comparando B, O, C y R de forma individual frente a los criterios 
estratégicos en función de las aplicaciones. 
 
3.8. Evaluación multicriterio de proyectos en el ámbito 
ferroviario. 
 
La evaluación multicriterio está extendida en el sector ferroviario, 
utilizándose en varios ámbitos y diversas escalas. La mayor parte de la 
investigación realizada en análisis multicriterio en ferrocarriles en los 
últimos años ha tenido dos grandes campos: 
• Localización de instalaciones: elección de alternativas de 
construcción, (Hyun, 2005), (Gerçek et al., 2004), selección de 
método de transporte (FFCC, metro, autobús), (Tudela, Akiki, & 
Cisternas, 2006), Priorización entre diversos proyectos. (Özkır & 
Demirel, 2012), (Shelton & Medina, 2010). 
• Mejora de la operatividad, gestión de flotas y satisfacción de los 
clientes. (Sohn, 2008), (Yedla & Shrestha, 2003) 
En el ámbito ferroviario es habitual la gestión por proyectos, tanto en la 
construcción de nuevas líneas como también proyectos de rehabilitación 
y mejora, de cambios de procedimientos, de implementación de nuevas 
tecnologías y casi cualquier tipo de proyecto que se pueda considerar de 
forma general, no siendo  los de construcción de obra nueva los mas 
numerosos.  
Para la evaluación de proyectos se han utilizado desde hace mucho 
tiempo las técnicas de análisis Coste-Beneficio, (Damart & Roy, 2009) o 
(Salling & Banister, 2009), (Tudela et al., 2006),  siendo esta aplicación 
uno de los ámbitos clásicos de aplicación, dentro del conjunto de 
evaluación de proyectos de transporte. Solo a nivel España podemos citar 
a (de Rus & Inglada, 1997), (de Rus et al., 2009), (Mendoza et al., 2006), 
(Coto-Millán, 2011) donde evalúan desde diferentes puntos de vista las 
líneas de alta velocidad en España, tanto de forma previa como posterior 
a la construcción. 
Ya como uso de técnicas multicriterio, (Ahern & Anandarajah, 2007) 
usan programación por metas para priorizar una lista de proyectos 
desarrollada por el departamento de transporte de Irlanda. (Arslan, 2008) 
usa un modelo mixto Fuzzy  AHP para evaluación de proyectos de 
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transporte, (Nyström & Söderholm, 2010) usan AHP para evaluar 
acciones de mantenimiento correctivo en Ferrocarriles. (Tsamboulas, 
2007),  selecciona grandes proyectos internacionales de transporte 
ferroviario, (Gandibleux, Riteau, & Delorme, 2008) usan el método 
lexicográfico para priorizar los diferentes criterios a la hora de ajustar la 
planificación de la malla de movimientos de una red ferroviaria, (Sayers, 
Jessop, & Hills, 2003) usan la suma ponderada para integrar todos los 
criterios definidos como fundamentales por el sistema británico de 
evaluación de proyectos de transporte. (Karydas and Gifun, 2006) usan 
AHP y MAUT para la priorización de renovación de infraestructuras. 
El enfoque de esta tesis no se centra en esos temas, sino que, sobre una 
infraestructura dada se analizan, con un enfoque multicriterio, las 
proyectos de MR&I que son más deseables para mejorar el desempeño de 
la infraestructura. Ante la separación en 2005 de la operación de los 
trenes de la gestión de la infraestructura en España, por la ley del sector 
ferroviario, este enfoque es el que consideramos ha de tomar el gestor de 
la red a la hora de realizar las actuaciones sobre la red existente. 
Se han realizado análisis del proceso de mantenimiento ferroviario, tanto 
desde el enfoque multicriterio como desde enfoques de función de 
utilidad, principalmente para optimizar las funciones de mantenimiento 
periódico de la infraestructura (Value at risk) (Seyedshohadaie et al., 
2010), pero siempre sobre actividades de mantenimiento basadas en 
parámetros con cambios medibles en el tiempo, principalmente valores 
geométricos, como son el desgaste de hilo de contacto, ancho de vía, 
asentamiento de la plataforma, etc... 
Este enfoque, aunque muy interesante y eficaz en su campo de aplicación, 
no es generalizable a la totalidad de las instalaciones ni permite un 
estudio integrado de las características de una instalación. 
Consideramos que ante la gran cantidad de variables a controlar y tener 
una interrelación muy fuerte, es imposible construir una función de 
utilidad lógica y sencilla que nos permita realizar un análisis integral del 
estado de la red. 
El estudio de los proyectos de actuaciones de mejora nos permite, dentro 
del ámbito de los proyectos menores (dentro de lo que son los proyectos 
ferroviarios) cribar de una forma eficaz los proyectos que tendrán  menor 
repercusión sobre la funcionalidad de la instalación y seleccionar una 
cartera de proyectos a implementar donde los proyectos seleccionados 
tendrán un gran efecto sobre las capacidades de la red. 
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(Da&deviren & Eraslan, 2008) proponen un modelo ANP para priorizar la 
política energética estratégica compuesto de los siguientes pasos, 
trasladables a caso de infraestructuras ferroviarias: 
1. Creación del grupo de expertos. 
2. Generar la jerarquía de control y los criterios estratégicos. La 
jerarquía de control  se estructura de forma que el objetivo es el 
primer nivel, los criterios estratégicos son los segundos y los 
BOCR están en el tercer nivel. 
3. Generar subredes de BOCR. Los criterios BOCR y las políticas 
estratégicas de energía se incluyen en las subredes. Las 
relaciones entre los grupos se muestran en estas subredes. 
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Capítulo 4  
Propuesta de modelos 
de selección de cartera 
de proyectos de MR&I 
ferroviario basado en 
AHP/ANP 
4.1. Proceso de toma de decisiones 
 
En el trabajo realizado en esta tesis se ha seguido el proceso de toma de 
decisiones que se muestra en la Figura 4  1 
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Figura 4  1 Proceso de decisión 
 
Este proceso se ha estructurado en tres fases: Análisis del problema, 
Síntesis y evaluación. Durante este proceso se han generado tres modelos 
de ayuda a la decisión diferentes: un modelo jerárquico (AHP) y dos 
modelos en red ANP; uno basado en dos subredes de Coste y Beneficio y 
otro basado en cuatro subredes de Beneficios, Oportunidades, Costes y 
riesgos (BOCR). Los tres modelos se han basado en un análisis previo 
común de alternativas y de criterios.  
El modelo ANP-BOCR se ha desarrollado al aumentar la experiencia del 
decisor en el proceso y al detectar puntos en los que el modelo no 
conseguía capturar toda la información de forma adecuada. 
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4.2. Formulación del problema. 
 
El caso de estudio que se plantea en esta tesis es la ordenación de una 
cartera muy numerosa de proyectos de mantenimiento, rehabilitación y 
mejora (MR&I) de la infraestructura ferroviaria de una determinada zona, 
teniendo en cuenta todos los criterios necesarios, con un coste de 
evaluación de los proyectos reducido. El problema que tienen los gestores 
locales es seleccionar qué proyectos de MR&I se deben ejecutar primero 
La decisión de realizar actuaciones de mejora en ADIF está centralizada, 
pero las propuestas parten de los gestores locales de cada ámbito.  
La metodología habitual de selección de las actuaciones a desarrollar no 
tiene un procedimiento establecido formalmente. La selección se basa en 
la experiencia de los técnicos y gestores y en la disponibilidad 
presupuestaria para actuaciones de libre elección por parte de ADIF. Es 
habitual que las propuestas de proyectos se envíen de forma ordenada por 
los gestores, pero sin valoraciones cardinales y sin explicitar el 
fundamento de la ordenación ni las valoraciones respecto a los criterios 
considerados. 
La gestión del mantenimiento de ADIF se lleva a cabo desde Gerencias 
distribuidas por el territorio, existiendo 18 Gerencias de Mantenimiento 
en todo el territorio nacional en el momento de elaboración de esta tesis. 
Este trabajo se ha centrado en el ámbito de la gerencia de mantenimiento 
de Valencia, que se extiende por las provincias de Valencia, Castellón, 
Teruel y parte de Tarragona, según se puede ver en la Figura 4  2. La 
zona seleccionada para el caso de estudio es amplia e incluye diferentes 
tipos de línea y varios tipos de infraestructura, desde líneas no 
electrificadas con señalización electromecánica a líneas de velocidad alta 
(220 km/h) con altas prestaciones. Los niveles de tráfico de las diferentes 
líneas son dispares. La falta de homogeneidad entre las posibles 
actuaciones hace que la decisión sobre cuáles de ellas ejecutar primero 
sea más compleja. 
Se ha seleccionado esta Zona por las siguientes razones: 
• El autor trabajaba en esa gerencia y tiene fácil acceso a toda la 
documentación técnica requerida. 
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• El autor conoce las instalaciones y es capaz de proponer y 
evaluar las actuaciones posibles en este ámbito. 
• El gerente se ha prestado para realizar la función de decisor para 
priorizar los criterios y categorías. 
• Es una muestra lo suficientemente grande y variada como para 
poder extrapolar resultados a toda la red ferroviaria. 
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Figura 4  2 Ámbito de la Gerencia de mantenimiento de Valencia (ADIF) 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
 
 90 
El número de proyectos de actuaciones de mejora posibles siempre es 
mayor que los recursos disponibles para ejecutarlos, siendo además 
muchas veces incompatibles entre sí, por lo que es necesario algún 
sistema de selección entre ellos. La amplia cartera de proyectos existente 
se ha convertir en un programa de proyectos priorizado, más manejable 
que un listado de proyectos aislados, en la que todos los proyectos estén 
alineados con los objetivos comunes del programa. 
El problema de priorización es complejo por la existencia de múltiples 
factores que afectan a la idoneidad de los proyectos (Ding-Zhu, 2009), 
como son: 
• Múltiples criterios a considerar. 
• Criterios objetivos y subjetivos. 
• No se ha encontrado una función de utilidad que lo registre todo 
objetivamente y que sea lo suficientemente genérica para reflejar 
todos los proyectos. 
• Cartera de proyectos discreta pero muy extensa. 
• Múltiples zonas de actuación de los proyectos. 
La selección de una cartera de proyectos de MR&I depende tanto del tipo 
de trabajo que haya que realizar como de su ámbito de aplicación, siendo 
la idoneidad muy diferente según la zona de implantación. Los proyectos 
están sujetos a incertidumbres de costo, plazo y calidad en su ejecución e 
implementación (Giezen, 2012). La utilidad o satisfacción de los criterios 
una vez realizados también es variable, aun en los criterios cuantitativos 
estimados en base a proyectos similares o previsiones (Flyvbjerg, 2007a).  
Los proyectos de MR&I que se han de evaluar solo están diseñados a 
nivel de estudios preliminares o diseño básico, ya que el coste de hacer el 
estudio de detalle es muy alto para esta fase de decisión y la precisión de 
la información no mejora significativamente la calidad de la evaluación, 
sin eliminar completamente las incertidumbres, ya que estas dependen en 
gran parte de factores externos no controlables por el gestor de la 
instalación. 
Las condiciones de contorno de la infraestructura también son 
cambiantes, ya que por ejemplo, los niveles de uso de la infraestructura 
por parte de los operadores van cambiando. Además hay que tener en 
cuenta la influencia de los proyectos MR&I que se vayan implantando, 
tanto por el área de mantenimiento de la Empresa como por otros actores 
del sector ferroviario. Esto impide que la ordenación de proyectos MR&I 
sea estable y por tanto, las prioridades obtenidas cambian a medida que 
pasa el tiempo y se van ejecutando los proyectos seleccionados. Debido a 
lo anterior no solo es necesario diseñar un sistema que permita priorizar 
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los proyectos entre sí, sino que ha de ser lo suficientemente ágil como 
para que se puedan hacer análisis periódicos de los proyectos MR&I en 
cada ciclo de inversión (normalmente anuales o bianuales). Un sistema de 
ayuda a la decisión muy detallado y con alto coste de análisis, que 
necesitará de un tiempo de análisis muy largo no sería efectivo, ya que los 
resultados quedarían obsoletos rápidamente y no se tendría la certeza de 
priorizar de acuerdo a las necesidades actuales. Todo el proceso de 
recopilación de datos, análisis de los proyectos y agregación multicriterio, 
para ser efectiva, ha de ser mucho más rápido que el ciclo de inversión. 
El presente estudio se llevó a cabo por el Gestor Local de la Gerencia de 
Valencia junto con uno de los técnicos de su departamento (y autor de 
esta tesis) que actuaron como decisores (DM) por consenso, con la 
asistencia de dos miembros del equipo de investigación del Departamento 
de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, que 
interpretó el papel de Analysis Team (AT). El Gestor Local estaba 
interesado disponer de una herramienta metodológica científicamente 
probada para ayudarle a establecer una prioridad en los proyectos de 
MR&I y justificar sus recomendaciones. La Figura 4-1 muestra el 
proceso de toma de decisiones seguido en esta tesis. 
 
4.3. Identificación de las alternativas. 
 
Las alternativas del caso de estudio son todas las actuaciones de MR&I 
detectados por los técnicos durante un periodo de tiempo concreto y que 
responden a las necesidades surgidas por el funcionamiento de la red. Las 
actuaciones posibles son mejoras, sustituciones o renovaciones de las 
infraestructuras y/o instalaciones existentes en los tramos. Las 
actuaciones que se van a evaluar van a ser proyectos en fase de Diseño 
Básico. Una vez seleccionadas aquellas actuaciones prioritarias, se deberá 
desarrollar para cada una los correspondientes proyectos de ejecución. 
Los técnicos de la Compañía detectaron 24 acciones tipo que se suelen 
realizar sobre cada tramo de línea. Tabla 4  1. 
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ACCIONES TIPO 
A Renovación de vía con carril UIC-60 y traviesa de hormigón. 
B Renovación de vía con carril UIC-54 y traviesa RS. 
C Renovación de vía con carril UIC-54 y traviesa de hormigón. 
D Duplicación de vía 
E Sustitución de desvíos A por B. 
F Sustitución de desvíos B por C. 
G Sustitución de desvíos A por C. 
H Tratamiento de Infraestructura 
I Renovación de catenaria con tipo CR220  
J Renovación de catenaria con tipo CR160  
K Sistema de control distribuido en SSEE 
L Telemando de subestaciones 
M Construcción de nueva subestación. 
N Sustitución de enc. por enclavamiento electrónico y CdV de Audiofrecuencia 
O Cambio de bloqueo eléctrico por electrónico 
P Reducción del cantón crítico y construcción de Puesto de bloqueo. 
Q Cambio de bloqueo de BLAU a BAU 
R Cambio de bloqueo de BAD a BAB 
S Cambio de bloqueo de BT a BLAU 
T Cambio de bloqueo de BT a BAU 
U Cambio de bloqueo de BT a BAD 
V Cambio de bloqueo de BT a BAB 
X Supresión de paso a nivel 
Y Instalación de Tren-Tierra 
Tabla 4  1 Acciones Tipo 
Como en la Zona de Valencia hay 34 tramos de línea Tabla 4  2, el 
número total de actuaciones posibles fueron 816. De estas actuaciones, 
muchas de ellas no eran directamente aplicables sobre ciertos tramos. Por 
ejemplo, si una actuación tipo era eliminar pasos a nivel, se observó que 
10 tramos no tenían pasos a nivel, lo cual eliminaba 10 posibles 
alternativas. Tras un análisis exhaustivo de acciones tipo y tramos 
específicos, se identificaron 419 posibles actuaciones. Estas actuaciones 
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constituyen una cartera de proyectos, ya que, según la definición de la 
ISO 21500:2012: “una cartera de proyectos es un conjunto de proyectos, 
programas y otro tipo de trabajos que se agrupan para facilitar la gestión 
eficaz de dicho trabajo de modo que se cumplan las metas estratégicas. 
En este caso la meta estratégica es mantener la red en el mejor 
funcionamiento posible”. Las actuaciones alternativas son muy diferentes 
entre sí y cumplen diferentes objetivos. Por ejemplo la actuación 30850J 
consiste en la renovación de la línea aérea de contacto tipo CR-220 
(actuación tipo J) en la línea 30850 (Játiva-Silla). 
 
CÓDIGO DE 
LÍNEA LINEA 
30750 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE 
30800 MOGENTE - JATIVA 
30802 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA 
30850 JATIVA - SILLA 
30851 SILLA - FACTORIA FORD 
30900 SILLA - VALENCIA TERMINO 
30902 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS 
30950 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO 
30951 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 
30953 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 
30957 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO 
31000 SAGUNTO - ALMENARA 
31050 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA 
31100 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR 
31101 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO 
31150 OROPESA DEL MAR - VINAROZ 
31200 VINAROZ - ULLDECONA 
31250 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA 
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31251 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA 
31300 L ALDEA AMPOSTA - SALOU 
32150 CAMPORROBLES - UTIEL 
32300 UTIEL - BUNOL 
32350 BUNOL - VARA DE QUART 
32500 VARA DE QUART - QUART DE POBLET 
33600 JATIVA - ONTENIENTE 
33650 ONTENIENTE - ALCOY 
33800 SILLA - GANDIA 
33801 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO 
34200 SAGUNT - SONEJA 
34250 SONEJA - CAUDIEL 
22400 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO 
22450 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL 
22500 TERUEL - BARRACAS 
22550 BARRACAS - CAUDIEL 
Tabla 4  2 Líneas 
 
Uno de los problemas que se plantean en esta tesis es que la cartera de 
proyectos es muy amplia. El nivel de detalle de los proyectos planteados 
como alternativas no es alto porque el coste de realizar proyectos de 
detalle de un número tan alto de alternativas no es abordable. Por ello, la 
selección de los proyectos que se deban abordar prioritariamente se tiene 
que realizar mediante criterios cualitativos, en su mayoría. Si en el 
momento de realizar los proyectos de ejecución de las alternativas 
elegidas, algún parámetro se desviase demasiado de las previsiones 
iniciales, habría que reconsiderar su prioridad respecto del grupo de 
proyectos seleccionados. 
El uso de categorías para clasificar las alternativas nos ha permitido hacer 
una sola valoración de las actuaciones y que está sea independiente del 
modelo empleado. Si no se hubieran usado categorías hubiera sido 
necesario revalorar las alternativas en cada nueva versión del modelo. 
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Un técnico cualificado, buen conocedor de la zona que tiene que 
mantener, es capaz de evaluar las actuaciones propuestas en fase de 
diseño básico. Esto lo puede realizar en un tiempo breve y con la 
precisión necesaria para que la evaluación sea adecuada, si dispone de la 
información suficiente sobre la zona y el alcance de cada una de las 
actuaciones, conociendo los criterios de evaluación y la forma de evaluar 
las alternativas. Esta facilidad permite analizar un listado de proyectos lo 
más exhaustivo posible y detectar proyectos interesantes que se podrían 
haber descartado inicialmente. 
Dentro de las alternativas posibles no se han incluido proyectos de 
instalación de prototipos, equipos de pruebas o instalaciones no probadas 
anteriormente. El tipo de actuaciones consideradas son instalaciones 
maduras, ya validadas por el uso y la experiencia técnica y cuyas 
incertidumbres no se basan en problemas tecnológicos sino en la 
complejidad propia de cualquier proyecto de construcción y sobre todo de 
como se ve modificado el conjunto del sistema de transporte ferroviario 
por la realización del proyecto. De esta forma no se está expuesto a los 
problemas inherentes de usar tecnologías innovadoras, con consecuencias 
desconocidas (Sommer & Loch, 2004) y se puede usar con facilidad el 
pronóstico por clase de referencia como expone (Flyvbjerg, 2009) para 
estimar las costes y resultados del proyecto, es decir, basarnos en los 
resultados obtenidos por los proyecto previos para evaluar los nuevos. 
El pronóstico por clase de referencia requiere los siguientes pasos para 
cada proyecto, basado en (Flyvbjerg, 2009): 
• Identificación de la clase de referencia relevante de proyectos 
anteriores. Esta clase ha de ser suficientemente amplia para ser 
estadísticamente significativa pero lo suficientemente específica 
para que los proyectos sean realmente comparables con el caso 
de estudio. 
• Establecer una distribución de probabilidad para la clase de 
referencia seleccionada. Para ello se requiere acceso a datos 
empíricos y creíbles de los suficientes proyectos de la clase de 
referencia para adoptar conclusiones con relevancia estadística. 
• Comparar el proyecto específico con la distribución de la clase 
de referencia, para obtener el resultado más probable del 
proyecto en cuestión. 
Los proyectos excluidos de este análisis no se pueden considerar 
actuaciones de mejora y tienen otros condicionantes que hacen que no 
sean comparables con el conjunto de actuaciones identificadas, sin 
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distorsionar el modelo. Además dentro de la estructura de ADIF y de casi 
todas las empresas del sector ferroviario, ese tipo de proyectos no los 
realizan las divisiones de mantenimiento sino que son equipos 
independientes de I+D o ingeniería a nivel central. Un ejemplo de 
proyectos que no se incluiría en las actuaciones alternativas puede ser la 
implantación de sistemas de supervisión de desvíos. 
Se ha trabajado sobre un grupo de 419 actuaciones alternativas, aun 
sabiendo que muchas de ellas serán poco prioritarias. Se ha realizado así 
para probar la potencia del modelo desarrollado y además, poder 
comparar la prioridad que le daría el decisor a cada actuación de forma 
directa y la que se obtiene con el sistema de ayuda a la decisión 
planteado. En futuras aplicaciones podría ser posible hacer una 
preselección de proyectos pero para este trabajo se ha decidido dejar el 
listado completo. No se tiene conocimiento de que se haya realizado 
nunca a un nivel territorial tan pequeño un estudio de priorización tan 
exhaustivo. 
Las actuaciones alternativas no son completamente compatibles entre sí. 
Por la propia naturaleza de las actuaciones que se realizan, muchas son 
excluyentes sobre una misma línea. Por ello, una vez se realice la 
priorización de todo el conjunto de actuaciones, se eliminarán del listado 
aquellas que sean incompatibles con actuaciones previas de mayor 
prioridad. Esta tarea se ha de realizar una vez priorizadas las alternativas, 
ya que la alternativa eliminada depende de las prioridades relativas con 
otras actuaciones, no existiendo alternativas que no sean Pareto 
eficientes. Por ejemplo, si se realiza una renovación de la línea aérea de 
contacto tipo CR220, no tiene sentido sustituirla posteriormente por 
CR160 al ser un sistema inferior en cuanto a prestaciones. 
El listado de actuaciones consideradas con sus valoraciones se incluye en 
el anexo 4. 
De cara a los análisis de sensibilidad y a representar determinados 
gráficos se ha seleccionado un subgrupo de 24 alternativas, de todo el 
rango de la cartera, para que la evaluación sea visiblemente más sencilla, 
pero la priorización se ha realizado con todo el conjunto de alternativas 
considerado. 
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4.4. Identificación y agrupación de los criterios de 
decisión. 
 
La identificación de los criterios se basa en la experiencia del decisor y en 
la revisión de la literatura existente sobre toma de decisiones en proyectos 
de infraestructura de transporte. (Tsamboulas, 2007) analiza el coste 
económico, el retorno de la inversión, la eliminación de los cuellos de 
botella y efectos medioambientales, políticos y de interoperabilidad; 
(Gerçek et al., 2004) proponen 4 grupos de criterios: Financieros, que son 
los costes financieros del operador (costes de operación y mantenimiento, 
costes de infraestructura y el coste de los vehículos), Económicos que son 
costes sociales de todos los actores y no sólo del operador ferroviario 
(coste de operación de los vehículos de carretera, compra de vehículos de 
carretera, coste de los accidentes de tráfico, coste de los accidente, 
tiempos de viaje y costes ambientales), Planificación (Capacidad del 
sistema, accesibilidad, integración y adecuación al plan general) y 
Políticos (coste de expropiación, tiempo de construcción, etc..). (Ahern & 
Anandarajah, 2007) estudiaron los beneficios para los usuarios de mejorar 
los servicios de transporte público, las conexiones entre los principales 
núcleos de población, desarrollo regional equilibrado, impacto ambiental 
reducido y transparencia en la selección de proyectos usando 
programación por metas. 
Además de estos criterios, se analizaron los objetivos fijados por la 
compañía para la gestión y administración de la red, incluyendo su 
misión, visión y valores explícitos. 
También se estudiaron otros criterios descritos en la literatura técnica 
pero no se incluyeron en el modelo por salirse del alcance del tipo de 
proyectos considerado, aunque pueden ser útiles en problemas similares. 
(Brons, Givoni, & Rietveld, 2009) estudiaron la importancia de aumentar 
el número de estaciones para aumentar el número de pasajeros; (Thomas, 
Rhind, & Robinson, 2005) estudia los factores que aumentan la sensación 
de seguridad de los pasajeros en los andenes; (Ieda, Kanayama, Ota, 
Yamazaki, & Okamura, 2001) examina las condiciones previas que 
afectan a  la calidad de los servicios ferroviarios en Tokio y sus 
implicaciones en la política de gestión. 
En esta tesis la selección y agrupación de los criterios ha tenido una 
evolución. En un principio se siguió un modelo jerárquico (AHP). Para 
ello se identificaron 23 criterios agrupados en 7 grupos. Una vez 
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analizado este modelo, se observó que existían influencias entre criterios. 
Para analizar estas influencias y obtener una ponderación de los criterios 
se utilizó el método ANP, el cual a su vez evolucionó desde un modelo 
simple con dos subredes de Costes-Beneficios a otro más elaborado con 
cuatro subredes de Beneficios, Oportunidades, Costes y Riesgos (BOCR), 
basado en la sugerencia de (Saaty, 2005) 
4.4.1. Identificación y agrupación de criterios según el modelo 
jerárquico 
 
Al final del proceso el decisor, apoyado en el equipo de análisis, 
identificó 24 criterios agrupados en 7 grupos o clusters, enunciados a 
continuación: 
1. CSC. Criterios de Seguridad en la circulación.  
2. CSE. Criterios de Eficiencia en la explotación.  
3. CET. Criterios de Eficiencia técnica.  
4. CUS. Criterios de Utilidad social. 
5. CEE. Criterios de Eficiencia económica  
6. CSA. Criterios de Sostenibilidad medioambiental. 
7. CTV. Criterio de Tramo de vía. 
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Figura 4  3 Esquema de la jerarquía AHP 
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Definimos a continuación los grupos de criterios y los subcriterios 
considerados. 
 
1. CSC. Criterios de seguridad en la circulación. 
Los criterios de seguridad en la circulación describen el efecto de la 
actuación considerada sobre la seguridad en la circulación del tramo en 
estudio. La seguridad en la circulación se divide en dos grandes campos, 
seguridad en la explotación y el funcionamiento de los trenes y la 
seguridad de las personas por el efecto del ferrocarril. 
La seguridad en la explotación la dan todas las actuaciones que reduzcan 
la posibilidad o la gravedad de un malfuncionamiento del tren que pueda 
provocar un descarrilamiento o un choque entre trenes. La seguridad de 
las personas por el efecto del ferrocarril se emplaza principalmente en el 
campo de los arrollamientos, donde cualquier actuación que reduzca las 
posibilidades de arrollamiento en la vía, de forma pasiva o activa, tanto 
en un paso a nivel como en cualquier otro lugar de la red, tendrá una 
actuación positiva sobre este criterio. 
Los subcriterios que se han desarrollado son: 
CSC.C1.- Reducción del número de pasos a nivel. 
Los pasos a nivel son los elementos donde se pueden producir más 
accidentes debido a ser el punto de cruce de la infraestructura ferroviaria 
de los peatones, animales y otros vehículos. Cualquier reducción en el 
número de pasos a nivel reduce las posibilidades de accidentes en cuanto 
que desaparece el punto de cruce como tal. Se ha documentado el 
importante efecto reductor de incidencias en los archivos históricos de 
mantenimiento correctivo de ADIF y también en la literatura como 
(Thomas et al., 2005) 
La valoración de las actuaciones para este criterio se realiza mediante las 
siguientes categorías: 
• Total: Tras la actuación no queda ningún paso a nivel en el tramo 
considerado.  
• Significativa: Se reduce el número de pasos a nivel pero aún 
queda al menos uno en servicio.  
• Parcial: Se reduce el número de pasos a nivel pero quedan varios 
en servicio en el tramo.  
• Indiferente: El número de pasos a nivel permanece constante tras 
la actuación.  
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• Aumento: Tras la actuación aumenta el número de pasos a nivel 
en el tramo estudiado. 
 
CSC.C2.- Mejora de la señalización de pasos a nivel. 
Por las mismas razones que lo anterior, en cuanto se mejora la 
señalización del paso a nivel disminuyen las posibilidades de un 
accidente en este. (Thomas et al., 2005) estiman que el riesgo de un 
accidente en el ferrocarril se localiza en un 44,9% en los pasos a nivel. 
(Holz-Rau & Scheiner, 2011) describen como se minusvalora 
sistemáticamente el coste de la vida en los análisis de costo beneficio y 
calculan un nuevo valor en función de los años de vida estadística 
perdidos en accidentes, remarcando la importancia de la seguridad. La 
mejora depende del tipo de señalización instalada anteriormente y del 
nuevo tipo de señalización. 
Las categorías consideradas son las siguientes:  
• Muy alta: El cambio en la señalización es muy elevado pasando 
de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alta: El cambio en la señalización es muy alto, pero no tan 
elevado como en el caso anterior.  
• Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo. 
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a la señalización de los pasos a nivel.  
• Reducción: La señalización de los pasos a nivel disminuye de 
calidad. 
CSC.C3.- Mejora de los sistemas de ayuda a la conducción. 
Dentro de los sistemas de ayuda a la conducción se incluyen los sistemas 
de apoyo al maquinista y todos los componentes del sistema de 
señalización. En este caso los sistemas que supervisan la temperatura de 
los ejes y los detectores de impacto en la rueda, de reciente implantación, 
también se consideraran sistemas de ayuda a la conducción, por cuanto 
detectan el malfuncionamiento de un equipo del tren, que sin supervisión 
podría provocar una avería grave. 
Cualquier actuación que genere un cambio del sistema de ayuda a la 
conducción existente o que incorpore en éste nuevas funcionalidades 
tendrá influencia sobre este criterio. 
Las categorías consideradas son las siguientes:  
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• Muy alta: La mejora en los sistemas de ayuda a la conducción es 
muy elevada pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alta: El cambio en los sistemas de ayuda a la conducción es muy 
alto, pero no tan elevado como en el caso anterior.  
• Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo.  
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a la calidad de los sistemas de ayuda a la conducción.  
• Reducción: Desaparecen sistemas de ayuda a la conducción 
existentes. 
CSC.C4.- Automatización de Itinerarios y bloqueos. 
Existen actuaciones que, sin realizar ningún cambio en la infraestructura 
propiamente dicha, es decir la vía y la catenaria, pueden mejorar la 
rapidez de la gestión de ésta, por ejemplo la instalación de sistemas 
automatizados de explotación de los enclavamientos de las estaciones, 
todo tipo de mejoras que permitan aumentar el número de trenes y su 
velocidad mediante modificaciones en las instalaciones de señalización, 
(por ejemplo el paso de bloqueo telefónico a bloqueo automático o la 
puesta en marcha de banalizaciones en vías dobles). 
En general, los sistemas de automatización de itinerarios y bloqueos 
permiten aumentar la seguridad de la explotación al reducirse el número e 
importancia de los errores humanos y aumentar la utilidad de la 
instalación manteniendo o aumentando los niveles de seguridad. 
Las categorías consideradas son las siguientes:  
• Muy alta: El cambio en la automatización es muy elevado 
pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alta: El cambio en la automatización es muy alto, pero no tan 
elevado como en el caso anterior.  
• Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo.  
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a la automatización de itinerarios y bloqueos. 
 
2. CSE. Criterios de eficiencia en la explotación. 
Estos criterios describen el efecto de las actuaciones que permitan 
aumentar el número de trenes/pasajeros que usan la red debido a mejoras 
técnicas o de gestión, así como la reducción del coste energético del 
transporte, no se tienen en cuenta medidas que afecten al material móvil 
ni a las estaciones en cuanto a su accesibilidad ni accesos desde los 
núcleos urbanos. 
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Dentro de estos criterios se considerara la reducción del consumo de 
energía, la reducción de los tiempos de desplazamiento, reducciones de 
los cuellos de botella y optimización de la red y de su uso. Se tendrá en 
cuenta tanto el funcionamiento de la instalación durante la actuación 
como una vez finalizada esta. 
Los subcriterios que se han desarrollado son: 
CSE.C5.- Reducción de los tiempos de viaje. 
Las actuaciones que mejoran los trazados, suavizando curvas o rampas y 
eliminando tramos innecesarios permiten reducir los tiempos de viaje, 
con lo que se aumenta la capacidad de la infraestructura. Esta mejora es 
más importante cuanto más se reduzca el tiempo de viaje, por lo que estas 
mejoras serán más importantes en los tramos de línea con limitaciones de 
velocidad significativas. También se reduce el tiempo de viaje en cuanto 
se montan desvíos preparados para su paso a velocidades lo más cercanas 
a la nominal de la línea posible. Este criterio es importante puesto que, 
como se demuestra en (Fitzroy, Smith, & Germany, 1995), la demanda de 
transporte y la satisfacción de los viajeros aumenta la disminuir el tiempo 
de viaje. “Los ferrocarriles de alta velocidad en Francia y Japón han 
generado o inducido tráfico del orden del 35% y habitualmente valores 
superiores al 30% del tráfico desviado desde otros modos"  (King, 1996). 
La demanda de ferrocarril se puede asumir que depende de los precios y 
la calidad del ferrocarril y de los medios alternativos (Asensio, 2000). 
(Bradley, 1993) demuestra que la demanda no es elástica frente a ambos 
cambios en calidad (medida como oferta de lugares a los que desplazarse 
dentro de la red) y precio, aunque es más sensible a los cambios en la 
calidad que en el precio según el resultado estándar en la literatura de 
demanda de transporte. Las mejoras de calidad pueden ser muy efectivas 
para atraer nuevos clientes, especialmente en grandes ciudades, donde la 
congestión de la carretera es mucho mayor (Asensio, 2000), según (Ieda 
et al., 2001) la congestión y el tiempo de viaje son valores fuertemente 
asociados con el nivel de insatisfacción de los usuarios. Aunque 
(Mokhtarian & Salomon, 2001) y (Hensher & McLeod, 1977) valoran el 
tiempo de viaje en sí y la utilidad productiva del tiempo de viaje como un 
factor que puede ser valorable positivamente por el usuario, variando la 
valoración del tiempo de viaje en función de la calidad de éste por sus 
usos alternativos. 
Las categorías consideradas son las siguientes:  
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• Mayor 20%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en 
condiciones normales en un 20% o más.  
• Mayor 10%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en 
condiciones normales en un 10% o más. 
• Mayor 5%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en 
condiciones normales en un 5% o más.  
• Menor 1%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en 
condiciones normales en menos de un 1%, los cambios son 
mínimos.  
• Reducción: El tiempo de viaje en el tramo aumenta. 
 
CSE.C6.- Reducción del cantón crítico. 
Como cualquier infraestructura o proceso lineal, la capacidad de todo el 
tramo está limitada por la capacidad de la parte más débil, que es el 
cuello de la botella del tramo y el que marca la capacidad máxima. Toda 
actuación que reduzca el cantón crítico, pero no a cambio de generar otro 
de menor capacidad, aumentará la capacidad de la red y reducirá la 
criticidad de éste, reduciéndose el número de trenes retrasados, el retraso 
de estos y aumentando la rapidez de la red en recuperar su situación 
óptima. (Sullivan, Novak, Aultman-Hall, & Scott, 2010) estudian la 
robustez de una red de carreteras frente a pequeñas perturbaciones, con 
una metodología aplicable también a ferrocarriles. (Thomas et al., 2005) 
expone la preferencia de los usuarios a un sistema de alta fiabilidad frente 
a aumentos de la velocidad media o del número de frecuencias y 
(Schöbel, 2009) muestra la importancia de la concatenación de retrasos 
entre los trenes. (Abril et al., 2008) hacen un estudio muy exhaustivo de 
todos los factores que afectan a la capacidad y demuestran que en muchos 
casos la limitación a la capacidad general de una línea se debe a la 
limitación en la capacidad de un tramo o cantón determinado dentro de 
este. (Dicembre & Ricci, 2011) exponen medidas a adoptar para mejorar 
la capacidad de los cantones más críticos en relación con la señalización. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 20%: Se reduce la longitud del cantón crítico en 
condiciones normales en un 20% o más.  
• Mayor 10%: Se reduce la longitud del cantón crítico en el tramo 
en condiciones normales en un 10% o más.  
• Mayor 5%: Se reduce la longitud del cantón crítico en el tramo 
en condiciones normales en un 5% o más.  
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• Menor 1%: Se reduce la longitud del cantón crítico en el tramo 
en condiciones normales en menos de un 1%, los cambios son 
mínimos. 
• Reducción: La longitud del cantón crítico en el tramo aumenta. 
 
CSE.C15.- Aumento del número de circulaciones. 
Toda actuación que permita aumentar el número de circulaciones por un 
tramo aumenta la eficacia o productividad de las instalaciones de una 
forma directa, siendo este factor el más fácil de evaluar de todos los 
anteriores. (Fitzroy et al., 1995) demuestran que la frecuencia de trenes y 
la densidad de rutas, junto con la densidad de población explican gran 
parte de las diferencias entre las demandas de transporte de los diferentes 
países estudiados.  (Make & Preston, 1998) además de dar 22 razones 
para la parcialidad en evaluación de proyectos, describen el retardo 
temporal en el aumento de usuarios al aumentar la oferta de la siguiente 
manera: "De cualquier nuevo producto se espera que aumente la demanda 
con el tiempo, a esto se le conoce como curva de despegue del producto, 
que muchas veces se descuida, por ejemplo, en las nuevas estaciones en 
West Yorkshire. Los análisis a posteriori demostraron que la demanda 
necesitó 5 años para alcanzar su nivel de equilibrio, siendo la demanda 
del año 1 solo un 57% de la demanda del año 5". (Make & Preston, 1998) 
considera fundamental el añadir estas curvas de aprendizaje en el análisis 
económico de los proyectos para estimar la demanda en las fases 
intermedias.  
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 100%: Aumenta el número de circulaciones posibles en 
condiciones normales en un 100% o más. 
• Mayor 50%: Aumenta el número de circulaciones posibles en el 
tramo en condiciones normales en un 50% o más. 
• Mayor 20%: Aumenta el número de circulaciones posibles en el 
tramo en condiciones normales en un 20% o más.  
• Menor 10%: Aumenta el número de circulaciones posibles en el 
tramo en condiciones normales en menos de un 10%, los 
cambios son mínimos. 
• Reducción: El número de circulaciones posibles en el tramo 
disminuye. 
CSE.C7.- Mejora de los sistemas de explotación. 
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Toda instalación tiene unas características de explotación máxima 
teórica, que nos marca la máxima velocidad a la que pueda circular un 
tren (por las limitaciones propias de este y de la infraestructura) y la 
distancia mínima entre ellos, denominada distancia de frenado. Todo 
cambio en el sistema de regulación de la explotación que permita acercar 
la explotación real a la máxima teórica, resulta importante para aumentar 
la capacidad y reducir los retrasos causados por la acumulación de 
trenes. Uno de los ejemplos clásicos es la instalación de señales 
indicadoras de velocidad en agujas de estaciones. (Dicembre & Ricci, 
2011) demuestran que el uso de cantones de bloqueo más cortos, que 
garantiza una distancia reducida entre los trenes que se acercan a la 
estación, permiten obtener altos niveles de capacidad con un alto nivel 
de servicio (previniendo la formación de colas y retrasos). El trabajo 
también muestra que la reducción de los tiempos de parada, la 
homogenización de las velocidades de los trenes y programar trenes de 
la misma velocidad consecutivamente contribuye a aumentar la 
capacidad.  
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Muy alta: La mejora en los sistemas de explotación es muy 
elevada pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alta: La mejora en los sistemas de explotación es muy alta, pero 
no tan elevada como en el caso anterior. 
• Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo. 
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a los sistemas de explotación. 
 
3. CET. Criterios de Eficiencia Técnica. 
Este grupo de criterios engloba a todos los factores, que aunque no 
impliquen un cambio en la operación realizada por la instalación permiten 
que esta realice su función más adecuadamente, como por ejemplo, todos 
los cambios que permiten reducir el número de actuaciones de 
mantenimiento correctivo, que alarguen la vida útil de los equipos 
instalados y que faciliten la diagnosis y el mantenimiento preventivo de 
las instalaciones. Dentro de estos criterios se valorará también las 
ganancias en fiabilidad del sistema en situaciones degradas, y en general, 
todo lo que posibilite que el sistema funcione al máximo nivel de calidad 
durante el mayor tiempo posible al mínimo costo. En (Huisman & 
Boucherie, 2001) se estudia el efecto de las averías sobre la capacidad 
real en condiciones de trenes heterogéneos y el aumento de los retrasos al 
haber circulaciones heterogéneas frente a redes homogéneas. 
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Los criterios considerados son: 
CET.C8.- Reducción en el número de incidencias.  
Este criterio evalúa la reducción en el número de incidencias anuales que 
generaría la actuación. El número de incidencias penaliza el 
funcionamiento de la instalación, aunque sean menores y de poca 
importancia, ya que implican un alto coste de oportunidad, porque 
suponen el desplazamiento de personal operativo para la actuación 
correctiva, desplazándose de sus funciones de preventivo y dejando de 
estar disponibles para otra actuación correctiva. Por ello cualquier 
actuación que permita reducir el número de incidencias, tanto menores 
como graves, mejorara los tiempos de respuesta y la productividad del 
mantenimiento preventivo. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 50%: Se reduce el número de incidencias en un 50% o 
más.  
• Mayor 20%: Se reduce el número de incidencias en un 20% o 
más.  
• Mayor 10%: Se reduce el número de incidencias en un 10% o 
más.  
• Menor 1%: Se reduce el número de incidencias en menos de un 
1%, los cambios son mínimos. 
• Aumento: El número de incidencias aumenta. 
 
CET.C9.- Reducción de los retrasos. 
Las actuaciones también pueden modificar no el número de incidencias 
sino la importancia de éstas. La mejor forma de evaluar la importancia de 
una incidencia, descartando temas de seguridad, que por su importancia 
se evalúan de forma independiente, es categorizarlas por el retraso que 
generan en la circulación. Los retrasos son útiles como aproximación a la 
importancia de la avería, como se demuestra en (Huisman & Boucherie, 
2001) por afectar a la capacidad y a la puntualidad esperada. (Asensio & 
Matas, 2008)  consideran la importancia de la variabilidad en los tiempos 
de viaje sobre la satisfacción de los usuarios.  Por esto se evaluará la 
reducción en los tiempos de retraso que genere una actuación. Esta 
reducción puede venir por dos caminos: la reducción del número de 
averías, aunque se mantenga el retraso medio en éstas, o la reducción del 
retraso medio generado por la incidencia, manteniendo el número de 
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averías. Como es lógico también existen situaciones intermedias, que 
generan reducciones de los retrasos. 
Además, con este criterio se evalúa en parte la incidencia de la avería 
sobre la circulación, en función del nivel de capacidad usado de la 
infraestructura, ya que una línea infrautilizada, por mucho que se mejoren 
las características de esta, no sufrirá una reducción significativa de los 
retrasos. Sin embargo, una línea saturada, en la que cualquier incidencia 
genera muchos retrasos, con la misma modificación, reducirá en mucho 
sus retrasos. Las diferencias entre líneas saturadas y no saturadas se 
describe en (Abril et al., 2008) 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 50%: Se reducen los minutos de retraso en un 50% o más. 
• Mayor 25%: Se reducen los minutos de retraso en un 25% o más. 
• Mayor 10%: Se reducen los minutos de retraso en un 10% o más. 
• Menor 5%: Se reducen los minutos de retraso en menos de un 
5%, los cambios son mínimos. 
• Aumento: El número de minutos de retraso aumentan. 
CET.C16.- Reducción de los costes de mantenimiento. 
Los costes de mantenimiento tienen varios componentes, que se evalúan 
de forma conjunta en este criterio, los componentes son: 
• Horas de mano de obra en mantenimiento preventivo. 
• Horas de mano de obra en mantenimiento correctivo. 
• Material a renovar durante el mantenimiento correctivo. 
• Material a renovar durante el mantenimiento preventivo. 
• Costes de explotación de la infraestructura. 
• Coste de oportunidad del mantenimiento. 
Todos estos componentes sufren alteraciones cada vez que se realiza 
alguna actuación que cambia las características de la instalación. Los 4 
primeros criterios son autoexplicativos, sin embargo los siguientes se 
describen a continuación: 
• El coste de explotación de la infraestructura es el coste de 
mantener operativa la instalación en condiciones normales, 
principalmente costes de energía, aunque también incluye el de 
personal de supervisión o vigilancia que esté asociado a estas 
operaciones, principalmente: personal de Telemandos en líneas 
modernas y en líneas más antiguas, el personal vinculado a 
puestos fijos, como los guardabarreras o ayudantes ferroviarios, 
que son los responsables de la circulación en las estaciones. 
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• El coste de oportunidad del mantenimiento define los costes 
indirectos que genera una actuación de mantenimiento, 
principalmente los debidos a la indisponibilidad de la instalación 
durante su revisión o reparación y el problema que esto genera a 
la explotación. Cualquier medida que permita funcionar a la 
instalación, aun en condiciones degradadas durante el 
mantenimiento mejorará los costes del mantenimiento de esta 
línea. 
No existen bases de datos normalizadas que permitan comparar de forma 
directa o al menos semi-directa los costes de mantenimiento entre 
diferentes administraciones ferroviarias. A nivel europeo existen grupos 
de trabajo que estudian las mejores técnicas disponibles de cara a 
reducciones significativas de los costes de mantenimiento. Los datos 
obtenidos se pueden consultar en (Bouch, Roberts, & Amoore, 2010). 
(Johansson & Nilsson, 2004) evalúan los costes de mantenimiento de los 
ferrocarriles suecos y finlandeses, tanto en forma total como marginal, 
describiendo los principales factores que afectan al coste de 
mantenimiento, la longitud de la vía, el nivel de utilización ( las toneladas 
kilómetro) y un vector de las variables técnicas de vía (número de 
desvíos, número de túneles, etc..) También demuestran que, una vez 
eliminado el efecto de los demás factores, las diferencias en el coste de 
mantenimiento para los diferentes tipos de vía desaparecen. También se 
puede afirmar que para las líneas principales, duplicar las vías (pasar de 
vía única a doble) reduce los costes medios de mantenimiento. La 
elasticidad de coste con respecto a aumentar el número de desvíos es 
0.705 basada en el número total de desvíos y en el coste total de 
mantenimiento. Se puede deducir que cada desvío adicional aumenta el 
coste de mantenimiento en 14,000 SEK (1.631 ! de 2013). 
Los costes de mantener las vías aumentan con el tiempo tarde o 
temprano, y en algún momento el coste de mantenimiento  anual será la 
suficientemente grande como para que sea más eficaz una renovación de 
la instalación. Mejor que ir gastando unas cantidades crecientes de dinero 
en el mantenimiento actual, resulta más barato sustituir carriles y 
traviesas en tramos largos de la línea, cambiar desvíos, etc., ahorrando 
dinero para el futuro. El ritmo de renovación está marcado por el uso de 
la instalación, cuanto mayor sea el uso mayor será la frecuencia de 
sustitución. 
Pese a los resultados obtenidos, los ya citados  (Johansson & Nilsson, 
2004) creen que generalizar a otros países es complicado ya que solo se 
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han estudiado dos países, en la misma zona climática y que sus toneladas 
kilómetro son más bajas que en otros países europeos, sobre todo al tener 
en cuenta que los costes marginales se mantienen constantes cuando las 
toneladas kilómetro superan un valor umbral.  
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 50%: Se reducen los costes de mantenimiento en un 50% 
o más.  
• Mayor 25%: Se reducen los costes de mantenimiento en un 25% 
o más.  
• Mayor 10%: Se reducen los costes de mantenimiento en un 10% 
o más.  
• Menor 1%: Se reducen los costes de mantenimiento en menos de 
un 1%, los cambios son mínimos. 
• Aumento 10%: Los costes de mantenimiento aumentan más del 
10%. 
• Aumento 20%: Los costes de mantenimiento aumentan más del 
20%. 
CET.C25 Mejora de la diagnosis del equipamiento.  
Uno de los principales problemas que reviste el mantenimiento 
ferroviario, y el mantenimiento en general, es la identificación del defecto 
original, ya que lo que inicialmente se descubre son las consecuencias, y 
solamente tras hacer una investigación se llega a las causas; aunque no 
siempre se identifican las causas últimas sino solo las causas parciales. La 
implementación de sistemas o la adaptación de lo existente para facilitar 
la diagnosis de la situación en tiempo real, es una de las mejores 
actuaciones posibles de cara a mejorar significativamente la respuesta y la 
efectividad del mantenimiento. Estas actuaciones tienen un efecto 
transversal sobre el resto de los criterios de eficiencia técnica, pero tiene 
tal importancia que conviene estudiarlo como criterio independiente. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mucha Mejora: La mejora en la diagnosis es muy alta. Pasando 
de no poder realizar análisis previos a poder evaluar el estado de 
la instalación.  
• Mejora elevada: La mejora es muy alta, aunque ya existían 
sistemas básicos de diagnosis. 
• Mejora significativa: Se mejora la diagnosis de forma 
importante, pero sin grandes cambios para con lo existente.  
• Mejora despreciable: La diagnosis se ve afectada por la 
actuación, pero no de forma importante. 
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• Reducción: Perdemos capacidad de diagnosis del estado de los 
equipos a mantener.  
 
4. CUS. Criterios de Utilidad social. 
Dentro de este grupo de criterios se considerara el efecto que tienen las 
actuaciones sobre la utilidad social de la red ferroviaria, en su función de 
comunicación de núcleos de población y el efecto del ferrocarril sobre la 
estructura de las ciudades. Dentro de la utilidad social se podría 
considerar el efecto del cambio de las frecuencias y tiempos de viaje, ya 
que como se muestra en (Fitzroy et al., 1995), es uno de los componentes 
claves para aumentar la demanda de transporte por ferrocarril (Laird, 
Geurs, & Nash, 2009) evalúan los beneficios, la utilidad social, para los 
no usuarios de una infraestructura de transporte, aunque, al nivel de 
decisiones estudiado en este trabajo no es relevante.  
 
CUS.C26.- Mejora de las comunicaciones entre los municipios.  
Al estar evaluando una red de ferrocarril pesado o clásico, el principal 
efecto de comunicaciones es entre municipios, al contrario que en los 
metropolitanos o tranvías que realizan funciones principalmente 
intramunicipios. Toda actuación que permite mejorar la frecuencia de los 
trenes, la reducción de los tiempos de viaje o en general, la capacidad de 
transporte desde y hasta los municipios vinculados a la línea, tendrá una 
utilidad social significativa, más significativa cuanto mayor sea el cambio 
de disponibilidad de transporte entre la situación inicial y final. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Muy alta: La mejora en las comunicaciones es muy elevada 
pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alta: La mejora en las comunicaciones es muy alta, pero no tan 
elevada como en el caso anterior. 
• Significativa: El cambio las comunicaciones es muy importante 
pero no extremo.  
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a las comunicaciones  
• Reducción: Se reducen las comunicaciones entre los municipios. 
CUS.C10.- Mejora de la seguridad vial del entorno. 
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La importancia de este criterio se debe a que la reducción de accidentes 
causados directa o, mucho más comunes, indirectamente por las 
infraestructuras ferroviarias es uno de los temas centrales en toda la 
política de gestión de ADIF y de las administraciones ferroviarias en 
general. Este punto además es uno de los que menos vinculado está a las 
grandes decisiones de planificación de líneas de todas las funciones de 
utilidad social del ferrocarril.  
Las categorías consideradas son: 
• Muy alta: El aumento de la seguridad vial es muy elevado 
pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alta: El aumento de la seguridad vial es muy alto, pero no tan 
elevado como en el caso anterior. 
• Significativa: El aumento de la seguridad vial es muy importante 
pero no extremo.  
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a la seguridad vial.  
• Reducción: Se reduce la seguridad vial entre los municipios. 
CUS.C27.- Mejora de la permeabilidad urbana.  
El efecto barrera que genera la infraestructura ferroviaria, sobre todo en 
superficie, es uno de los principales efectos negativos del ferrocarril sobre 
las poblaciones por las que pasa. Por ello todas las actuaciones que 
reduzcan este efecto, o lo atenúen en gran medida, permitirán que, a 
igualdad del resto de condiciones, la percepción del ferrocarril sea mejor 
por parte de la población, tanto de los usuarios como de los que no los 
son. Las categorías consideradas son: 
• Muy alta: El aumento de la permeabilidad urbana es muy 
elevado pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alta: El aumento de la permeabilidad urbana es muy alta, pero 
no tan elevada como en el caso anterior. 
• Significativa: El aumento de la permeabilidad urbana es muy 
importante pero no extremo.  
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a la permeabilidad urbana. 
• Reducción: Se reduce la permeabilidad urbana entre los 
municipios. 
 
5. CEE. Criterios de Eficiencia Económica. 
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Con este grupo de criterios compararemos el coste que implica la 
actuación, tanto en explotación como en ejecución, valorando el tiempo 
de amortización de esta y la influencia en el coste de otras mejoras 
futuras. 
CEE.C22.- Coste de la actuación de mejora.  
De forma evidente es preferible que el coste de cualquier actuación sea lo 
más reducido posible, siendo preferible a igualdad de resultados la más 
barata. Las categorías consideradas son: 
• Mayor 45 Meuros: La actuación tiene un coste de más de 45 
millones de euros.  
• Mayor 25 Meuros: La actuación tiene un coste de más de 25 
millones de euros.  
• Mayor 15 Meuros: La actuación tiene un coste de más de 15 
millones de euros.  
• Mayor 7 Meuros: La actuación tiene un coste de más de 7 
millones de euros.  
• Mayor 3 Meuros: La actuación tiene un coste de más de 3 
millones de euros.  
• Menor 3 Meuros: La actuación tiene un coste de menos de 3 
millones de euros. 
CEE.C17.- Coste de Mejoras subsiguientes.  
Con este criterio tenemos en cuenta que una solución que a priori puede 
resolver una situación, puede implicar en el futuro sobrecostes muy 
elevados en tratamientos sucesivos o imposibilite reformas posteriores, 
convirtiéndose en una limitación importante para el futuro uso de la 
infraestructura. De forma inversa, toda actuación que permite ampliarse 
con un coste futuro más reducido, será siempre más preferible a la que te 
vincule rígidamente a una solución. 
Las categorías consideradas son: 
• Muy alto: El coste de mejoras subsiguientes es muy alto en 
proporción a la actuación.  
• Alto: El coste de mejoras subsiguientes es alto en proporción a la 
actuación.  
• Importante: El coste de mejoras subsiguientes es medio en 
proporción a la actuación.  
• Despreciable: El coste de mejoras subsiguientes es muy bajo en 
proporción a la actuación. 
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CEE.C23.- Coste de explotación futura.  
Este criterio evalúa el efecto de la actuación sobre el coste de operación 
futuro del tramo tras la actuación, comparado con el coste de operación 
actual. La inclusión de este factor es importante puesto que no es común 
actualmente evaluar las actuaciones en base a su futuro coste de 
explotación. Habitualmente las soluciones muy complejas y avanzadas 
tienen un alto coste de explotación, según la experiencia de uso en ADIF. 
Se puede asumir un mayor coste de explotación a cambio de un aumento 
muy significativo de la funcionalidad, pero si las funcionalidades que se 
añaden son poco efectivas en cuanto a cambios en los resultados 
obtenidos de la infraestructura, puede no tener sentido el ampliar la 
funcionalidad. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 120%: El coste de explotación futura es mayor al 120% 
del coste actual.  
• Mayor 110%: El coste de explotación futura es mayor al 110% 
del coste actual.  
• Mayor 100%: El coste de explotación futura es mayor al 100% 
del coste actual.  
• Mayor 80%: El coste de explotación futura es mayor al 80% del 
coste actual.  
• Mayor 60%: El coste de explotación futura es mayor al 60% del 
coste actual.  
• Menor 50%: El coste de explotación futura es menor al 50% del 
coste actual. 
CEE.C28.- Tiempo de amortización de la actuación.  
Con este criterio se evalúa la correcta adecuación de la actuación a las 
circunstancias de la línea. Este factor se debe minimizar y buscar siempre 
las actuaciones que tengan un plazo de amortización lo más bajo posible. 
En general en construcción ferroviaria, los plazos de amortización son 
muy largos con lo que una reducción media de estos plazos significa una 
importante reducción del coste económico y de optimización de recursos 
económicos. Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 50 años: El tiempo de amortización es mayor de 50 años.  
• Mayor 30 años: El tiempo de amortización es mayor de 30 años.  
• Mayor 20 años: El tiempo de amortización es mayor de 20 años.  
• Mayor 10 años: El tiempo de amortización es mayor de 10 años.  
• Mayor 5 años: El tiempo de amortización es mayor de 5 años.  
• Menor 5 años: El tiempo de amortización es menor de 5 años. 
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6. CSA. Criterio de Sostenibilidad Medioambiental. 
Este grupo de criterios tendrá en cuenta el efecto sobre el medio ambiente 
de la actuación, tanto durante la ejecución de esta como en el 
funcionamiento tras la actuación. Dentro de estos criterios ambientales se 
incluyen tanto la contaminación directa como indirecta, el consumo de 
recursos y el efecto de la actuación en el ambiente de la zona aneja a la 
vía. 
CSA.C29.- Reducción de la contaminación acústica.  
Uno de los principales problemas, tanto para la gente que vive en las 
inmediaciones de la vía, como para la fauna en las zonas rurales, es el 
ruido de los vehículos, que disminuye la calidad de vida percibida de las 
personas y afecta los hábitos vitales de la fauna. Estos efectos están 
documentados en  (Yuan, Xv, & Yang, 2006), (Kim, Chung, SONG, & 
HONG, 2005) y (Brons, Nijkamp, Pels, & Rietveld, 2003) por lo que toda 
actuación que reduzca el ruido, tanto emitido como percibido mejorará la 
integración ambiental del ferrocarril. Resulta mucho más importante el 
efecto en áreas urbanas, ya que son mayores las circulaciones y la 
presencia de personas en esos entornos. 
Las categorías consideradas son: 
• Muy alta: La reducción de la contaminación acústica es muy 
elevada pasando de un bajo nivel al nivel máximo. 
• Alta: La reducción de la contaminación acústica es muy alta, 
pero no tan elevada como en el caso anterior.  
• Significativa: La reducción de la contaminación acústica es muy 
importante pero no extremo. 
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida a la contaminación acústica generada.  
• Aumento: Aumenta la contaminación acústica entre los 
municipios. 
CSA.C30.- Mejora de la eficiencia energética.  
Todas las actuaciones que reducen el consumo de energía, tanto en 
situación óptima como en degradada, o que faciliten su reducción, 
mejoran la eficiencia energética, reduciendo la huella ambiental del 
transporte y por ello mejoran su integración ambiental. Este tipo de 
actuaciones incluyen las mejoras en las subestaciones y/o catenaria, pero 
también la reducción de rampas y pendientes o el evitar actuaciones 
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intempestivas de señales, que provocan frenadas de emergencia o 
innecesarias. También tienen este efecto las reducciones de limitaciones 
de velocidad, al reducirse el número de frenadas y aceleraciones. La 
importancia de todos estos factores en el consumo energético fue 
evaluada por (Garcia Alvarez, 2007) en función del tipo de servicio 
ferroviario y el estado de la infraestructura. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 20%: Se reduce el consumo energético en condiciones 
normales en un 20% o más.  
• Mayor 10%: Se reduce el consumo energético en el tramo en 
condiciones normales en un 10% o más. 
• Mayor 5%: Se reduce el consumo energético en el tramo en 
condiciones normales en un 5% o más.  
• Menor 1%: Se reduce el consumo energético en el tramo en 
condiciones normales en menos de un 1%, los cambios son 
mínimos. 
• Reducción: El consumo energético en el tramo aumenta. 
 
CSA.C31.- Reducción Impacto ambiental durante la actuación.  
Toda actuación tiene un efecto ambiental, de forma que cuanto menor sea 
éste mejor será valorado con respecto a este criterio. Esto incluye desde 
actuaciones con reducido efecto ambiental a métodos de ejecución de los 
trabajos más eficientes en términos ambientales y de afección a los 
espacios naturales. 
Las categorías consideradas son: 
• Muy alto: La reducción del impacto ambiental es muy elevada 
pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alto: La reducción del impacto ambiental es muy alta, pero no 
tan elevada como en el caso anterior. 
• Significativo: La reducción del impacto ambiental es muy 
importante pero no extremo.  
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida al impacto ambiental generado.  
• Aumento: Aumenta el impacto ambiental durante la actuación. 
CSA.C32.- Reducción impacto ambiental FFCC.  
Existen multitud de efectos ambientales menores que tiene el ferrocarril 
sobre la naturaleza, desde positivos, como por ejemplo, servir de 
cortafuegos y de vigilancia de incendios, a negativos, como el efecto 
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barrera de la fauna. La valoración de todos estos efectos se realiza de 
manera conjunta en este criterio, donde evaluamos el efecto a largo plazo 
de la explotación ferroviaria sobre el medio ambiente. Las categorías 
consideradas son: 
• Muy alto: La reducción del impacto ambiental es muy elevada 
pasando de un bajo nivel al nivel máximo.  
• Alto: La reducción del impacto ambiental es muy alta, pero no 
tan elevada como en el caso anterior. 
• Significativo: La reducción del impacto ambiental es muy 
importante pero no extremo.  
• Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran 
medida al impacto ambiental generado.  
• Aumento: Aumenta el impacto ambiental en explotación. 
 
 
7. CTV.C33 Criterio de tramo de vía.  
Según el análisis que se ha realizado en esta tesis, y que se expone en el 
apartado 4.3.2, se ha caracterizado los diferentes tramos de la línea en 
función de las características comunes a cada uno de ellos. 
Esta agrupación de los diferentes tramos nos permite priorizar las 
actuaciones en función de la importancia de la línea, ya que no es lo 
mismo una línea secundaria o un ramal técnico que un tramo de línea 
troncal con mucho tráfico. 
Este criterio no se divide en subcriterios sino que es un criterio directo de 
las características del tramo, los grupos que se han considerado son: 
• Líneas troncales de buenas prestaciones.  
• Líneas troncales con Pasos a Nivel.  
• Líneas troncales de vía única.  
• Líneas troncales de alta incidencia. 
• Líneas secundarias.  
• Ramales Técnico. 
La definición de cada tramo se hace en el siguiente apartado, con lo que, 
en cada alternativa, se han de introducir las características de su tramo 
para poder definir el tipo de línea en el que se aplica la actuación. 
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4.4.2. Técnica de clasificación Post-Hoc. Algoritmo de las K-
Medias. 
 
Ante la imposibilidad práctica de poder analizar todas las actuaciones en 
un tiempo aceptable se ha decidido usar una técnica de clasificación para 
obtener grupos homogéneos y reducir el campo de selección con una 
reducción mínima de la información. 
El método elegido para la clasificación, es el algoritmo de la K-medias, 
(MacQueen, 1967) un método no jerárquico, en el que se eligen a priori el 
número de grupos en el que se va a dividir los datos. Se ha usado este 
método porque, al no conocer a priori como pueden ser las agrupaciones, 
permite estudiar cómo se agrupan los casos de forma natural. Este es el 
método recomendado para grandes tablas de datos como este caso y 
permiten detectar los casos atípicos (Jain, Murty, & Flynn, 1999). 
Este algoritmo parte de unas medias arbitrarias y mediante pruebas 
sucesivas, contrasta el efecto que sobre la varianza residual tiene la 
asignación de cada uno de los casos, definiéndose como caso a cada 
tramo de línea ferroviaria, según los valores de todos los parámetros 
definidos anteriormente, a cada uno de los grupos. El valor mínimo de 
varianza determina una configuración de nuevos grupos con sus 
respectivas medias. Se asignan otra vez todos los casos a los nuevos 
centroides en un proceso que se repite hasta que ninguna transferencia 
puede ya disminuir la varianza residual, o se alcance otro criterio de 
parada, sea el número máximo de iteraciones o que la diferencia obtenida 
entre los centroides de dos pasos consecutivos sea menor que un valor 
prefijado. 
El procedimiento configura los grupos maximizando la distancia entre los 
centros de gravedad. Como la varianza total es fija, minimizar la residual 
hace máxima la factorial o íntergrupos, y puesto que minimizar la 
varianza residual equivale a conseguir que sea mínima la distancia al 
cuadrado desde los casos a la media del cluster al que van a ser 
asignados, es esta diferencia euclídea al cuadrado la usada por el método. 
 
La distancia euclídea al cuadrado, se calcula como:  
 
Los casos se comprueban secuencialmente para ver su influencia, con lo 
que el orden de los mismos en la tabla puede afectar a la ordenación de 
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los grupos. El método muestra una solución final única con menos 
iteraciones en cuanto más cerca estén las medias de arranque de las que 
van a ser finalmente obtenidas. Inicialmente se hace la clasificación con 
un número elevado de grupos, detectándose los casos extremos de grupos 
con muy pocos elementos y la evolución de la integración de los 
elementos atípicos en los grupos mayores. El resultado obtenido son K 
clases o clusters con una única partición sin organización jerárquica ni 
relaciones entre ellos, pero con la mínima distancia entre los valores de 
sus parámetros y máxima similitud. En este método se le da la misma 
importancia a todos los parámetros volviéndose más decisivos los que 
tengan más variación en el total de casos estudiados. 
El algoritmo de las K medias se compone de los siguientes pasos: 
1. Seleccionar K clusters aleatorios y definir K centroides 
aleatorios. 
2. Asignar cada elemento al cluster con el centroide más próximo. 
3. Recalcular el centroide del cluster basándose en la asignación 
previa de los elementos. 
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que no haya nuevas reasignaciones. 
 
El proceso se repite para diferentes K y el analista decide qué valor 
genera los clusters más adecuados. 
Aunque existen algoritmos para optimizar el proceso de cálculo y utilizar 
centros de cluster pregenerados (Jain et al., 1999), no se han utilizado en 
el presente trabajo puesto que se podían generar fácilmente con el 
software SPSS. Se puede encontrar más información sobre K-means y 
otros algoritmos de clasificación en (Xu & Wunsch, 2005). 
Se realizaron varias iteraciones de clusters, con diferente número de 
elementos, desde los casos más extremos que incluian muy pocos clusters 
y estudiando cómo se integraban los elementos atípicos en los clusters 
más grandes. Se decidió usar 6 clusters con partición directa sin 
organización jerárquica, pero con una distancia mínima entre elementos y 
similitud máxima. 
Parar evitar que la dimensión mayor dominara sobre las demás se 
normalizaron todas las medidas, algunas de ellas son cualitativas, por lo 
que la normalización es ponderada. Los parámetros analizados son los 
siguientes: 
• Código de red. 
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• Kilómetros de vía. 
• Tipo de vía. 
• Velocidad máxima. 
• Velocidad comercial. 
• Tipo de carril. 
• Tipo de traviesa. 
• Tipo de línea aérea de contacto. 
• Velocidad máxima LAC. 
• Telemando. 
• Tipo de bloqueo. 
• Tipo de enclavamiento. 
• Tipo de circuito de vía. 
• Tren Tierra. 
• Km de puentes. 
• km de túneles. 
• Número de estaciones. 
• Incidencias año anterior. 
• Incidencias 4 años anteriores. 
• Incidencias de vía 
• Incidencias de electrificación. 
• km tren 
• Toneladas brutas km 
A la hora de normalizar los criterios se realizó de la siguiente manera: 
Código Red: este código está definido por el Ministerio de Fomento en 
función de la importancia de la línea. Para asignarle un código a una línea 
esta debe cumplir con unos criterios técnicos definidos y en base a este 
criterio se realiza un mantenimiento más o menos intensivo. 
Los tipos de línea posibles y su conversión paramétrica son los siguientes. 
 
Tipo de Línea Conversión 
A 1 
B 0.66 
C 0.33 
D 0 
Tabla 4  3 Conversión tipo de línea. 
Kilómetros de vía: este parámetro mide la longitud del tramo en 
kilómetros, sin considerar si es vía única o doble. Se ha parametrizado de 
forma lineal desde el máximo 1 (113,136 km) al mínimo 0,013178 (1,631 
km), siendo la media 0,332 (37,56 km) 
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Tipo de vía: Este parámetro distingue si la vía es única o doble, dándole 
el valor 1 a vía doble y 0 a vía única. En los casos en los que el tramo es 
mixto, parte en vía doble y parte en vía única, se ha tomado un valor 
intermedio en función de la proporción de cada situación. 
Velocidad máxima. Este parámetro es el que marca la máxima velocidad 
de diseño del tramo, que puede ser un mínimo de 70 km/h y un máximo 
de 220 km/h. 
La conversión realizada ha sido la siguiente. 
 
Velocidad máxima Conversión 
220 km/h 1 
160-140 km/h 0.66 
< 140 km/h 0.33 
Tabla 4  4 Conversión velocidad máxima 
Existen tramos con velocidades máximas más reducidas, en el entorno de 
70/90 km/h, pero a los efectos de esta clasificación todos los tramos con 
velocidades por debajo de 140 km/h tienen un nivel de velocidad 
comercial tan bajo, que no resulta interesante separarlos entre sí. 
Cualquiera de ellos necesita grandes reformas antes de poder ser 
utilizable para explotaciones intensivas y/o rápidas. 
Velocidad comercial: Este parámetro se ha modelado de la misma forma 
que la velocidad máxima. 
Tipo de carril: El tipo de carril se clasifica según el peso por metro lineal 
del carril, ya que, aunque existen mejoras metalúrgicas estas son menores 
en comparación al tamaño del carril que marca su funcionamiento de 
forma dominante. 
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Tipo de carril Conversión 
60 kg/m 1 
54 kg/m 0.66 
<45 kg/m 0.33 
Tabla 4  5 Conversión Tipo de carril 
 
Tipo de traviesa: Las traviesas son los elementos que soportan el peso de 
los carriles de forma directa y el tipo de traviesa marca las características 
elásticas de la vía y su comportamiento y evolución geométrica con el 
tiempo. 
 
Tipo de traviesa Conversión 
DW/PB (hormigón) 1 
RS 0.5 
Madera 0 
Tabla 4  6 Conversión Tipo de traviesa 
 
Tipo de línea aérea de contacto (LAC): Existen en ADIF dos tipos de 
línea aérea de contacto normalizadas, la CR-160 y la CR-220, diseñadas 
para velocidades máximas de 160 km/ y 220 km/h respectivamente. En 
las líneas con CR-160 algunas todavía cumplen estándares antiguos de 
CR-140 o incluso menores, pero se consideran indistintas al modelar el 
cumplimiento de los estándares. El efecto de la velocidad máxima se 
captura en otro parametro. 
 
Tipo de LAC Conversión 
CR-220 1 
CR-160 km/h 0.5 
Sin LAC 0 
Tabla 4  7 Conversión tipo de LAC 
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Velocidad máxima línea aérea de contacto: La velocidad máxima por 
LAC se modela de la misma forma que la línea aérea. 
 
Telemando de energía: El telemando de energía no tiene situaciones 
intermedias, sino que solo existen si/no, con 1/0 respectivamente. 
Tipo de bloqueo: Existen varios tipos de bloqueo posibles, y aunque no 
son desarrollos lineales, se ha tomado la siguiente modelación como 
adecuada. 
 
Tipo de bloqueo Conversión 
BAB 1 
BAD 0.66 
BLAU/BAU 0.33 
BT 0 
Tabla 4  8 Conversión tipo de bloqueo 
 
 
Tipo de enclavamiento: El tipo de enclavamiento se ha modelado de la 
siguiente manera, considerando el óptimo como enclavamiento 
electrónico: 
 
Tipo de enclavamiento Conversión 
Electrónico 1 
Grupos Geográficos  0.66 
Cableado libre 0.33 
Boure / No 0 
Tabla 4  9 Conversión tipo de enclavamiento 
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Tipo de circuito de vía: Los circuitos de vía se han modelado de la 
siguiente manera: 
 
Tipo de Circuito de vía Conversión 
Audiofrecuencia 1 
50 Hz 0.75 
Contadores de ejes 0.25 
No 0 
Tabla 4  10 Conversión circuito de vía 
 
Tren tierra: El tren tierra no tiene situaciones intermedias, sino que solo 
existen si/no, con 1/0 respectivamente. 
 
El resto de parámetros, al usar valores numéricos, medidos en km, 
número de incidencias, número de estaciones o similares, se han escalado 
en base a darle valor 1 al máximo de los tramos estudiados y escalar los 
demás. 
 
En los casos en los que las instalaciones del tramo no son uniformes se ha 
ponderado el valor en un punto intermedio para definir la situación del 
parámetro. 
 
Los tramos de la línea ferroviaria considerados son muy diferentes, ya 
que por ejemplo el tramo de Sagunto al puerto de Sagunto es muy 
diferente del Cullera-Gandia, en características de la vía, instalaciones, 
tráficos ferroviarios etc.  
La tabla Tabla 4  11 nos muestra los cluster, o conglomerados, de líneas. 
6 clusters es un número suficientemente grande para observar las 
diferencias entre las líneas y suficientemente pequeño como para que no 
haya microclusters ni clusters poco diferenciados entre sí. Para el proceso 
de comparación por pares es preferible operar con un número de clusters 
inferior a 7 (Saaty, 1980). 
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Núm
ero 
de 
caso 
Tramo 
Conglomerado Distancia 
1 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE 1 ,434 
2 MOGENTE - JATIVA 1 ,942 
3 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA 3 ,795 
4 JATIVA - SILLA 4 ,998 
5 SILLA - FACTORIA FORD 5 1,150 
6 SILLA - VALENCIA TERMINO 3 ,771 
7 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-
FUENTE SAN LUIS 6 ,762 
8 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO 2 ,829 
9 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - 
CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 6 ,710 
10 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - 
CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 6 ,920 
11 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO 5 1,162 
12 SAGUNTO - ALMENARA 1 ,531 
13 ALMENARA - CASTELLON DE LA 
PLANA 4 ,623 
14 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA 
DEL MAR 1 1,024 
15 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO 5 1,156 
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16 OROPESA DEL MAR - VINAROZ 2 ,829 
17 VINAROZ - ULLDECONA 1 ,328 
18 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA 1 ,300 
19 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA 3 ,722 
20 L ALDEA AMPOSTA - SALOU 4 ,882 
21 CAMPORROBLES - UTIEL 5 ,964 
22 UTIEL - BUNOL 5 1,055 
23 BUNOL - VARA DE QUART 4 1,199 
24 VARA DE QUART - QUART DE POBLET 5 1,229 
25 JATIVA - ONTENIENTE 5 ,843 
26 ONTENIENTE - ALCOY 5 ,910 
27 SILLA - GANDIA 4 ,814 
28 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA 
PUERTO 6 ,738 
29 SAGUNT - SONEJA 5 ,890 
30 SONEJA - CAUDIEL 5 ,815 
31 BADULES - SANTA EULALIA DEL 
CAMPO 5 ,925 
32 SANTA EULALIA DEL CAMPO - 
TERUEL 5 ,863 
33 TERUEL - BARRACAS 5 1,098 
34 BARRACAS - CAUDIEL 5 ,790 
Tabla 4  11 Agregación de clusters. Elaboración propia. 
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Los centros de los clusters se pueden ver en la Tabla 4  12 
 
 Conglomerado 
 1 2 3 4 5 6 
CODIGO RED 
PARAMETRICO 
1 1 1 1 0 0 
KMS VIA Parametrizado ,35013 ,80462 ,26019 ,65695 ,24478 ,02181 
TIPO VIA 
PARAMETRIZADO 
,72222 ,66666 ,66666 ,46666 ,33333 ,33333 
VELOCIDAD 
PARAMETRIZADA 
1 1 1 1 1 1 
PUENTES 
PARAMETRIZADOS 
,07976 ,11252 ,10844 ,24261 ,01964 ,00000 
TUNELES 
PARAMETRIZADOS 
,16785 ,03451 ,00030 ,00883 ,06079 ,00000 
NUMERO DE 
ESTACIONES 
PARAMETRIZADO 
,44444 ,83333 ,33333 ,93333 ,59523 ,16666 
TIPO CARRIL 
PARAMETRIZADO 
1 1 1 1 0 1 
TIPO TRAVIESA 
PARAMET 
1 1 1 0 0 1 
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TIPO LAC PARAMET 1 1 0 0 0 0 
TELEM ENERGIA 0 0 0 0 0 0 
BLOQ. 1 1 1 1 0 1 
ENCLAV 1 1 1 1 1 0 
NUMERO DE PaN 0 0 0 1 0 0 
TIPO DE CV 1 1 1 1 0 1 
TREN TIERRA 1 1 1 1 1 0 
INCIDENCIAS AÑO 
ANTERIOR 
,23258 ,88700 ,04143 ,77514 ,11057 ,02824 
INCIDENCIAS 4 AÑOS 
ANTERIORES 
,25200 ,69133 ,09822 ,56800 ,09495 ,06466 
INCIDENCIAS DEBIDO A 
SEÑALIZACION 
,21923 ,79865 ,03803 ,75436 ,08772 ,02013 
INCIDENCIAS DEBIDAS 
A ELECTRIFICACION 
0 1 0 1 0 0 
INCIDENCIAS DEBIDAS 
A VIA 
0 1 0 0 0 0 
KM TREN 
PARAMETRIZADAS 
,78840 ,99226 ,71319 ,98189 ,25346 ,06162 
TM BRUTAS 
TRANSPORTE 
PARAMETRIZADAS 
,87106 ,99873 ,72599 ,93563 ,17649 ,10610 
Tabla 4  12 Centros de los conglomerados finales 
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4.4.3. Identificación y agrupación de criterios según el modelo 
ANP-BC 
 
El modelo jerárquico ya permitía obtener unos resultados interesantes, 
pero se detectó que existían relaciones entre los criterios y que la 
jerarquía no era capaz de capturarla de forma suficientemente eficaz, por 
lo que se pasó a un modelo en red. 
Una evolución del modelo AHP pasó a convertirse en un modelo ANP-
BC, en la que, los mismos criterios utilizados en el modelo AHP se 
disgregan en dos subredes, una de beneficios y otra de costes, donde, 
además de las relaciones ya creadas en el modelo AHP se han incluido las 
relaciones entre criterios para convertir la jerarquía en una red. Las 
categorías existentes y sus ponderaciones se mantienen.  
Ese modelo mostró principalmente que los criterios que aumentaban la 
funcionalidad de las instalaciones, ganaban influencia frente a los que 
generaban beneficios indirectos, como por ejemplo la automatización de 
rutas y bloqueos que perdían influencia frente a la reducción del número 
de incidencias, la mejora de la capacidad o la reducción del cantón 
crítico. 
Se expone a continuación los elementos del modelo en red. 
 
Subred de Costes: Formada por los grupos de criterios: 
• Grupo 3 CET. Criterios de eficiencia técnica. 
• Grupo 6 CEE. Criterios de eficiencia económica. 
• Grupo 7. CTV. Criterio tramo de vía. 
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Figura 4  4. Subred de Costes ANP-BC. 
 
Subred de Beneficios: formada por los grupos de criterios: 
• Grupo 1 CSC. Criterios de seguridad en la circulación. 
• Grupo 2 CSE. Criterios de eficiencia en la explotación. 
• Grupo 3 CET. Criterios de eficiencia técnica. 
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• Grupo 4 CUS. Criterios de uso social. 
• Grupo 5 CSA. Criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
Figura 4  5 Subred de Beneficios ANP-BC 
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Figura 4  6 Modelo ANP-BC 
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4.4.4. El modelo ANP-BOCR. 
 
La siguiente fase consistió en la transformación del modelo ANP-BC a un 
modelo ANP-BOCR. Esto implicó la revisión en profundidad de todos 
los criterios y sus relaciones, desarrollándose una nueva variante en la 
que desaparecían algunos criterios y entraban otros, pasando de 24 a 26 
criterios. Analizando los modelos anteriores, se observó que el criterio de 
tramo de línea tenía mucho peso, pero no reflejaba bien la situación de 
cada línea, ya que gran parte de los factores utilizados para evaluar las 
alternativas respecto a este criterio de agrupación no eran relevantes. Tan 
solo parte de los factores utilizados tenían influencia real para definir el 
tipo de línea. Los cambios se deben principalmente a la desaparición del 
criterio definido por la agrupación en K-Medias y su descomposición en 
varios criterios, basados en las características fundamentales que definían 
los diferentes tramos de líneas y que permiten una comparación más 
sencilla por parte de los decisores, manteniendo las variables 
fundamentales que caracterizan a los diferentes tipos de línea en la 
valoración de las alternativas.  
Como nuevos criterios han surgido los siguientes, que se definen en 
detalle en el siguiente apartado: 
• CTV.C11 kmtren/km 
• CTV.C12 PaN en la línea. 
• CTV.C13 Velocidad de la línea 
• CTV.C14 Nivel de señalización 
• CTV.C18 Retrasos/km 
• CTV.C19 Retrasos/kmtren 
• CTV.C20 Incidencias/km 
• CTV.C21 Incidencias/kmtren 
• CEE.C24 Coste de mantenimiento futuro 
• CVP.C25 Desviación en coste 
• CVP.C26 Desviación en resultados 
 
Los criterios que han desaparecido son: 
• CTV.C33 Tramo de línea 
• CUS.C26 Mejora de las comunicaciones entre los municipios.  
• CUS.C27 Mejora de la permeabilidad urbana.  
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• CET.C25 Mejora de la diagnosis de los equipamientos. 
• CEE.C28 Tiempo de amortización de la actuación.  
• CSA.C29 Reducción de los contaminación acústica.  
• CSA.C30 Mejora de la eficiencia energética.  
• CSA.C31 Reducción Impacto ambiental durante la actuación.  
• CSA.C32 Reducción Impacto ambiental del FFCC. 
Con estos cambios, los grupos de criterios y su asignación a cada una de 
las subredes se puede ver en la Figura 4  7. 
 
Figura 4  7. Grupos de criterios considerados agrupados por subredes. 
Elaboración propia. 
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4.5. Criterios del modelo ANP-BOCR. 
4.5.1. CSC Criterios de seguridad en la circulación. 
 
Los criterios de seguridad en la circulación describen el efecto de la 
actuación sobre la seguridad en la circulación del tramo en estudio. La 
seguridad en la circulación se divide en dos grandes campos, seguridad en 
la explotación y el funcionamiento de los trenes y la seguridad de las 
personas por el efecto del ferrocarril. El alcance y definición de la 
seguridad ferroviaria se puede ver en la Directiva de seguridad 
Ferroviaria de la UE (Directiva 2004/49/CE). 
La seguridad en la explotación la dan todas las actuaciones que reduzcan 
la posibilidad o la gravedad de un malfuncionamiento del tren que pueda 
provocar un descarrilamiento o un choque entre trenes. La seguridad de 
las personas por el efecto del ferrocarril se emplaza principalmente en el 
campo de los arrollamientos, donde cualquier actuación que reduzca las 
posibilidades de arrollamiento en la vía, de forma pasiva o activa, tanto 
en un paso a nivel como en cualquier otro lugar de la red, tendrá una 
actuación positiva sobre este criterio. 
Los subcriterios desarrollados son: 
 
CSC.C1.- Reducción del número de pasos a nivel. 
Ya comentado antes. 
CSC.C2.- Mejora de la señalización de pasos a nivel. 
Ya comentado antes. 
CSC.C3.- Mejora de los sistemas de ayuda a la conducción. 
Ya comentado antes. 
CSC.C4.- Automatización de Itinerarios y bloqueos. 
Ya comentado antes. 
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4.5.2. CSE Criterios de eficiencia en la explotación. 
 
Estos criterios describen el efecto de las actuaciones que permitan 
aumentar el número de trenes/pasajeros que usan la red debido a mejoras 
técnicas o de gestión, así como la reducción del coste energético del 
transporte. No se tienen en cuenta medidas que afecten al material móvil 
ni a las estaciones en cuanto a su accesibilidad ni accesos desde los 
núcleos urbanos. 
Dentro de estos criterios se considera la reducción del consumo de 
energía, la reducción de los tiempos de desplazamiento, reducciones de 
los cuellos de botella y optimización de la red y de su uso. Se tiene en 
cuenta tanto el funcionamiento de la instalación durante la actuación 
como una vez finalizada esta. 
CSE.C5.- Reducción de los tiempos de viaje. 
Ya comentado antes. 
CSE.C6.- Reducción del cantón crítico. 
Ya comentado antes. 
CSE.C7.- Mejora de los sistemas de explotación. 
Ya comentado antes. 
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4.5.3. CET Criterios de eficiencia técnica. 
 
Este grupo de criterios engloba a todos los factores, que aunque no 
impliquen un cambio en la operación realizada por la instalación, 
permiten que esta realice su función más adecuadamente, como por 
ejemplo, todos los cambios que permiten reducir el número de 
actuaciones de mantenimiento correctivo, que alarguen la vida útil de los 
equipos instalados y que faciliten la diagnosis y el mantenimiento 
preventivo de las instalaciones. Dentro de estos criterios se valora 
también las ganancias en fiabilidad del sistema en situaciones degradas, y 
en general, todo lo que posibilite que el sistema funcione al máximo nivel 
de calidad durante el mayor tiempo posible al mínimo costo. En 
(Huisman & Boucherie, 2001) se estudia el efecto de las averías sobre la 
capacidad real en condiciones de trenes heterogéneos y el aumento de los 
retrasos al haber circulaciones heterogéneas frente a redes homogéneas. 
Los criterios considerados son: 
CET.C8.- Reducción en el número de incidencias. 
Este criterio evalúa la reducción en el número de incidencias anuales que 
generaría la actuación. El número de incidencias penaliza el 
funcionamiento de la instalación, aunque sean menores y de poca 
importancia, ya que implican un alto coste de oportunidad, porque 
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suponen el desplazamiento de personal operativo para la actuación 
correctiva, desplazándose de sus funciones de preventivo y dejando de 
estar disponibles para otra actuación correctiva. Por ello, cualquier 
actuación que permita reducir el número de incidencias, tanto menores 
como graves, mejora los tiempos de respuesta y la productividad del 
mantenimiento preventivo. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
• Mayor 50%: Se reduce el número de incidencias en un 50% o 
más. 
• Mayor 20%: Se reduce el número de incidencias en un 20% o 
más. 
• Mayor 10%: Se reduce el número de incidencias en un 10% o 
más. 
• Menor 1%: Se reduce el número de incidencias en menos de un 
1%, los cambios son mínimos. 
• Aumento: El número de incidencias aumenta. 
 
CET.C9.- Reducción de los retrasos. 
Ya comentado antes. 
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4.5.4. CUS Criterios de utilidad social. 
 
Dentro de este grupo de criterios se considera el efecto que tienen las 
actuaciones sobre la utilidad social de la red ferroviaria, en su función de 
comunicación de núcleos de población y el efecto del ferrocarril sobre la 
estructura de las ciudades. Dentro de la utilidad social, se podría 
considerar el efecto del cambio de las frecuencias y tiempos de viaje, ya 
que como se muestra en (Fitzroy et al., 1995), es uno de los componentes 
claves para aumentar la demanda de transporte por ferrocarril. Aunque 
estos criterios se contemplaron en el modelo AHP y ANP-BC, se han 
eliminado del modelo por no tener pesos relevantes. (Laird et al., 2009) 
evalúan los beneficios, la utilidad social, para los no usuarios de una 
infraestructura de transporte, aunque, al nivel de decisiones estudiado en 
este trabajo no es relevante. El único criterio que se ha considerado 
significativo y se ha incluido en este trabajo es la seguridad vial, como 
parte de la seguridad externa al ferrocarril que sí ha de contemplarse. 
 
CUS.C10.- Mejora de la seguridad vial del entorno. 
Ya comentado antes. 
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4.5.5. CTV Criterios de categoría de línea. 
 
En los modelos previos se contempló la agrupación de las características 
de las líneas ferroviarias para intentar generar unas categorías de líneas 
con importancia similar a la hora de priorizar los proyectos. Con ese 
enfoque se obtuvieron unas agrupaciones de tramos similares por K-
medias, tal y como ya se ha comentado.  
En este modelo se ha enfocado de forma diferente, en base a los 
resultados obtenidos, para, de una forma más sencilla que la anterior, 
obtener una priorización eficaz. 
De esta forma se han definido los siguientes criterios. 
CTV.C11.-Kmtren/km 
Este parámetro mide el número de kilómetros que recorre un tren en el 
tramo, dividido por el número de kilómetros del tramo. Es una medida 
indirecta, ya que el valor de kmtren es conocido y calculado para 
gestionar el mantenimiento de los trenes y el cobro de los cánones al 
operador. La combinación de ambas variables permite obtener el uso que 
se le da a la infraestructura. En este trabajo se han utilizado los datos 
publicados del año 2007, los últimos disponibles cuando se comenzó el 
trabajo. Los valores disponibles se han normalizado linealmente, dándole 
valor 1 al máximo de la zona estudiada. 
Las categorías consideradas son: 
• Muy alto. Cuando el valor supera 0,85. 
• Alto. Cuando el valor esta entre 0,6 y 0,85. 
• Medio. Cuando el valor esta entre 0,3 y 0,6. 
• Bajo. Cuando el valor esta entre 0,1 y 0,3. 
• Muy Bajo. Cuando el valor es inferior a 0,1. 
CTV.C12.- Pasos a nivel en la línea. 
La presencia o no de pasos a nivel (PaN) es un condicionante del nivel de 
prestaciones que puede otorgar la línea y suelen ser una fuente de 
incidencias importante. Por un lado la interacción entre tráfico viario y 
ferroviario siempre genera averías e interferencias, y por otro lado, es una 
instalación de seguridad muy sensible y que genera múltiples averías por 
su propia sensibilidad, como todos los elementos de seguridad intrínseca. 
Uno de los objetivos declarados a medio plazo del ADIF es la 
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eliminación total de los PaN en sus instalaciones, llevándose muchos 
años sin ponerse ninguno en servicio y estando en una campaña de 
eliminación muy intensa. Las líneas de AV y cualquier nueva variante 
que se construye no tiene PaN. 
Las categorías consideradas son: 
• Más de 5. Cuando un tramo tiene más de 5 PaN, se considera que 
los PaN adicionales no generan cambios en los resultados. Se 
considera que la categoría está saturada y mientras se mantenga 
por encima de este umbral seguirá así. 
• Más de 3. Entre 3 y 5 PaN se considera que la situación es alta y 
que el número de PaN marca mucho las características de la 
línea. 
• Al menos 1. Entre 1 y 3 PaN se considera que la situación es 
normal y que pese a tener su importancia, la situación no es 
demasiado dañina para el desempeño del tramo. 
• Ninguno. Los tramos sin PaN son los menos sensibles por 
razones obvias y el objetivo  a largo plazo del ADIF es que todos 
los tramos sean así. Es el nivel óptimo de Pasos a nivel del 
tramo. 
CTV.C13.- Velocidad de la línea. 
La velocidad nominal de la línea; la máxima velocidad en este tramo sin 
tener en cuenta limitaciones especificas por puntos singulares (curvas, 
puentes, zonas en mal estado) nos marca el nivel de calidad esperable de 
la línea y es un indicador directo del nivel de prestaciones que se espera 
de ella. La velocidad de la línea afecta a la capacidad máxima y al tiempo 
de recuperación frente a una incidencia. Los tramos con velocidades 
inferiores a las que puede conseguir el material móvil limitan el 
desempeño de la red en condiciones nominales y su capacidad de 
recuperación frente a incidencias. Como describen (Ieda et al., 2001) la 
congestión y el tiempo de viaje están fuertemente asociados con el nivel 
de insatisfacción del transporte.  
Las categorías consideradas son: 
• Más de 200 km/h. 
• Más de 160 km/h. 
• Más de 140 km/h. 
• Más de 120 km/h. 
• 100 km/h o menos. 
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CTV.C14.- Nivel de señalización. 
Como nivel de señalización en este trabajo se ha considerado el tipo de 
mecanismo de señalización de bloqueo empleado. El bloqueo es el 
sistema de gestión del tráfico entre dos estaciones. El tipo de sistema de 
bloqueo marca el límite práctico de la capacidad de la línea y el máximo 
número de circulaciones que es posible. El tipo de bloqueo también nos 
marca la capacidad de reponerse frente a una incidencia. Cuanto más 
avanzando es un sistema de bloqueo, mayor es la capacidad de la línea y 
mayor es su robustez frente a incidencias, como puede verse en (Abril et 
al., 2008). 
Las categorías consideradas son: 
• ERTMS y BSL. El nivel más avanzado de señalización 
disponible en España. Es el utilizado en la red de Alta Velocidad 
y se está implantando en las redes de cercanías. Declaración de la 
red de ADIF. Permite el máximo número de circulaciones con el 
máximo nivel de seguridad. 
• BAB/BAU. Bloqueo Automático Banalizado y Bloqueo 
Automático en Vía Única. Es el nivel más avanzado sin 
tecnologías de ATP digitales (Automatic Train Protection) 
excluyendo el ASFA. Permite sucesiones de trenes en el mismo 
sentido y tiene la misma capacidad por ambas vías en ambos 
sentidos. El BAU es la versión de vía única. 
• BAD. Bloqueo Automático de vía doble. Más sencillo que el 
BAB, solo tiene señalización en el sentido de circulación 
preferente, no permite sucesiones de trenes en sentido no 
preferente. 
• BLAU. Bloqueo de Liberación Automático de vía única. Más 
sencillo que el BAU, no permite sucesión de trenes en el mismo 
sentido, cantón único entre estaciones, tiene las instalaciones 
mínimas necesarias. 
• Ninguno. En las líneas con CCR (control de Circulación por 
Radio) o con BT (Bloqueo telefónico) no existen instalaciones 
específicas de señalización, con lo que la capacidad es mínima y 
la seguridad es inferior a los sistemas automáticos. 
 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
)
 
 143 
 
 
4.5.6. CMU Criterios de mejora de utilidad. 
 
Este grupo de criterios muestra el nivel de uso de la línea y su estado de 
saturación, mostrando la influencia de las características de estas sobre 
las circulaciones existentes. 
CMU.C15.- Aumento del número de circulaciones. 
Ya comentado antes. 
CMU.C8.- Reducción en el número de incidencias. 
Ya comentado antes. 
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4.5.7. CMC Criterios de mejoras de Coste. 
 
CMC.C16.- Reducción de los costes de mantenimiento. 
Ya comentado antes. 
CMC.C17.- Coste de mejoras subsiguientes. 
Ya comentado antes. 
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4.5.8. CML Criterios de mejora de la línea. 
 
CML.C18.- Retrasos/km. 
Este criterio permite incluir el número de retrasos debidos a la 
infraestructura, medidos en minutos de retraso a los trenes, dividido por 
el número de kilómetros del tramo, para poder evaluar la cantidad de 
retrasos de los diferentes tramos entre sí. 
Este criterio es fundamental porque muestra el comportamiento de la 
infraestructura frente al uso que se le está dando actualmente. Los 
retrasos en los trenes son uno de los principales parámetros de calidad 
percibidos por los clientes. Por ejemplo, (Asensio & Matas, 2008) 
evalúan el coste de la variabilidad en los tiempos de viaje para viajeros en 
el área de Barcelona y encuentran que el coste percibido de cada unidad 
de tiempo de variabilidad es de 3,6 a 1,5 veces mayor que cada unidad de 
tiempo de viaje. Además, como se indicó en su apartado, es uno de los 
objetivos de gestión de ADIF. Los valores se han normalizado, siendo 1 
el valor máximo y los demás descienden linealmente hasta cero. 
Las categorías consideradas son las siguientes. 
• Muy alto. Cuando el valor supera 0,4. 
• Alto. Cuando el valor esta entre 0,4 y 0,15. 
• Medio. Cuando el valor esta entre 0,15 y 0,10. 
• Bajo. Cuando el valor esta entre 0,10 y 0,05. 
• Muy Bajo. Cuando el valor es inferior a 0,05. 
CML.C19.- Retrasos/kmtren. 
Para tener en cuenta el número de circulaciones y si los retrasos 
generados son debidos a muchas circulaciones o a pocas, se ha incluido 
este criterio que permite detectar los tramos donde los retrasos sean muy 
altos en relación al número de circulaciones. Esto indicaría un 
comportamiento especialmente deficiente de la infraestructura o alguna 
deficiencia puntual significativa. Los valores están normalizados 
linealmente a 1 en el máximo y 0 en el mínimo. 
Las categorías consideradas son las siguientes. 
• Muy alto. Cuando el valor supera 0,4. 
• Alto. Cuando el valor esta entre 0,4 y 0,15. 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
 
 146 
• Medio. Cuando el valor esta entre 0,15 y 0,10. 
• Bajo. Cuando el valor esta entre 0,10 y 0,05. 
• Muy Bajo. Cuando el valor es inferior a 0,05. 
 
CML.C20.- Incidencias/km. 
De forma similar a los retrasos, el número de incidencias es otro 
indicador clave del comportamiento de una infraestructura; además es 
uno de los indicadores que se marca ADIF como objetivo de gestión. 
El número de incidencias por kilómetro muestra el nivel de desgaste al 
que está sometida la infraestructura y el nivel de calidad que tiene, ya que 
unas instalaciones de baja calidad (para su nivel de uso) tendrán muchas 
incidencias. Las incidencias no son solo por causas internas sino que hay 
muchos factores externos implicados (obras en el entorno, climatología, 
robos, etc.) Los valores están normalizados linealmente a 1 en el máximo 
y 0 en el mínimo. 
Las categorías consideradas son las siguientes. 
• Muy alto. Cuando el valor supera 0,4. 
• Alto. Cuando el valor esta entre 0,4 y 0,15. 
• Medio. Cuando el valor esta entre 0,15 y 0,10. 
• Bajo. Cuando el valor esta entre 0,10 y 0,05. 
• Muy Bajo. Cuando el valor es inferior a 0,05. 
 
 
 
CML.C21.- Incidencias/kmtren. 
Las incidencias no se deben solo a factores ligados a la longitud de la 
línea, sino que están ligadas también al uso que se les da (Montesinos 
Valera, 2011). Cuantas más circulaciones pasen por un tramo más crece 
el número de incidencias. Por ello, además de incidencias por kilómetro 
se ha incluido el número de incidencias por kmtren para así separar los 
tramos de alta utilización con un nivel bajo de incidencias por circulación 
de los de baja circulación con muchas incidencias. Este parámetro y el 
anterior son independientes, puesto que por un lado interesa bajar el nivel 
basal de incidencias de todos los tramos y por otro reducir el número de 
incidencias en los tramos más conflictivos. Los valores se han 
normalizado linealmente a 1 en el máximo. 
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Las categorías consideradas son las siguientes. 
• Muy alto. Cuando el valor supera 0,4. 
• Alto. Cuando el valor esta entre 0,4 y 0,15. 
• Medio. Cuando el valor esta entre 0,15 y 0,10. 
• Bajo. Cuando el valor esta entre 0,10 y 0,05. 
• Muy Bajo. Cuando el valor es inferior a 0,05. 
 
 
 
 
 
4.5.9. CEE Criterios de eficiencia económica. 
Con este grupo de criterios compararemos el coste que implica la 
actuación, tanto en explotación como en ejecución, valorando la 
influencia en el coste de otras mejoras futuras. 
CEE.C22.- Coste de la actuación de mejora. 
Ya comentado antes. 
CEE.C23.- Coste de explotación futura.  
Ya comentado antes. 
CEE.C24.- Coste de Mantenimiento futuro. 
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De forma similar al coste de explotación, el coste de mantenimiento 
futuro también es importante, pues permite conocer cómo cambian las 
condiciones de mantenimiento de la línea una vez implementadas las 
actuaciones evaluadas. Se consideran de forma separada porque es 
posible realizar actuaciones que no afecten a la capacidad del tramo pero 
que si faciliten o dificulten el mantenimiento. 
Las categorías consideradas son: 
• Mayor 120%: El coste de mantenimiento futuro es mayor al 
120% del coste actual.  
• Mayor 100%: El coste de mantenimiento futuro es mayor al 
100% del coste actual.  
• Mayor 80%: El coste de mantenimiento futuro es mayor al 80% 
del coste actual.  
• Menor 80%: El coste de mantenimiento futuro es menor al 50% 
del coste actual. 
 
 
4.5.10. CVP Criterios de variación de proyecto. 
 
Los criterios considerados en este apartado tienen en cuenta la madurez 
del tipo de proyecto a realizar y la posibilidad de que ese proyecto tenga 
desviaciones importantes, según la experiencia del decisor. 
CVP.C25.- Desviación en coste. 
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En este criterio se considera la desviación esperable en el coste de 
ejecución con respecto al previsto. No se considera como cierta la 
desviación pero si posible. Con este criterio se intenta medir la 
incertidumbre en el desarrollo del proyecto. Cuanto más complejo sea 
este, más posibilidades de tener grandes desviaciones. (Cantarelli, Molin, 
van Wee, & Flyvbjerg, 2012) han estudiado el origen de los sobrecostes 
en proyectos de transporte en Holanda, donde han descubierto que casi 
todo el sobrecoste se produce en las fases previas a la construcción y que 
los proyectos pequeños suelen tener sobrecostes mayores (en porcentaje). 
(Özgür, 2011) estudia los resultados de los proyectos de ferrocarril ligero 
en Turquía (Ankara, Bursa, Izmir y Estambul) para estimar las 
desviaciones en coste y resultados de los proyectos una vez en servicio, 
para estudiar sus causas. 
 
 
 
Las categorías consideradas son: 
• Mayor del 100%. La desviación esperable en coste es mayor del 
100% del presupuesto. 
• Mayor del 70%. La desviación esperable en coste es mayor del 
70% del presupuesto. 
• Mayor del 50%. La desviación esperable en coste es mayor del 
50% del presupuesto. 
• Mayor del 20%. La desviación esperable en coste es mayor del 
20% del presupuesto. 
• Menor del 20%. La desviación esperable en coste es menor del 
20% del presupuesto. 
CVP.C26.- Desviación en resultados. 
Con este criterio, de forma similar al anterior, se evalúa la complejidad de 
obtener los resultados previstos. Cuanto más complejo es un proyecto y 
más depende de factores no controlables o externos a la obra en sí, mayor 
será la desviación esperable en los resultados. (Özgür, 2011) muestra que 
ninguno de los cuatro proyectos evaluados en su trabajo ha cumplido 
completamente las expectativas iniciales, (Giezen, 2012) y (Cantarelli et 
al., 2012) también analizan los factores que aumentan la complejidad del 
proyecto y aumentan las probabilidades de desviación en resultados, 
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llegando a la conclusión que la desviación crece con la complejidad del 
proyecto, tanto técnica como de gestión. 
Las categorías consideradas son: 
• Mayor del 70%. La desviación negativa es mayor del 75% de la 
mejora prevista. 
• Mayor del 50%. La desviación negativa es mayor del 50% de la 
mejora prevista. 
• Mayor del 25%. La desviación negativa es mayor del 25% de la 
mejora prevista. 
• Mayor del 10%. La desviación negativa es mayor del 10% de la 
mejora prevista. 
• Menor del 10%. La desviación negativa es menor del 10% de la 
mejora prevista. 
 
 
4.5.11. CUF Criterios de uso futuro. 
 
Dentro de este grupo considerado en la red de Riesgos, solo se incluye el 
criterio de costes futuros de mantenimiento, ya definido en el apartado 
4.5.9, con lo que no es necesario volver a definirlo. 
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4.6. Agrupación de los datos. 
 
A la hora de relacionar todos estos criterios entre sí y con los nodos de 
nivel superior, se han de definir las relaciones de influencia entre ellos. 
(Saaty & Shih, 2009) considera que la forma de agrupar las redes y las 
jerarquías es la base de una adecuado modelado del problema de decisión. 
Para la solución final de este trabajo se ha decidido utilizar el modelo en 
red, el proceso analítico en red (ANP), para relacionar todos los criterios 
y las alternativas entre sí. 
Ante la complejidad del problema de decisión planteado se ha adoptado 
el modelo más desarrollado de ANP, el ANP-BOCR. Con este tipo de red 
se plantean 4 subredes, priorizadas entre sí, siendo cada una de ellas la 
red de Beneficios, de Oportunidades, de Costes y la de Riesgos. 
Ante la cantidad de alternativas previstas, el análisis de alternativas entre 
sí y con los criterios era tremendamente tedioso, con un número de 
comparaciones imposible de realizar e imposible de afinar por los 
decisores. Por ello se decidió adoptar el uso de categorías (Saaty, 2008a) 
que permite definir una alternativa en función de su categoría para cada 
criterio. Las categorías son ideales, en cuanto que se pondera el valor de 
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la mejor alternativa en 1 y los demás como fracciones. Se ha hecho así 
para independizar las alternativas entre sí, por considerarse que las 
alternativas no se influyen unas sobre otras y que la existencia de 
alternativas irrelevantes no afecta a la priorización de las demás. Esta 
consideración se basa en las condiciones específicas del caso de estudio. 
En otros ámbitos es posible que hubiera que considerarlo de otra forma. 
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Capítulo 5  
Ponderación de 
criterios, valoración 
de alternativas y 
priorización 
 
En este capítulo se describen los siguientes pasos del método que se 
pueden resumir en:  
• Ponderación de los criterios. Cálculo de los pesos relativos de 
todos los criterios entre sí, que nos muestran la importancia que 
le da el decisor a cada uno de los criterios. Para ello se han 
considerado los tres modelos descritos en el Capítulo 4: modelo 
Jerárquico, modelo en red BC y en red BOCR. 
• Valoración de las alternativas para cada uno de los criterios 
mediante la aplicación de la técnica de ratings descrita en el 
Capítulo 3. Se ha decidido utilizar esta técnica debido a la 
cantidad de alternativas que se han identificado en el Capítulo 4. 
• La priorización agregada de la cartera de proyectos según cada 
uno de los tres modelos descritos.  
• Análisis de resultados 
• Análisis de sensibilidad. 
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5.1. Ponderación de criterios. Modelo Jerárquico (AHP) 
 
En este apartado se muestra la ponderación de los criterios siguiendo el 
modelo jerárquico (AHP). Los dos decisores, actuando por consenso, 
respondieron al correspondiente cuestionario mediante el cual emitieron 
los juicios necesarios para realizar las comparaciones pareadas que 
requiere el método AHP. En el anexo 3 se incluye un ejemplo de este tipo 
de cuestionario.  
Las ponderaciones obtenidas se muestran en la Tabla 5 1 
Grupo de 
criterios Criterio 
Ponderación 
local 
Ponderación 
global 
CSC.C1.- Reducción del 
número de pasos a nivel. 0.3783 0.1646 
CSC.C2.- Mejora de la 
señalización de pasos a nivel. 0.0714 0.0311 
CSC.C3.- Mejora de los 
sistemas de ayuda a la 
conducción. 
0.2751 0.1197 
CSC Criterios 
de Seguridad 
en la 
circulación  
wCSC = 0.4353 
CSC.C4.- Automatización de 
Itinerarios y bloqueos. 0.2751 0.1197 
CSE.C5.- Reducción de los 
tiempos de viaje. 0.5162 0.0938 
CSE.C6.- Reducción del 
cantón crítico. 0.2838 0.0516 
CSE.C15.- Aumento del 
número de circulaciones. 0.1626 0.0295 
CSE. Criterios 
de Eficiencia 
en la 
explotación. 
wCSE = 0.1818 
CSE.C7.- Mejora de los 
sistemas de explotación. 0.0373 0.0068 
CET.C8.- Reducción en el 
número de incidencias. 0.6395 0.0792 
CET. Criterios 
de Eficiencia 
Técnica. wCET = 
0.1239 CET.C9.- Reducción de los 
retrasos. 0.2575 0.0319 
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CET.C16.- Reducción de los 
costes de mantenimiento. 0.0538 0.0067 
 
CET.C34 Mejora de la 
diagnosis del equipamiento.  0.0491 0.0061 
CUS.C35.- Mejora de las 
comunicaciones entre los 
municipios.  
0.1428 0.0091 
CUS.C10.- Mejora de la 
seguridad vial del entorno 0.7143 0.0455 
CUS. Criterios 
de Utilidad 
Social. wCUS= 
0.0637 
CUS.C27.- Mejora de la 
permeabilidad urbana.  0.1428 0.0091 
CSA.C29.- Reducción de la 
contaminación acústica.  0.2175 0.0047 
CSA.C30.- Mejora de la 
eficiencia energética.  0.188 0.004 
CSA.C31.- Reducción 
Impacto ambiental durante la 
actuación.  
0.0597 0.0013 
CSA. Criterios 
de 
Sostenibilidad 
medioambienta
l. wCSA = 
0.0216 
CSA.C32.- Reducción impacto 
ambiental FFCC.  0.5347 0.0116 
CEE.C22.- Coste de la 
actuación de mejora 0.2951 0.0193 
CEE.C17.- Coste de Mejoras 
subsiguientes.  0.1781 0.0117 
CEE.C23.- Coste de explotación 
futura.  0.2951 0.0193 
CEE. Criterios 
de Eficiencia 
económica   
wCEE= 0.0655 
CEE.C28.- Tiempo de 
amortización de la actuación.  0.1781 0.0117 
CTV. Criterio 
de Tramo de 
vía.  
CTV.C33 Criterio tramo de vía 1.0000 0.10809 
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wCTV = 0.10809 
Tabla 5 1 Pesos locales y globales de los criterios en AHP. 
  
 
La Tabla 5 2 muestra los criterios ordenados según su peso global y el 
acumulado. 
 
Criterio Peso Global 
Peso 
Acumulado 
CSC.C1.- Reducción del número de pasos a nivel. 0,16469 0,16469 
CSC.C3.- Mejora de los sistemas de ayuda a la 
conducción. 0,11976 0,28445 
CSC.C4.- Automatización de Itinerarios y 
bloqueos. 0,11976 0,40421 
CTV.C33 Criterio tramo de vía 0,10809 0,5123 
CSE.C5.- Reducción de los tiempos de viaje. 0,09387 0,60617 
CET.C8.- Reducción en el número de incidencias. 0,07924 0,68541 
CSE.C6.- Reducción del cantón crítico. 0,05162 0,73703 
CUS.C10.- Mejora de la seguridad vial del 
entorno 0,04551 0,78254 
CET.C9.- Reducción de los retrasos. 0,03191 0,81445 
CSC.C2.- Mejora de la señalización de pasos a 
nivel. 0,03111 0,84556 
CEE.C22.- Coste de la actuación de mejora 0,03026 0,87582 
CSE.C15.- Aumento del número de circulaciones. 0,02958 0,9054 
CEE.C23.- Coste de explotación futura.  0,01932 0,92472 
CEE.C28.- Tiempo de amortización de la 
actuación.  0,01166 0,93638 
CSA.C32.- Reducción impacto ambiental FFCC.  0,01156 0,94794 
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CUS.C35.- Mejora de las comunicaciones entre 
los municipios.  0,0091 0,95704 
CUS.C27.- Mejora de la permeabilidad urbana.  0,0091 0,96614 
CSE.C7.- Mejora de los sistemas de explotación. 0,00679 0,97293 
CET.C16.- Reducción de los costes de 
mantenimiento. 0,00667 0,9796 
CET.C34 Mejora de la diagnosis del 
equipamiento.  0,00608 0,98568 
CSA.C29.- Reducción de la contaminación 
acústica.  0,0047 0,99038 
CEE.C17.- Coste de Mejoras subsiguientes.  0,00423 0,99461 
CSA.C30.- Mejora de la eficiencia energética.  0,00407 0,99868 
CSA.C31.- Reducción Impacto ambiental durante 
la actuación.  0,00129 0,99997 
Tabla 5 2 Pesos acumulados por criterio. 
 
 
Figura 5 1 Pesos acumulados de los criterios en AHP. Elaboración 
propia. 
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La Tabla 5 2 y la Figura 5 1 muestran que sólo un grupo muy reducido 
de criterios acumulan la mayor importancia, mientras que la mayor parte 
de los elementos tienen una importancia marginal. Los criterios más 
importantes son aquellos relativos a la seguridad y al tipo de línea. Estos 
resultados son consistentes con la intuición del decisor y la política de la 
empresa. El criterio de mayor peso es el criterio de Reducción en el 
número de pasos a nivel (CSC.C1). Este resultado concuerda con la 
afirmación "los pasos a nivel son considerados universalmente el punto 
más débil en términos de seguridad ferroviaria" (Silmon & Roberts, 
2010). El tipo de línea (CTV.C33) es el criterio más importante no 
asociado a la seguridad, siendo mayor la prioridad de aquellas líneas con 
un uso más cercano a su capacidad limite, medida en kmtren, como las 
líneas de vía única y las líneas con muchos pasos a nivel. 
Es relevante resaltar la poca importancia que le ha dado el decisor a los 
criterios de utilidad social y costes medioambientales y la alta 
importancia dada a la reducción de los tiempos de viaje. Es necesario 
tener en cuenta que las actuaciones de MR&I se realizan sobre líneas en 
servicio, mientras que los impactos medioambientales y sociales se 
presentan en la construcción de nuevas líneas, que se escapan del alcance 
de este trabajo.  
Análogamente resulta sorprendente la poca influencia del criterio CSE.C7 
Mejora de los sistemas de explotación, puesto que este criterio se ha 
considerado tradicionalmente muy importante. En su lugar el decisor 
consideró realmente importante los tiempos de viaje y los cantones 
críticos, ambos afectados por las actuaciones de mejora de los sistemas de 
explotación pero dependiendo de las condiciones del tramo y del uso que 
se le esté dando. 
5.2. Ponderación de criterios. Modelo ANP-BC. 
 
La evolución del modelo AHP consiste en convertir la jerarquía en un 
modelo en red, con dos subredes: una subred de beneficios y una subred 
de costes. Los criterios son los mismos que en el modelo jerárquico, pero 
reagrupados para poder estudiar las influencias de los criterios entre sí, 
incorporando la información más precisa que aportan las relaciones. Este 
modelo surgió tras el análisis de la ponderación de criterios con AHP, 
dónde se observó que, según el decisor, la ponderación de algunos 
criterios se podría ver afectada por la influencia de otros 
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En esta fase se siguió el método ANP para cada una de las subredes. El 
primer paso en este nuevo análisis fue identificar la influencia de unos 
criterios sobre otros. Para ello se establecieron las correspondientes 
matrices de influencias. El decisor también fue emitiendo juicios 
mediante comparación pareada para construir las matrices de pesos 
locales y globales. Solo fue necesario añadir los nuevos juicios 
vinculados a las comparaciones de influencia entre criterios. A 
continuación se evaluaron cada una de las alternativas respecto a cada 
criterio asociando la categoría correspondiente. Para la realización de esta 
parte de los trabajos también se utilizó el software Super Decisions. 
Las categorías también son las mismas que en el caso del AHP, 
permitiendo reutilizar la valoración de las actuaciones y que las 
diferencias en las prioridades sean debidas únicamente al cambio de 
prioridades entre los criterios. 
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Las matrices de influencia entre criterios se pueden ver en las tablas Tabla 5 3 y Tabla 5 4. 
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CSC.C1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
CSC.C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
CSC.C3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
CSC.C4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
CSE.C5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
CSE.C6 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
CSE.C15 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
CSE.C7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
CET.C8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
CET.C9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CET.C16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CET.C25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.C26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.C10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.C27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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CSA.C29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.460 0.250 
CSA.C30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.221 0.750 
CSA.C31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.319 0 
CSA.C32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 5 3 Matriz de influencia en las subred de beneficios del modelo ANP-BC 
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CET.C16 1 0 0 1 0 1 
CEE.C22 0 1 0 0 0 0 
CEE.C17 0 0 1 0 0 0 
CEE.C23 1 0 0 1 0 0 
CEE.C28 0 0 0 0 1 0 
CTV.C33 1 1 1 1 1 1 
Tabla 5 4 Matriz de influencia en la subred de Costes del modelo ANP-BC 
Las tablas de comparaciones locales (unweighted) se pueden ver a en la Tabla 5 5 y en la Tabla 5 6. 
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CSC.
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.685 0.689 0.603 0 0.833 0.772 0.833 0 0 0 0 
CSC.
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.057 0.071 0 0.166 0.173 0.167 0 0 0 0 
CSC.
C3 0 0 0 1 0.500 0.167 0 0.500 0.080 0.126 0.176 0.750 0 0.054 0 1 0.500 0 0 
CSC.
C4 0 0 0 0 0.500 0.833 0 0.500 0.234 0.126 0.149 0.250 0 0 0 0 0.500 0 0 
CSE.
C5 0 0 0.166 0 0 0.637 0.105 0.250 0 0.356 0 0 0.167 0 0 0.875 0.833 0 0 
CSE.
C6 0 0 0.833 0 0.731 0 0.637 0.750 0 0.474 0 0 0 0 0 0 0.167 0 0 
CSE.
C15 0 0 0 0 0.081 0.105 0 0 0.500 0.044 1 0 0.833 0 0 0.125 0 0 0 
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CSE.
C7 0 0 0 1 0.188 0.258 0.258 0 0.500 0.125 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
CET.
C8 0 0 0 0 0.125 0 0 0 0 0.875 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
CET.
C- 0 0 0 0 0.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CET.
C16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CET.
C25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.
C26. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.
C10. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.
C27. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
CSA.
C29. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.460 0.250 
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CSA.
C30. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.221 0.750 
CSA.
C31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.319 0 
CSA.
C32. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 5 5 Matriz de comparación local de la subred de Beneficios del modelo ANP-BC 
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CET.C16 1 0 0 1 0 1 
CEE.C22 0 1 0 0 0 0 
CEE.C17 0 0 1 0 0 0 
CEE.C23 1 0 0 1 0 0 
CEE.C28 0 0 0 0 1 0 
CTV.C33 1 1 1 1 1 1 
Tabla 5 6 Matriz de comparación local de la subred de costes del modelo ANP-BC 
 
Una vez ponderado el peso de cada criterio de forma global, el resultado se puede ver en las tablas Tabla 5 7 y Tabla 5 8.  
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CSC.
C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.446 0.448 0.392 0 0.571 0.772 0.833 0 0 0 0 
CSC.
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.038 0.046 0 0.114 0.173 0.167 0 0 0 0 
CSC.
C3 0 0 0 0.766 0.115 0.042 0 0.125 0.052 0.082 0.115 0.559 0 0.054 0 0.583 0.137 0 0 
CSC.
C4 0 0 0 0 0.115 0.208 0 0.125 0.152 0.082 0.097 0.186 0 0 0 0 0.137 0 0 
CSE.
C5 0 0 0.167 0 0 0.478 0.105 0.187 0 0.079 0 0 0.039 0 0 0.364 0.163 0 0 
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CSE.
C6 0 0 0.833 0 0.506 0 0.637 0.562 0 0.105 0 0 0 0 0 0 0.033 0 0 
CSE.
C15 0 0 0 0 0.056 0.078 0 0 0.111 0.010 0.222 0 0.195 0 0 0.052 0 0 0 
CSE.
C7 0 0 0 0.234 0.130 0.194 0.258 0 0.111 0.028 0 0.255 0 0 0 0 0 0 0 
CET.
C8 0 0 0 0 0.010 0 0 0 0 0.111 0.127 0 0 0 0 0 0.530 0 0 
CET.
C9 0 0 0 0 0.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CET.
C16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CET.
C25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.127 0.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CUS.
C26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.
C10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CUS.
C27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.080 0 0 0 0 0 0 
CSA.
C29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.460 0.250 
CSA.
C30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.221 0.750 
CSA.
C31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.319 0 
CSA.
C32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 5 7 Matriz de comparación global de la subred de Beneficios del modelo ANP-BC 
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CET.C16 0.460 0 0 0.714 0 0.125 
CEE.C22 0 0.500 0 0 0 0 
CEE.C17 0 0 0.500 0 0 0 
CEE.C23 0.221 0 0 0.143 0 0 
CEE.C28 0 0 0 0 0.500 0 
CTV.C33 0.319 0.500 0.500 0.143 0.500 0.875 
Tabla 5 8 Matriz de comparación global de la subred de costes del modelo ANP-BC
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5.2.1. Pesos obtenidos en el modelo ANP-BC. 
Los pesos en la nueva situación son los siguientes. 
Subred de Beneficios ANP-BC 
Criterio Peso Local Peso Global 
CSC.C1. 0.09911 0,049555 
CSC.C2. 0.02130 0,01065 
CSC.C3. 0.11498 0,05749 
CSC.C4. 0.08538 0,04269 
CSE.C5. 0.16279 0,081395 
CSE.C6. 0.25361 0,126805 
CSE.C15. 0.02946 0,01473 
CSE.C7. 0.09871 0,049355 
CET.C8.- 0.00278 0,00139 
CET.C9.- 0.01096 0,00548 
CET.C16.- 0 0 
CET.C25 0.00053 0,000265 
CUS.C26. 0 0 
CUS.C10. 0.12040 0,0602 
CUS.C27. 0 0 
CSA.C29. 0 0 
CSA.C30. 0 0 
CSA.C31. 0 0 
CSA.C32. 0 0 
Tabla 5 9 Pesos de los criterios en la subred de Beneficios del modelo ANP-BC 
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Subred de Costes ANP-BC 
Criterio Peso Peso Global 
CET.C16 0.24370 0,12185 
CEE.C22. 0 0 
CEE.C17. 0 0 
CEE.C23 0.06287 0,031435 
CEE.C28. 0 0 
CTV.C33. 0.69343 0,346715 
Tabla 5 10 Pesos de los criterios en la subred de Costes del modelo ANP-BC 
 
5.2.2. Comparación de resultados entre AHP y ANP-BC. 
 
Los pesos de los criterios de forma conjunta en ambos modelos es la 
siguiente. 
Criterio 
AHP Peso 
Global 
ANP-BC Peso 
Global 
CSC.C1.- Reducción del número de pasos 
a nivel. 0,16469 0,049555 
CSC.C3.- Mejora de los sistemas de 
ayuda a la conducción. 0,11976 0,05749 
CSC.C4.- Automatización de Itinerarios y 
bloqueos. 0,11976 0,04269 
CTV.C33 Criterio tramo de vía 0,10809 0,346715 
CSE.C5.- Reducción de los tiempos de 
viaje. 0,09387 0,081395 
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CET.C8.- Reducción en el número de 
incidencias. 0,07924 0,00139 
CSE.C6.- Reducción del cantón crítico. 0,05162 0,126805 
CUS.C10.- Mejora de la seguridad vial 
del entorno 0,04551 0,0602 
CET.C9.- Reducción de los retrasos. 0,03191 0,00548 
CSC.C2.- Mejora de la señalización de 
pasos a nivel. 0,03111 0,01065 
CEE.C22.- Coste de la actuación de 
mejora 0,03026 0 
CSE.C15.- Aumento del número de 
circulaciones. 0,02958 0,01473 
CEE.C23.- Coste de explotación futura.  0,01932 0,031435 
CEE.C28.- Tiempo de amortización de la 
actuación.  0,01166 0 
CSA.C32.- Reducción impacto ambiental 
FFCC.  0,01156 0 
CUS.C26.- Mejora de las comunicaciones 
entre los municipios.  0,0091 0 
CUS.C27.- Mejora de la permeabilidad 
urbana.  0,0091 0 
CSE.C7.- Mejora de los sistemas de 
explotación. 0,00679 0,049355 
CET.C16.- Reducción de los costes de 
mantenimiento. 0,00667 0,12185 
CET.C25 Mejora de la diagnosis del 
equipamiento.  0,00608 0,000265 
CSA.C29.- Reducción de la 
contaminación acústica.  0,0047 0 
CEE.C17.- Coste de Mejoras 
subsiguientes.  0,00423 0 
CSA.C30.- Mejora de la eficiencia 
energética.  0,00407 0 
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CSA.C31.- Reducción Impacto ambiental 
durante la actuación.  0,00129 0 
Tabla 5 11 Pesos de los criterios en AHP y ANP-BC. 
 
Comparando los pesos de los criterios dentro de cada subred ANP-BC y 
los pesos en la jerarquía AHP, se puede ver que una gran parte de los 
criterios no se ven muy alterados pero que, en general, los pesos están 
más concentrados. Parte de los criterios que ya eran importantes en la 
jerarquía se vuelven más importantes en la red. Principalmente el criterio 
CSE.C5 (Reducción de los tiempos de viaje)  y el criterio CSE.C6  
(Reducción del cantón critico). Con respecto a la subred de coste casi 
todo el peso se concentra en el CTV.C33 criterio de tipo de línea 
CET.C16 (Reducción de los costes de mantenimiento). 
Es especialmente destacable que los criterios que tenían pesos muy 
pequeños en AHP quedan reducidos a cero en la red y que el criterio 
CEE.C22 (coste de la actuación de mejora) queda con un peso 
despreciable. Si se tiene en cuenta que no se busca como  objetivo una 
rentabilidad económica y si una mejora del funcionamiento de la red, el 
coste no es demasiado relevante, sobre todo cuando no hay grandes 
diferencias entre proyectos. 
Este efecto es el habitual en las conversiones de jerarquías a redes al 
concentrarse las prioridades en unos pocos criterios que son los que 
influyen principalmente sobre los demás. 
 
En los resultados obtenidos vemos que existen variaciones importantes en 
los pesos de los criterios, aunque hemos de destacar que lo que 
obtenemos en ambos casos son cosas diferentes, ya que en AHP se 
obtiene la importancia que le da el decisor a los criterios de forma 
independiente, mientras que en ANP la prioridad obtenida tiene en cuenta 
la influencia entre criterios. 
 
La importancia que los criterios tienen en AHP es la que el DM le ha 
asignado en base a su experiencia y conocimiento. Sin embargo, cuando 
se estudia la influencia entre criterios, esas importancias se matizan. 
Criterios que el DM considera muy importantes, se da cuenta de que 
realmente no lo son tanto. En general se observa que ganan influencia los 
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criterios que aglutinan mejoras en la funcionalidad de las instalaciones, 
cediéndolas los criterios que dan esas mejoras indirectamente, por 
ejemplo la automatización de itinerarios y bloqueos pierde influencia ya 
que su efecto se ve transmitido a otros criterios como la reducción de 
incidencias, reducción del cantón crítico, aumento de capacidad, etc. 
 
5.3. Ponderación de criterios con el  modelo ANP-BOCR. 
 
Una vez analizado el modelo en red ANP-BC, el decisor pensó que era 
conveniente considerar también criterios de oportunidad y de riesgo. Se 
evolucionó al modelo final de BOCR, explicado en el Capítulo 3. El 
procedimiento para obtener los juicios del decisor fue similar al modelo 
anterior, pero con cuatro subredes. Además, tal y como se especificó en el 
Capítulo 4 algunos criterios se modificaron. Por esta razón este modelo 
no es directamente comparable, respecto a la ponderación de criterios, 
con los dos anteriores. 
5.3.1. Análisis del peso de los criterios del modelo ANP-BOCR. 
 
Dentro del modelo ANP-BOCR existen cuatro subredes con sus matrices 
representativas. 
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Las Matrices de influencia de cada subred son: 
Para la subred de Beneficios. Tabla 5 12 
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CSC.C
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
CSC.C
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
CSC.C
3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CSC.C
4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
CSE.C
5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
CSE.C
6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
CSE.C
7 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
CET.C
8 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
CET.C
9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
CUS.C
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
CTV.C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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11 
CTV.C
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
CTV.C
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
CTV.C
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
Tabla 5 12 Matriz de influencia de la subred de beneficios del modelo ANP-BOCR 
 
Para la subred de Oportunidades. Tabla 5 13. 
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CTV.C1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
CTV.C1
2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
CTV.C1
3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
CTV.C1
4 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
CML.C1
8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
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CML.C1
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
CML.C2
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
CTV.C2
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
CMU.C8 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
CMU.C1
5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
CMC.C1
6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
CMC.C1
7 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
Tabla 5 13 Matriz de influencia de la subred de Oportunidades del modelo ANP-BOCR 
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Para la subred de Costes. Tabla 5 14 
 
 CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13 CTV.C14 CEE.C23. CEE.C24. CEE.C22 
CTV.C11 1 0 0 0 1 1 1 
CTV.C12 0 1 0 0 1 1 1 
CTV.C13 0 0 1 1 1 1 1 
CTV.C14 0 0 1 1 1 1 1 
CEE.C23 1 1 0 0 1 1 1 
CEE.C24 0 1 1 1 1 0 1 
CEE.C22 0 0 0 0 1 1 0 
Tabla 5 14 Matriz de influencia de la subred de Costes del modelo ANP-BOCR 
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Para la subred de Riesgos. Tabla 5 15 
 
 CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13 CTV.C14 CUF.C24 CVP.C25 CVP.C26 
CTV.C11 1 0 0 0 1 1 1 
CTV.C12 0 1 0 0 1 1 1 
CTV.C13 0 0 1 0 1 1 1 
CTV.C14 0 0 1 1 1 1 1 
CUF.C24 1 1 0 1 0 0 1 
CVP.C25 0 1 0 1 0 0 1 
CVP.C26 1 0 0 1 1 1 0 
Tabla 5 15 Matriz de influencia de la subred de Riesgos del modelo ANP-BOCR 
 
Las matrices de pesos locales para cada subred se pueden ver a continuación 
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Matriz Subred de Beneficios. Tabla 5 16 
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CSC.C
1 0 0 0 0 0 0 0 0,68542 0,68935 0,77202 0 0 0 0 
CSC.C
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05792 0,17344 0 0,24998 0 0 
CSC.C
3 0 0 0 1 0,5 0,16667 0,12503 0,08017 0,12636 0,05455 0,5 0,75002 0,5 0,24998 
CSC.C
4 0 0 0 0 0,5 0,83333 0,87497 0,23441 0,12636 0 0,5 0 0,5 0,75002 
CSE.C
5 0 0 0 0 0 1 0,24998 0 0,38795 0 0,24998 0 0 0 
CSE.C
6 0 0 0 0 0,83333 0 0,75002 0 0,51455 0 0,75002 0 0 0 
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CSE.C
7 0 0 1 1 0,16667 0 0 1 0,0975 0 0 0 1 1 
CET.C
8 0 0 0 0 0,12503 0,75 0 0 1 0 0 0 0 0 
CET.C
9 0 0 0 0 0,87497 0,25 0 0 0 0 1 0 0 0 
CUS.C
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
CTV.C
11 0,06467 0,06507 0,19424 0,2622 0,0625 0,40995 0,20874 0,3217 0,11575 0,05855 1 0 0 0 
CTV.C
12 0,57102 0,59171 0,5356 0,56501 0,0625 0,05962 0,6428 0,55773 0,52288 0,56354 0 1 0 0 
CTV.C
13 0,24061 0,16188 0,1775 0,05528 0,4375 0,23232 0,09724 0,05439 0,09881 0,05855 0 0 0,5 0 
CTV.C
14 0,1237 0,18133 0,09266 0,11751 0,4375 0,29811 0,05122 0,06619 0,26256 0,31936 0 0 0,5 1 
Tabla 5 16 Matriz de pesos locales de la subred de beneficios del ANP-BOCR 
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Matriz de pesos locales de la subred de Oportunidades. Tabla 5 17 
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CTV.C1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,52224 0,15618 0,23367 
CTV.C1
2 0 1 0 0 0,63698 0,71429 0 0 0,25 0,07809 0,65865 0,07176 
CTV.C1
3 0 0 0,75 0 0,10472 0,14286 0 0 0,25 0,19983 0 0,1161 
CTV.C1
4 0 0 0,25 1 0,25829 0,14286 0 0 0,25 0,19983 0,18517 0,57847 
CML.C1
8 0,07775 0,125 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 
CML.C1
9 0,4174 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 
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CML.C2
0 0,40801 0,375 0 0,83333 0 0 1 1 0,5 0 0,5 0,5 
CTV.C2
1 0,09685 0,125 0 0,16667 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 
CMU.C8 0 1 0 0 0,87497 0,87497 0,83333 0,5 0,75002 0,25 1 0 
CMU.C1
5 0 0 0 0 0,12503 0,12503 0,16667 0,5 0,24998 0,75 0 0 
CMC.C1
6 0 0 0 0 0,5 0,75 0,75 0,83333 0 0 0 0 
CMC.C1
7 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0,16667 0 0 0 0 
Tabla 5 17 Matriz de pesos locales de la subred de Oportunidades del ANP-BOCR 
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Matriz de pesos locales de la subred de Costes. Tabla 5 18 
 
 CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13 CTV.C14 CEE.C23 CEE.C24 CEE.C22 
CTV.C11 1 0 0 0 0,5255 0,61316 0,0506 
CTV.C12 0 1 0 0 0,15786 0,08918 0,10438 
CTV.C13 0 0 0,75 0,24998 0,20978 0,20849 0,42251 
CTV.C14 0 0 0,25 0,75002 0,10685 0,08918 0,42251 
CEE.C23 1 0,24998 0 0 0,73064 0,875 0,5 
CEE.C24 0 0,75002 1 1 0,18839 0 0,5 
CEE.C22 0 0 0 0 0,08096 0,125 0 
Tabla 5 18 Matriz de pesos locales de la subred de Costes del ANP-BOCR 
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Matriz de pesos locales de la subred de Riesgos. Tabla 5 19 
 
 CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13  CTV.C14 CUF.C24 CVP.C25 CVP.C26  
CTV.C11 1 0 0 0 0,21677 0,125 0,125 
CTV.C12 0 1 0 0 0,05962 0,125 0,125 
CTV.C13  0 0 0,75 0 0,50683 0,375 0,375 
CTV.C14 0 0 0,25 1 0,21677 0,375 0,375 
CUF.C24 1 1 0 1 0 0 1 
CVP.C25 0 1 0 0,83333 0 0 1 
CVP.C26  1 0 0 0,16667 1 1 0 
Tabla 5 19 Matriz de pesos locales de la subred de Riesgos del ANP-BOCR 
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Aplicando los pesos de cada grupo de criterios obtenemos las matrices de pesos globales de cada subred.  
 
Matriz de pesos globales de la subred de beneficios. Tabla 5 20 
 C
SC
.C
1 
C
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C
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V
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C
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C
T
V
.C
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CSC.C
1 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.14175 0.13173 0.57901 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
CSC.C
2 
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.01107 0.13008 0.00000 0.07029 0.00000 0.00000 
CSC.C
3 
0.00000 0.00000 0.00000 0.23860 0.06816 0.02272 0.01797 0.01658 0.02415 0.04091 0.11168 0.21088 0.13271 0.06635 
CSC.C
4 
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.06816 0.11360 0.12572 0.04848 0.02415 0.00000 0.11168 0.00000 0.13271 0.19907 
CSE.C
5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.54090 0.14253 0.00000 0.02948 0.00000 0.02006 0.00000 0.00000 0.00000 
CSE.C
6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.45075 0.00000 0.42763 0.00000 0.03910 0.00000 0.06020 0.00000 0.00000 0.00000 
CSE.C
7 
0.00000 0.00000 0.28169 0.21448 0.09015 0.00000 0.00000 0.08224 0.00741 0.00000 0.00000 0.00000 0.09538 0.09538 
CET.C
8 
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00641 0.03848 0.00000 0.00000 0.07598 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
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CET.C
9 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.04489 0.01283 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.15847 0.00000 0.00000 0.00000 
CUS.C
10 0.08331 0.08331 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.04169 0.00000 0.00000 
CTV.C
11 0.05928 0.05965 0.13953 0.14340 0.01697 0.11129 0.05973 0.22872 0.07604 0.01464 0.53791 0.00000 0.00000 0.00000 
CTV.C
12 
0.52345 0.54242 0.38473 0.30902 0.01697 0.01619 0.18394 0.39652 0.34350 0.14088 0.00000 0.67714 0.00000 0.00000 
CTV.C
13 
0.22056 0.14840 0.12750 0.03024 0.11877 0.06307 0.02782 0.03867 0.06491 0.01464 0.00000 0.00000 0.31960 0.00000 
CTV.C
14 
0.11340 0.16622 0.06656 0.06427 0.11877 0.08093 0.01466 0.04705 0.17249 0.07984 0.00000 0.00000 0.31960 0.63921 
Tabla 5 20 Matriz de pesos globales de la subred de beneficios del ANP-BOCR 
 
 
Matriz de pesos globales de la subred de Oportunidades. Tabla 5 21 
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CTV.C11 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 0.12150 
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CTV.C12 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 0.08040 
CTV.C13 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 0.07836 
CTV.C14 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 0.19389 
CML.C1
8 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 0.00943 
CML.C1
9 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 0.02042 
CML.C2
0 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 0.12110 
CTV.C21 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 0.05828 
CMU.C8 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 0.14211 
CMU.C1
5 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 0.04156 
CMC.C1
6 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 0.10119 
CMC.C1
7. 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 0.03176 
Tabla 5 21 Matriz de pesos globales de la subred de Oportunidades del ANP-BOCR 
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Matriz de pesos globales de la subred de costes. Tabla 5 22 
 
 CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13 CTV.C14 CEE.C23 CEE.C24 CEE.C22 
CTV.C11 0.83333 0.00000 0.00000 0.00000 0.13137 0.15328 0.01265 
CTV.C12 0.00000 0.83333 0.00000 0.00000 0.03946 0.02229 0.02609 
CTV.C13 0.00000 0.00000 0.62500 0.20832 0.05244 0.05212 0.10562 
CTV.C14 0.00000 0.00000 0.20833 0.62502 0.02671 0.02229 0.10562 
CEE.C23 0.16667 0.04166 0.00000 0.00000 0.54800 0.65627 0.37501 
CEE.C24 0.00000 0.12500 0.16667 0.16667 0.14130 0.00000 0.37501 
CEE.C22 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.06072 0.09375 0.00000 
Tabla 5 22 Matriz de pesos globales de la subred de Costes del ANP-BOCR 
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Matriz de pesos globales de la subred de Riesgos. Tabla 5 23 
 
 CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13  CTV.C14 CUF.C24 CVP.C25 CVP.C26  
CTV.C11 0.58416 0.00000 0.00000 0.00000 0.16258 0.06511 0.06125 
CTV.C12 0.00000 0.58416 0.00000 0.00000 0.04472 0.06511 0.06125 
CTV.C13  0.00000 0.00000 0.75000 0.00000 0.38012 0.19533 0.18377 
CTV.C14 0.00000 0.00000 0.25000 0.58416 0.16258 0.19533 0.18377 
CUF.C24 0.28083 0.28083 0.00000 0.28083 0.00000 0.00000 0.05922 
CVP.C25 0.00000 0.13501 0.00000 0.11251 0.00000 0.00000 0.45074 
CVP.C26  0.13501 0.00000 0.00000 0.02250 0.25000 0.47911 0.00000 
Tabla 5 23 Matriz de pesos globales de la subred de Riesgos del ANP-BOCR 
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Los pesos de los diferentes criterios se incluyen a continuación. 
Para la subred de beneficios, Tabla 5 24 
 
BENEFICIOS     
Nombre del criterio Normalizado 
por cluster 
General 
C1.- Reducción en el número de PaN 0.05812 0.012312 
C2.- Mejora en la señalización de los PaN 0.11969 0.025354 
C3.- Mejora en los sistemas de ayuda a la conducción 0.53989 0.114365 
C4.- Automatización de itinerarios y bloqueos 0.28230 0.059799 
C5.- Reducción del tiempo de viaje 0.25160 0.039798 
C6.- Reducción del cantón critico 0.32914 0.052063 
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C7.- Mejora de los sistemas de explotación 0.41925 0.066316 
C8.- Reducción de incidencias 0.17847 0.003473 
C9.- Reducción de retrasos 0.82153 0.015987 
C10.- Mejora de la seguridad vial del entorno 1.00000 0.016777 
C11.- kmtren/km 0.14382 0.085397 
C12.- Pasos a nivel en la línea 0.55098 0.327150 
C13.- Velocidad de la línea 0.08451 0.050178 
C14.- Nivel de señalización 0.22068 0.131032 
Tabla 5 24 Pesos de los criterios de la subred de Beneficios del ANP-BOCR 
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La subred de Oportunidades. Tabla 5 25 
OPORTUNIDADES     
Nombre del criterio Normalizado 
por cluster 
General 
C11.- kmtren/km 0.25625 0.121502 
C12.- Pasos a nivel en la línea 0.16956 0.080399 
C13.- Velocidad de la línea 0.16526 0.078358 
C14.- Nivel de señalización 0.40892 0.193890 
C18.- Retrasos/km 0.04507 0.009430 
C19.- Retrasos/kmtren 0.09758 0.020416 
C20.- Incidencias/km 0.57879 0.121100 
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C21.- Incidencias/kmtren 0.27856 0.058283 
C8.- Reducción en el número de incidencias 0.77372 0.142106 
C15.- Aumento del número de trenes 0.22628 0.041560 
C16.- Reducción de los costes de mantenimiento 0.76112 0.101195 
C17.- Coste de mejoras subsiguientes. 0.23888 0.031761 
Tabla 5 25 Pesos de los criterios de la subred de Oportunidades del ANP-BOCR 
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Para la subred de Costes. Tabla 5 26 
COSTES     
Nombre del criterio Normalizado 
por  Cluster 
General 
C11.- kmtren/km 0.51548 0.309281 
C12.- Pasos a nivel en la línea 0.13822 0.082932 
C13.- Velocidad de la línea 0.18745 0.112466 
C14.- Nivel de señalización 0.15884 0.095303 
C23.- Costes de operación futuros 0.69983 0.279945 
C24.- Costes de mantenimiento futuros 0.23559 0.094239 
C22.- Coste de la actuación de mejora 0.06458 0.025834 
Tabla 5 26 Pesos de los criterios de la subred de Costes del ANP-BOCR 
 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+)
:&(-+($:$+(-=1)<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
 
 196 
 
 
Para la subred de Riesgos. Tabla 5 27 
RIESGOS     
Nombre del criterio Normalizado 
por Cluster 
General 
C11.- kmtren/km 0.09972 0.071648 
C12.- Pasos a nivel en la línea 0.05201 0.037368 
C13.- Velocidad de la línea 0.42515 0.305471 
C14.- Nivel de señalización 0.42313 0.304019 
C24.- Costes de mantenimiento futuro 1.00000 0.120946 
C25.- Desviación en costes 0.47921 0.076937 
C26.- Desviación en resultados 0.52079 0.083612 
Tabla 5 27 Pesos de los criterios de la subred de Riesgos del ANP-BOCR 
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Se ha representado la misma información de forma gráfica, se puede ver 
en  Figura 5  2, Figura 5  3, Figura 5  4, Figura 5  5, mostrando, para cada 
una de las subredes como va aportando peso cada criterio hasta llegar al 
100% de la ponderación. 
 
 
Figura 5  2 Aportación acumulada de cada criterio al total de la subred de beneficios. 
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Figura 5  3 Aportación acumulada de cada criterio al total de la subred de 
oportunidades 
 
Figura 5  4 Aportación acumulada de cada criterio al total de la subred de costes 
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Figura 5  5 Aportación acumulada de cada criterio al total de la subred de riesgos 
  
5.3.1.1 Análisis de pesos en la subred de beneficios. 
 
En la subred de beneficios el criterio más importante con mucha 
diferencia es el criterio CTV.C12 Pasos a nivel en la línea, seguido 
aunque con mucha diferencia del criterio CTV.C14 Nivel de señalización 
y del CSC.C3 Mejora en los sistemas de ayuda a la conducción. 
Esta prioridad, conjugada con la poca importancia de la reducción de 
PaN, incidencias y, en general, de los parámetros más vinculados al 
detalle de la actuación prevista, nos muestran que los beneficios a obtener 
están definidos, en mucha mayor medida, por el tipo de línea sobre la que 
se actúa que por el tipo de actuación a realizar. De los tres primeros 
criterios solo el tercero está vinculado directamente a la actuación.  
Podemos concluir que existen líneas cuyas características las hacen 
especialmente susceptibles de ser beneficiadas por las actuaciones y que, 
sean como sean estas actuaciones, van a ser mucho más efectivas que en 
otras líneas. Esta conclusión es coherente con análisis previos y con las 
ideas transmitidas por el decisor. Cuando una línea tiene un nivel de 
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prestaciones bajo (definido básicamente por la existencia de Pasos a 
Nivel y un nivel de señalización bajo) cualquier actuación sobre ella va a 
tener una prioridad alta. Lo que también nos muestra este resultado es que 
no existe, o al menos no se percibe como tal por parte de los decisores, la 
existencia de amplias oportunidades de mejora por actuaciones sobre 
cualquier tipo de infraestructuras. Este resultado es esperable con el tipo 
de proyectos considerado, si tenemos en cuenta que las tecnologías 
implicadas en el sector ferroviario son muy maduras y las relaciones entre 
ellas son complejas, no existiendo un solo factor o deficiencia tecnológica 
que limite el desempeño de cualquier tipo de red y que permitiera una 
gran revolución.  
La falta de estas deficiencias o puntos de mejora claros, pone más en 
valor la necesidad de usar sistemas de ayuda a la decisión multicriterio en 
este caso de estudio, para así poder evaluar adecuadamente y en su justa 
proporción las implicaciones de todos los factores que es necesario 
considerar. 
5.3.1.2 Análisis de pesos en la subred de oportunidades. 
 
Al estudiar cómo quedan priorizados los criterios utilizados en la subred 
de oportunidades, el principal criterio es el CTV.C14 nivel de 
señalización, seguido por la CET.C8 Reducción en el número de 
incidencias, el CML.C20 número de  incidencias/km y el CTV.C11 
kmtren/km. Como ha ocurrido ya en los beneficios, el nivel de 
señalización es fundamental para definir si un tramo de línea requiere 
actuaciones sobre él. El nivel de señalización nos marca la capacidad real 
del tramo de estudio, su robustez frente a incidencias y el nivel de 
seguridad. En general, cuanto más intensivo sea el uso (mayor número de 
kmtren/km) y mayor sea el número de incidencias, más efectivas pueden 
ser las medidas sobre él. En el ámbito de los sistemas de transporte, uno 
de los problemas clásicos es ajustar la capacidad de la infraestructura a la 
demanda, ya que si la demanda es muy inferior a la capacidad tenemos un 
problema de costes de explotación demasiado altos, pero si la demanda se 
acerca demasiado a la capacidad máxima disminuye mucho la calidad del 
servicio, que se puede medir indirectamente por el número de incidencias.  
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5.3.1.3 Análisis de pesos en la subred de Costes. 
 
Tanto en la red de costes como en la de riesgos la valoración es diferente, 
los criterios de mayor peso son los que tienen más influencia en el 
aumento de los costes. De forma lógica con la percepción previa el 
criterio CEE.C23 costes de explotación futuros tienen una gran 
importancia frente a todos los demás, dominando claramente toda la 
subred. Tras ella el uso de la red (CTV.C11 kmtren/km) tiene mucha 
importancia, teniendo entre ambos cerca del 50% del peso. Los dos 
siguientes factores de importancia, la velocidad de la línea y el nivel de 
señalización son características del tramo. 
En los estudios realizados sobre costes de mantenimiento de 
infraestructuras ferroviarias (Johansson & Nilsson, 2004), uno de los 
factores más importantes es el uso de la infraestructura, aumentando el 
coste y las necesidades de mantenimiento a medida que aumenta este. 
El coste de explotación futuro no se compone solo de los costes de 
mantenimiento, sino que incluye otros costes vinculados con el personal y 
con la gestión no tan directamente vinculados a la tecnología. Un ejemplo 
clásico es el montaje de sistemas de telemando, tanto en electrificación 
(subestaciones y seccionadores, reduciendo las necesidades de personal 
para gestionar la energía y reduciendo los tiempos de actuación en la 
regulación y en las incidencias relacionadas) como en señalización 
(eliminación de la presencia de personal de regulación del tráfico en las 
estaciones, uso de automatismos para generar rutas y detección remota de 
incidencias) 
El nivel de señalización, con las tecnologías actuales, implica que, para 
aumentar la capacidad y mejorar la gestión del tráfico ferroviario es 
necesario aumentar el número de elementos en vía (señales, circuitos de 
vía, cabinas de enclavamiento, balizas) y pese al alto nivel de 
disponibilidad individual de cada elemento, al aumentar el número de 
elementos aumentan las necesidades de mantenimiento y el coste total del 
sistema. Actualmente, las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la 
señalización ferroviaria están dirigidas hacia mantener el mismo nivel de 
capacidad y seguridad, reduciendo significativamente el número de 
elementos en vía y sus necesidades de mantenimiento. Por ejemplo, el 
desarrollo de sistemas de ayuda a la conducción y de conducción 
automática basados en comunicaciones, CBTC (Communications Based 
Train Control) para metros y el estándar europeo ERTMS N3 para líneas 
principales se basan en la comunicación bidireccional entre tren y puesto 
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de regulación para la localización y regulación de los trenes sin necesidad 
de enclavamientos, circuitos de vía y señales, reduciendo 
significativamente la cantidad de elementos en vía. 
5.3.1.4  Análisis de pesos en la subred de riesgos. 
 
En esta Subred los criterios de mayor prioridad son muy similares a la 
subred de costes, aunque los pesos relativos son muy diferentes, ya que 
tanto el CTV.C13 Velocidad de la línea como el CTV.C14 Nivel de 
señalización tienen peso similares y mucho mayores que el resto de 
criterios. El tercer criterio más importante son los CEE.C24 Costes de 
mantenimiento futuro. La causa de estos pesos se debe a que cuanto 
mayor sea el nivel de velocidad y el de señalización, existe más riesgo de 
que la actuación tenga un efecto negativo sobre el tramo. En los tramos 
de peores características hay menor riesgo de empeorar las capacidades 
de la infraestructura. 
5.4. Ponderación de las categorías. 
 
La ponderación de las categorías es independiente de la participación del 
criterio en diferentes modelos. 
La descripción de los criterios y las categorías empleadas para cada uno 
de ellos se ha realizado en el apartado 4.3.1 y 4.4. 
5.4.1. Ponderación de las categorías para la jerarquía AHP y ANP-
BC. 
 
En la Tabla 5 29 se incluyen las categorías consideradas con su 
ponderación para los criterios utilizados en el modelo AHP y ANP-BC. 
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CSC.C1.- Reducción del número de pasos a nivel. 
Total 
(1) 
Significativo 
(0.401) 
Parcial 
(0.172) 
Indiferente 
(0.074) 
Aumento 
(0.027) 
CSC.C2.- Mejora de la señalización de pasos a nivel. 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.637) 
Significativo 
(0.222) 
Despreciable 
(0.112) 
Reducción 
(0.06) 
CSC.C3.- Mejora de los sistemas de ayuda a la conducción. 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.513) 
Significativo 
(0.254) 
Despreciable 
(0.145) 
Reducción 
(0.06) 
CSC.C4.- Automatización de Itinerarios y bloqueos. 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.486) 
Significativo 
(0.493) 
Despreciable 
(0.059) 
CSE.C5.- Reducción de los tiempos de viaje. 
Mayor que 
20% 
(1) 
Mayor que 
10% 
(0.509) 
Mayor que 5% 
(0.251) 
Menor que 1% 
(0.124) 
Reducción 
(0.065) 
CSE.C6.- Reducción del cantón crítico. 
Mayor que 
20% 
(1) 
Mayor que 
10% 
(0.517) 
Mayor que 5% 
(0.256) 
Menor que 1% 
(0.164) 
Reducción 
(0.057) 
CSE.C15.- Aumento del número de circulaciones. 
Mayor que 
100% 
(1) 
Mayor que 
50% 
(0.412982) 
Mayor que 
20% 
(0.234117) 
Mayor que 
10% 
(0.119858) 
Reducción 
(0.01096) 
CSE.C7.- Mejora de los sistemas de explotación. 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.464) 
Significativo 
(0.208) 
Despreciable 
(0.098) 
CET.C8.- Reducción en el número de incidencias.  
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Mayor que 
50% 
(1) 
Mayor que 
20% 
(0.509) 
Mayor que 
10% 
(0.251) 
Menor que 1% 
(0.123) 
Aumento 
(0.065) 
CET.C9.- Reducción de los retrasos. 
Mayor que 
50% 
(1) 
Mayor que 
25% 
(0.52) 
Mayor que 
10% 
(0.572) 
Menor que 5% 
(0.08) 
Aumento 
(0.059) 
CET.C16.- Reducción de los costes de mantenimiento. 
Mayor que 
50% 
(1) 
Mayor que 
25% 
(0.795) 
Mayor que 
10% 
(0.426) 
Menor que 
1% 
(0.218) 
Incremento
10% 
(0.113) 
Incremento2
0% 
(0.064) 
CET.C34 Mejora de la diagnosis del equipamiento.  
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.51) 
Significativo 
(0.251) 
Despreciable 
(0.123) 
Reducción 
(0.065) 
CUS.C35.- Mejora de las comunicaciones entre los municipios.  
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.51) 
Significativo 
(0.251) 
Despreciable 
(0.123) 
Reducción 
(0.065) 
CUS.C10.- Mejora de la seguridad vial del entorno. 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.51) 
Significativo 
(0.251) 
Despreciable 
(0.123) 
Reducción 
(0.065) 
CUS.C27.- Mejora de la permeabilidad urbana.  
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.51) 
Significativo 
(0.251) 
Despreciable 
(0.123) 
Reducción 
(0.065) 
CSA.C29.- Reducción de los contaminación acústica.  
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.51) 
Significativo 
(0.251) 
Despreciable 
(0.123) 
Reducción 
(0.065) 
CSA.C30.- Mejora de la eficiencia energética.  
Mayor que 
20% 
Mayor que 
10% Mayor que 5% Menor que 1% Reducción 
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(1) (0.51) (0.251) (0.123) (0.065) 
CSA.C31.- Reducción Impacto ambiental durante la actuación.  
Muy alto 
(0.065) 
Alto 
(0.123) 
Medio 
(0.251) 
Bajo 
(0.51) 
Despreciable 
(1) 
CSA.C32.- Reducción impacto ambiental FFCC.  
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.51) 
Significativo 
(0.251) 
Despreciable 
(0.123) 
Aumento 
(0.065) 
CEE.C22.- Coste de la actuación de mejora 
Mayor que 
45 M! 
(0.226) 
Mayor que 
25 M! 
(1) 
Mayor que 
15 M! 
(0.637) 
Mayor que 
7 M! 
(0.262) 
Mayor que 
3 M! 
(0.11) 
Menor que 
3 M! 
(0.051) 
CEE.C17.- Coste de Mejoras subsiguientes. 
Muy alto 
(0.075) 
Alto 
(0.156) 
Importante 
(0.293) 
Despreciable 
(1) 
CEE.C23.- Coste de explotación futura.  
Mayor que 
120% 
(0.111) 
Mayor que 
110% 
(0.202) 
Mayor que 
100% 
(0.851) 
Mayor que 
80% 
(1) 
Mayor que 
60% 
(0.487) 
Mayor que 
50% 
(0.403) 
CEE.C28.- Tiempo de amortización de la actuación.  
Mayor que 
50 Años 
(0.12) 
Mayor que 
30 Años 
(0.559) 
Mayor que 
20 Años 
(1) 
Mayor que 
10 Años 
(0.788) 
Mayor que 
5 Años 
(0.401) 
Menor que 
5 Años 
(0.182) 
CTV.C33 Criterio tramo de vía 
Líneas 
Troncales 
de buenas 
prestaciones 
(0.125) 
Líneas 
troncales 
con pasos a 
nivel 
(1) 
Líneas 
troncales de 
vía única 
(0.318) 
Líneas 
troncales de 
alta 
incidencia 
(0.526) 
Líneas 
secundarias 
(0.078) 
Ramales 
técnicos 
(0.031) 
Tabla 5 28 Valoración de las categorías utilizadas en el modelo AHP. 
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La definición de las categorías consideradas en cada criterio ya se ha 
realizado en el estudio de los criterios usados, por lo que en este apartado 
solo se estudian los pesos de cada una de las categorías y su implicación 
en el tipo de actuaciones más deseable. 
Las tablas de comparaciones pareadas que han generado estos pesos se 
incluyen en el Anexo 2. 
En general la mayoría de las relaciones entre las categorías consideradas 
son lineales, es decir, el salto de una categoría a otra aumenta o 
disminuye proporcionalmente la prioridad de la categoría. Algo esperable 
en el caso de conceptos que mejoran de forma lineal, como casi todos los 
conceptos definidos en los criterios. 
Los conceptos que aumentan linealmente son: las evaluaciones de las 
categorías más conceptuales y las evaluaciones de conceptos numéricos 
de cambio lineal como, por ejemplo, CSE.C5 Reducción de tiempos de 
viaje, CSE.C6 Reducción del cantón crítico, CMU.C15 Aumento del 
número de circulaciones, CMU.C8 Reducción del número de incidencias 
y CSA.C30 Mejora eficiencia energética. 
Fuera de éstos, tenemos valores numéricos y conceptuales con categorías 
no lineales, como el CEE.C22 Coste de la actuación. El decisor comentó 
que la distribución le resultaba lógica con respecto al tipo de actuaciones 
consideradas porque las actuaciones demasiado caras o demasiado baratas 
no suelen resultar interesantes por no acometer reformas de envergadura 
o porque las actuaciones demasiado costosas comprometen una cantidad 
de recursos muy grande en una zona muy reducida. 
El comprometer una cantidad de recursos demasiado grande en un solo 
tramo aunque mejora este, genera un efecto muy reducido sobre el 
desempeño de la red ferroviaria, que depende mucho del efecto red. Por 
poner un ejemplo, convertir un tramo de vía de carril de 45 kg/m con 
traviesa de madera a carril de 60 kg/m con traviesa de hormigón es muy 
costoso, mientras que si se sustituye por carril de 54 con traviesa RS se 
sigue mejorando la calidad de la infraestructura y con el mismo coste 
total se puede actuar sobre dos tramos. 
De la misma forma, existe un coste mínimo para una actuación por poco 
importante que sea, con lo que una vez que se actúa conviene que esta 
actuación sea los más grande posible, sin separarse demasiado de los 
parámetros de calidad del resto de la red, por los problemas antes 
mencionados. Esto nos indica que, para conseguir mejoras significativas 
de calidad hemos de realizar actuaciones sobre los puntos por debajo del 
nivel medio, o una actuación general sobre toda la línea que la lleve a un 
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nuevo nivel medio superior, no teniendo réditos mantener una red 
desigual  en cuanto a sus caracteristicas. 
El criterio coste de explotación futura nos marca la previsión de coste tras 
realizar la actuación. No existen grandes diferencias de valoración, sobre 
todo en las categorías de coste de explotación reducido. Evidentemente, 
el aumento de coste de explotación es mucho menos deseable que las 
reducciones, pero una reducción de coste de explotación muy grande no 
es mucho más deseable que una menor, debido a que la experiencia del 
decisor dice que las reducciones de coste para situarlos a niveles por 
debajo del 80% no son posibles. Las reducciones de coste de explotación 
mucho mayores no se alcanzan fácilmente solo con obras o cambios en la 
infraestructura, sino que ya implican cambios en el sistema de gestión del 
personal, material, incidencias u otros factores que escapan al ámbito de 
la selección de las actuaciones de mejora. 
Pese a ello siguen siendo deseables, aunque debido a la poca confianza en 
dichas reducciones su peso baja frente a las alternativas más creíbles. 
Este reparto de pesos ha cambiado en los últimos años, ya que, cuando se 
pusieron en marcha los primeros proyectos de eliminación de pasos a 
nivel guardados, donde se suprimía la operación manual de los pasos a 
nivel por PaN automatizados, por el elevado coste del personal necesario, 
el plazo de amortización de un PaN automatizado era del orden de 1 año. 
En la misma época la automatización y telemando de las subestaciones 
tenía plazos de amortización similares, por lo que en ese momento el 
reparto de pesos en los plazos de amortización sería muy diferente. Esto 
demuestra que aunque la jerarquía usada se pueda mantener en el tiempo, 
los pesos de los criterios dependen de las alternativas existentes y de la 
experiencia de aplicación de proyectos similares, tanto en costes como en 
resultados. 
Este resultado demuestra que el uso del ANP-BOCR como herramienta 
de análisis de proyectos es capaz de evitar los sesgos más comunes y 
enfoca de manera similar a la propuesta de (Flyvbjerg, 2007b) de basarse 
en experiencias previas para realizar las estimaciones. 
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5.4.2. Ponderación de las categorías para ANP-BOCR 
 
En la Tabla 5 29 se incluyen las categorías consideradas con su 
ponderación para los nuevos criterios utilizados en el modelo ANP-
BOCR. 
Las categorías y sus ponderaciones ya incluidas en los modelos previos se 
utilizan tal cual. 
 
CTV.C11 kmtren/km 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.5111264) 
Medio 
(0.206381) 
Bajo 
(0.106345) 
Muy bajo 
(0.087644) 
CTV.C12 PaN en la línea. 
Más de 5 
(1) 
Más de 3 
(0.375536) 
Al menos 1 
(0.091901) 
Ninguno 
(0.079338) 
CTV.C13 Velocidad de la línea 
Mayor de 
200 km/h 
(0.153252) 
Mayor de 
160 km/h 
(0.271230) 
Mayor de 
140 km/h 
(0.318028) 
Mayor de 
120 km/h 
(0.609427) 
100 km/h o 
menos 
(1) 
CTV.C14 Nivel de señalización 
ERTMS y 
ASFA 
(0.107747) 
BAB/BAU 
(0.107747) 
BAD 
(0.218540) 
BLAU 
(0.388911) 
Ninguno 
(1) 
CML.C18.- Retrasos/km.  
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.617992) 
Medio 
(0.253852) 
Bajo 
(0.081718) 
Muy bajo 
(0.075814) 
CML.C19.- Retrasos/kmtren. 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.604262) 
Medio 
(0.213549) 
Bajo 
(0.101047) 
Muy bajo 
(0.094469) 
CML.C20.- Incidencias/km.  
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Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.511923) 
Medio 
(0.272279) 
Bajo 
(0.11551) 
Muy bajo 
(0.106744) 
CTV.C21 Incidencias/kmtren 
Muy alto 
(1) 
Alto 
(0.528947) 
Medio 
(0.293866) 
Bajo 
(0.091504) 
Muy bajo 
(0.085798) 
CUF.C24 Costes de Mantenimiento futuros 
Mayor 150% 
(1) 
Mayor 120% 
(0.824334) 
Mayor 100% 
(0.353703) 
Mayor 80% 
(0.248862) 
Menor 80% 
(0.203030) 
CVP.C25 Desviación en coste 
Mayor del 
100% 
(1) 
Mayor del 
70% 
(0.446166) 
Mayor del 
50% 
(0.173904) 
Mayor del 
20% 
(0.199085) 
Menos del 
20%  
(0.199085) 
CVP.C26 Desviación en resultados 
Mayor del 
75% 
(1) 
Mayor del 
50% 
(0.538847) 
Mayor del 
25% 
(0.192814) 
Mayor del 
10% 
(0.129719) 
Menor del 
10% 
(0.098968) 
Tabla 5 29 Valoración de las nuevas categorías empleadas en el modelo ANP-BOCR 
 
5.5. Valoración de las alternativas. 
5.5.1. Valoración de las alternativas según modelo AHP 
A la hora de analizar las valoraciones y realizar los análisis de 
sensibilidad solo se van a incluir un grupo reducido de proyectos, 
seleccionados entre todo la lista de actuaciones Con esto resulta  más 
sencillo mostrar el análisis. 
 
Para el análisis general sí que se incluyen todas las alternativas evaluadas. 
Actuación Valoración Ranking 
32350X 1 1 
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31050X 0.921883 2 
33800P 0.843595 3 
31300X 0.744125 4 
31300D 0.666213 5 
32350G 0.652332 6 
30850R 0.649123 7 
32300V 0.631141 8 
32300U 0.629941 9 
30850O 0.613798 10 
33800D 0.577203 11 
31300N 0.574993 12 
30802X 0.564718 13 
33650H 0.51007 14 
30850J 0.507649 15 
30850I 0.50657 16 
32350A 0.492691 17 
31050B 0.486926 18 
32150Y 0.452659 19 
33800K 0.447606 20 
33801L 0.271652 21 
31250M 0.255119 22 
31200H 0.241832 23 
33801H 0.232454 24 
Tabla 5 30 Valoración de las alternativas según AHP. Ordenadas 
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5.5.2. Valoración de las alternativas según el modelo ANP-BC 
Actuación Valoración Ranking 
32350G 1 1 
33800P 0.7604 2 
31300D 0.466181 3 
32350X 0.395194 4 
32350A 0.380199 5 
31050X 0.337922 6 
31300X 0.316445 7 
30850R 0.233327 8 
30850O 0.223818 9 
30802X 0.197649 10 
31300N 0.197583 11 
32300U 0.183049 12 
32300V 0.176414 13 
33800D 0.167587 14 
33650H 0.158887 15 
33800K 0.145412 16 
30850I 0.140073 17 
30850J 0.140073 18 
31050B 0.130001 19 
32150Y 0.112653 20 
31250M 0.103035 21 
31200H 0.080788 22 
33801L 0.061204 23 
33801H 0.054238 24 
Tabla 5 31 Valoración de las alternativas según ANP-BC. Ordenadas 
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Las mismas alternativas se van a usar en todos los modelos para poder 
comparar los cambios en las valoraciones. 
 
ANP-BC     AHP 
Código Valoración Ranking Valoración Código 
32350G 1 1 1 32350X 
33800P 0.7604 2 0.921883 31050X 
31300D 0.466181 3 0.843595 33800P 
32350X 0.395194 4 0.744125 31300X 
32350A 0.380199 5 0.666213 31300D 
31050X 0.337922 6 0.652332 32350G 
31300X 0.316445 7 0.649123 30850R 
30850R 0.233327 8 0.631141 32300V 
30850O 0.223818 9 0.629941 32300U 
30802X 0.197649 10 0.613798 30850O 
31300N 0.197583 11 0.577203 33800D 
32300U 0.183049 12 0.574993 31300N 
32300V 0.176414 13 0.564718 30802X 
33800D 0.167587 14 0.51007 33650H 
33650H 0.158887 15 0.507649 30850J 
33800K 0.145412 16 0.50657 30850I 
30850I 0.140073 17 0.492691 32350A 
30850J 0.140073 18 0.486926 31050B 
31050B 0.130001 19 0.452659 32150Y 
32150Y 0.112653 20 0.447606 33800K 
31250M 0.103035 21 0.271652 33801L 
31200H 0.080788 22 0.255119 31250M 
33801L 0.061204 23 0.241832 31200H 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
)
 
 213 
33801H 0.054238 24 0.232454 33801H 
Tabla 5 32 Comparación entre valoraciones y ordenaciones según modelos AHP y 
ANP-BC 
Con respecto a los resultados obtenidos con AHP, el cambio medio en la 
ordenación es de 3,75 puestos arriba o abajo. Las alternativas con menor 
peso siguen manteniéndose en su misma situación relativa, así como las 
alternativas de mayor peso, concentrándose el cambio de ordenación 
principalmente en las alternativas intermedias. El resultado muestra como 
no hay grandes cambios en la ordenación fundamental y en cuales son los 
criterios claves, los cambios en las valoraciones  en los casos intermedios 
se deben a la excesiva dependencia de esos proyectos de buenas 
valoraciones en muy pocos criterios, que, al bajar de peso alteran en 
mucho la valoración de esos proyectos. 
Los criterios cuya influencia era muy baja en AHP y en el modelo ANP-
BC se han descartado en el modelo ANP-BOCR al considerarse que no 
eran relevantes y que con los nuevos criterios que se añadían se podían 
capturar todos los efectos significativos. 
Los resultados muestran que ha habido modificaciones en las prioridades 
y en la importancia/influencia de los criterios. El estudio es relevante para 
el DM ya que en el análisis ANP ha surgido un grupo de criterios cuya 
influencia es prácticamente nula. Esto provoca una reflexión sobre la 
conveniencia o no de eliminar estos criterios del estudio con el fin de 
simplificar el problema, ya que la Empresa cada año ha de considerar un 
número muy alto de alternativas. 
Los resultados son satisfactorios para el DM ya que considera que están 
alineados con su percepción inicial. Después de un análisis escrupuloso 
de los mismos observó que eran coherentes con su experiencia y 
conocimiento del problema. El DM también consideró que simplemente 
el estudio de influencias realizado con ANP, independientemente del 
resultado, ha sido útil por la reflexión que le ha obligado a hacer. 
Con el método ANP-BC obtendremos entonces, una ordenación similar 
de los proyectos, descartando de forma mucho más eficiente proyectos 
poco interesantes y obteniendo un listado de proyectos clave similar en 
ambos métodos.  
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Figura 5  6 Comparativa de posición en la ordenación según el modelo utilizado 
 
5.6. Análisis de las valoraciones obtenidas por los 
proyectos considerados en el modelo ANP-BOCR. 
Considerando solo las 24 alternativas estudiadas antes: 
Actuación Valoración 
32350X 1.000000 
30850O 0.807188 
32350G 0.707471 
31300X 0.619077 
30850R 0.571958 
30850I 0.556709 
30850J 0.556709 
30802X 0.552556 
33800K 0.540445 
33800P 0.520047 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
)
 
 215 
33650H 0.437747 
31050X 0.434076 
32300U 0.433216 
32350A 0.413354 
33800D 0.390740 
32300V 0.368572 
32150Y 0.331940 
31300N 0.326734 
31050B 0.311047 
31200H 0.266426 
31250M 0.204096 
33801L 0.171753 
31300D 0.168729 
33801H 0.129043 
Tabla 5 33 Valoración de las alternativas significativas según ANP-BOCR 
El total de proyectos considerados ha sido de 419 proyectos. El listado 
general se incluye en el anexo 1. 
Una vez aplicado el modelo ANP-BOCR a esta cartera y normalizando 
los resultados obtenidos  con el máximo, el ordenación obtenida se 
incluye en el Anexo 5. 
5.6.1. Análisis de resultados del ANP-BOCR sobre el conjunto de 
alternativas. 
 
Pasando al caso general, con las 419 alternativas consideradas de forma 
gráfica, en la Figura 5  7. 
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Figura 5  7 Ordenación de proyectos por valoración y tipo de proyecto 
En la figura el código de color utilizado diferencia el tipo de proyecto 
considerado. En el código de cada proyecto la letra representa el tipo de 
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actuación considerada. Se puede ver que existe bastante variedad 
(colores) aunque algunos tipos de actuación suelen ocupar valores 
superiores. 
Se observa que en la ordenación final no hay una discriminación por 
tipología de actuación.  
Si representamos la misma figura pero usando los colores para 
representar tramos, tenemos la Figura 5  8. 
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Figura 5  8  Ordenación de proyectos por valoración y línea 
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El código de color nos muestra que hay unos tramos con alta valoración 
diferenciándose del resto. 
La forma de la figura se puede asimilar a una exponencial decreciente, 
una curva que se presenta a menudo en estas evaluaciones. 
Para ver la importancia de las características del tramo de vía sobre la 
valoración, en la siguiente figura se agrupan los proyectos valorados por 
tramos (cada tramo un color), de forma que se pueda ver la variación de 
la valoración de los proyectos dentro de cada tramo. 
En la Figura 5  9 sí que se puede ver claramente que, cada familia de 
proyectos similares tiene una variación muy grande, dependiendo mucho 
la valoración de la línea en la que este aplicado. Cada línea tiene mucha 
menos varianza interna. En general hay líneas con las valoraciones muy 
agrupadas para todos los proyectos y los mejores proyectos en general se 
dan en líneas con alta varianza entre sus proyectos, esto es, las líneas con 
buenos proyectos tienen proyectos (en valoración) de todo tipo pero las 
líneas con malos proyectos son mucho más homogéneas.  
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Figura 5  9 Valoraciones proyectos. El color representa proyectos sobre la misma 
línea.  
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Con estos resultados queda muy claro que la principal fuente de 
preferencia hacia un proyecto es su lugar de aplicación, mucho más que 
el tipo de proyecto en sí. Los proyectos peor valorados de las ubicaciones 
más interesantes son mejores que los mejores proyectos de las peores 
ubicaciones. 
Esta forma de análisis también es útil porque una vez valorada, en 
función de otros condicionantes, además de la valoración multicriterio 
aquí considerada, pueden hacer que sea recomendable invertir en un 
tramo determinado. Tomándose la decisión sobre el proyecto especifico 
solo sobre el conjunto de actuaciones posibles sobre ese tramo. 
Se ha trabajado con una cartera real de 419 proyectos, que incluían todos 
los proyectos posibles técnicamente sobre la infraestructura 
responsabilidad del decisor. Ante la complejidad de mostrar los 
resultados de toda la cartera, en la siguiente tabla se muestran los 
proyectos que han resultado estar en las primeras 10 posiciones de la 
ordenación global.  
 
Orden Código proyecto Valor 
1 31300I 1.00000000  
2 31300X 0.88195669  
3 32300X 0.83540098  
4 31300A 0.80720683  
5 32300S 0.79078956  
6 31300J 0.78677037  
7 32300G  0.77467314  
8 33800I  0.76796564  
9 32300T 0.76711004  
10 31300N 0.76167939 
Tabla 5 34 Listado de los 10 proyectos con mejor valoración global. 
 
El valor de la prioridad mostrado es el normalizado al valor máximo, para 
que se pueda evidenciar más fácilmente las diferencias cardinales entre 
unos y otros proyectos.  El código que identifica a los proyectos ya ha 
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sido descrito anteriormente. Se utiliza el número de la línea para 
identificar a todos los proyectos sobre ese tramo y la letra para identificar 
el tipo de actuación que se realiza. Como se puede ver las primeras 
posiciones las ocupan proyectos de diferente tipo. El único tipo que se 
repite son proyectos de “supresión de pasos a nivel en tramos con un 
tráfico intenso (actuaciones tipo X)” y buenas características en los demás 
parámetros, en los que el número de pasos a nivel ya es reducido, 
quedando pasos con mucho tráfico de vehículos y que generan un alto 
número de incidencias e implicaciones a la seguridad.  
 
Casi todos los proyectos situados en las 10 primeras posiciones actúan 
sobre dos tramos muy específicos, el tramo 31300 L´Aldea-Salou y el 
32300 Buñol-Utiel. El primer tramo es una anomalía en la red, por ser un 
tramo con vía única en el corredor mediterráneo, con alto tráfico de trenes 
y que enlaza con tramos de vía doble dirección Valencia y ya fuera del 
ámbito de estudio en dirección Tarragona. Sus características son mucho 
peores que el resto de los tramos cercanos, al tener peores instalaciones 
tanto en vía como en electrificación, ser en vía única y tener presencia de 
pasos a nivel. 
El tramo Buñol-Utiel está en el extremo de las cercanías de Valencia, con 
tráficos relativamente altos para una línea de bajo nivel de prestaciones. 
Como se ha comentado anteriormente las características de los tramos son 
claves para definir la valoración de los proyectos y en este caso, cualquier 
actuación sobre estas líneas mejorará mucho su desempeño. 
Actualmente, se está duplicando la vía entre L´Aldea y Salou mediante la 
construcción de una variante y dentro de los proyectos en evaluación por 
la dirección de la empresa está la electrificación de la línea Valencia-
Buñol y la ampliación de las cercanías hasta Utiel, que implica la 
renovación en profundidad de estas instalaciones. Ya que en su estado 
actual cumplen su función de forma limitada y no podrían asumir una 
mayor productividad con un nivel de calidad razonable. 
Estos proyectos alcanzan las primeras posiciones no por tener un valor 
determinado muy alto en un criterio en particular, sino porque puntúan 
muy bien en todos los criterios. Son actuaciones relativamente baratas, 
con pocas posibilidades de grandes desviaciones en resultados y coste y 
que por experiencias anteriores se puede estimar que reducen el número 
de incidencias de forma muy importante y mejorar la productividad de la 
infraestructura en zonas saturadas. 
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Orden Código proyecto Valor 
50 31300H  0.44625103  
51 31300D 0.44600919  
52 31101N 0.42131737  
53 33600T  0.42003146  
54 33600U  0.42003146  
55 33600V  0.42003146  
56 33650T  0.41635849  
57 33650U  0.41635849  
58 33650V  0.41635849  
59 33800P  0.41529621 
Tabla 5 35 Listado de 10 proyectos con valoración global intermedia. 
 
El siguiente bloque de proyectos, Tabla 5 35 ya en posiciones medias 
ordinales de ejecución, incluye actuaciones en señalización y de mejora 
del desempeño de la red a un coste económico medio-alto, como el 
33800P, la reducción del cantón crítico y construcción de puestos de 
bloqueo en la línea Silla-Gandia o el 33650T, la instalación de bloqueo 
automático en el tramo Ontinente-Alcoy. Estas actuaciones tienen una 
buena valoración, aunque se puede ver que es bastante baja en relación al 
máximo obtenido, con una buena valoración de un grupo de parámetros y 
bajas valoraciones en otros, por eso en este grupo nos vamos encontrando 
mezcladas actuaciones de diferente naturaleza. En esta zona de 
ordenación se encuentran mezclados proyectos con valoraciones similares 
pero que corresponden a tramos muy diferentes. Tenemos los peores 
proyectos de los mejores tramos mezclados con los mejores proyectos de 
los peores tramos. 
Existen actuaciones que para mejorar la capacidad de la red aumentan el 
coste de mantenimiento y de explotación. En general estas actuaciones 
están más alejadas de los valores máximos de cada criterio, siendo su 
ordenación más dependiente de pequeñas variaciones en las valoraciones 
de criterios y/o alternativas. En la ordenación de este tipo de alternativas 
es donde realmente podemos ver la utilidad de los métodos de apoyo a la 
decisión multicriterio puesto que, en las situaciones habituales, con una 
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ordenación realizada por el decisor, los proyectos más interesantes suelen 
quedar en las primeras posiciones, mientras que son los proyectos con 
ordenaciones medias-altas son los que, al ser más sensibles a haber tenido 
en cuenta adecuadamente los parámetros que muestran sus virtudes, más 
fácilmente pueden ser valorados de forma incorrecta o no tenidos en 
cuenta.  
 
Orden Código proyecto Valor 
409 32500D  0.03334475  
410 31100M  0.03311105  
411 31000M  0.03203063  
412 32500M 0.03172856 
413 31200M 0.03081536 
414 31150M 0.03073604 
415 30850M 0.03027968 
416 31250M 0.02931395 
417 30950M 0.02702838 
418 30900F 0.02470142 
419 30900M 0.01728014 
Tabla 5 36 Listado de los 10 proyectos con peor valoración global. 
 
Finalmente hay una larga cola de proyectos con valoraciones muy bajas, 
del orden del 10% de la valoración del proyecto máximo, como el 
32350A, la renovación de vía con carril UIC-60 y traviesa de hormigón 
entre Vara de Quart y Buñol o el 31250M, construcción de una 
subestación adicional entre L´Aldea y Ulldecona. Estas actuaciones, no 
tienen buena valoración en casi ninguno de los criterios, suelen ser 
actuaciones económicamente caras y complejas y los beneficios a obtener 
suelen ser muy reducidos o casi nulos.  
En los últimos puestos del listado dominan los proyectos de construcción 
de subestaciones. Esta situación ya se ha indicado antes. 
Además de los expuestos, entre las posiciones con una valoración inferior 
al 10% dominan los proyectos de infraestructura puros, como las 
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renovaciones de vía, la sustitución de desvíos y el tratamiento de 
infraestructura. Esta situación se basa en gran parte en que, en los últimos 
años, en la zona estudiada, se ha renovado la vía en profundidad, al 
producirse la adaptación a 200 km/h. Exceptuando zonas marginales, 
como la línea Játiva-Alcoy, la infraestructura no es un factor limitante 
para la explotación de la red. Es de esperar que, en otros ámbitos 
territoriales donde no se ha producido esta renovación, los proyectos de 
mejora de infraestructura de vía sean mejor valorados, con el mismo 
modelo de análisis. 
 
Las actuaciones de las últimas posiciones son irrelevantes y no hay 
ningún cambio esperable en los pesos de los criterios ni de las alternativas 
que las convierta en relevantes, pero, al haberlas estudiado podemos tener 
la certeza de haber realizado el estudio completo y de no haber desechado 
ninguna alternativa por irrelevante sin haber tenido en cuenta sus 
características.  
 
5.6.2.  Análisis  de las valoraciones por Subredes del conjunto total 
de actuaciones. 
 
Para ver el efecto de cada una de las subredes, se incluyen los siguientes 
gráficos, que muestras la valoración de los proyectos, por orden general 
en cada una de las subredes. 
Los gráficos se han obtenido representando en primer lugar el histograma 
de la frecuencia de las valoraciones para cada una de los subredes y en 
segundo lugar la relación entre la valoración global de cada proyecto y la 
valoración de cada subred. 
 
 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
 
 226 
 
Figura 5  10  Densidad de los beneficios de los proyectos y relación con la valoración 
total.   
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En el caso de los beneficios se puede observar que los pesos obtenidos 
son muy similares a los de la ordenación y que en general hay tres 
grandes grupos, los proyectos por encima del 80%, pocos y en las 
primeras posiciones en la ordenación general, los proyectos entre el 80% 
y el 50% de valoración, que, excepto dos excepciones, representan los 
proyectos que tienen buenas valoraciones globales y el resto, donde la 
distribución de las valoraciones es casi uniforme. Este resultado muestra 
que la valoración de los beneficios domina sobre el resto y que un buen 
comportamiento en los beneficios va a clasificar un proyecto como bueno 
casi con total seguridad. 
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Figura 5  11 Densidad de las oportunidades de los proyectos y relación con la 
valoración total 
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Para la valoración de las oportunidades se puede ver que la evolución de 
los proyectos es más lineal, aun con una gran varianza. Pese a que existen 
proyectos de baja ordenación que tienen buena puntuación en los criterios 
de oportunidades, una mala valoración descarta de los primeros puestos 
en la ordenación. Este resultado en lógico, si se piensa que, proyectos con 
puntuaciones similares en beneficios tienen ordenaciones diferentes, 
precisamente por el efecto corrector de las oportunidades. 
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Figura 5  12 Densidad de los costes de los proyectos y relación con la valoración total.  
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Para el caso de los costes la distribución es más uniforme, excepto en los 
casos más extremos. Los proyectos con mejor valoración general tienen 
un rango de costes muy acotado, pero, curiosamente, no demasiado bajo, 
aumentando mucho la varianza al ir bajando en la ordenación. Es de 
destacar que los proyectos con costes muy bajos no aparecen hasta 
posiciones bastante avanzadas en la ordenación, posiciones de 80 en 
adelante y realmente hasta la posición 120 no se hacen más comunes. En 
teoría sería esperable que, si las valoraciones de costes y beneficios 
fueran totalmente independientes, existiera algún proyecto de bajo coste y 
altos beneficios entre los primeros. El hecho de no aparecer ese tipo de 
proyectos nos puede indicar que existe una relación entre los beneficios a 
conseguir por una actuación y el coste de esta, no existiendo los 
proyectos muy beneficiosos de bajo coste. Esta relación puede tener un 
origen de sesgo, ya que, ese tipo de actuaciones ya se han realizado, al ser 
los resultados positivos más evidentes y por eso no aparecen en la cartera 
actual. 
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Figura 5  13 Densidad de los riesgos de los proyectos y relación con la valoración 
total 
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En el caso de los riesgos tenemos el caso inverso al de los beneficios, con 
casi todos los proyectos situados en un rango reducido en todos los 
niveles de valoración y solo apareciendo valores altos en el cuartil final 
de proyectos, donde se encuentran riegos en tres niveles diferenciados. 
Ante estos resultados se puede deducir que, descartado proyectos 
claramente muy arriesgados en sus resultados, el nivel de riesgo de casi 
todos los proyectos de la cartera con posibilidades de ejecución es muy 
similar. Esta observación es coherente con ciertas limitaciones 
introducidas en la selección de la cartera de proyectos, puesto que solo se 
han seleccionado proyectos de tecnologías probadas y soluciones técnicas 
no experimentales, con lo que el riesgo se debe básicamente a las 
condiciones del tramo y la eficacia de las medidas de la actuación sobre 
ese tramo en cuestión, incertidumbre dinámicas según la clasificación de 
(Koppenjan, Veeneman, van der Voort, ten Heuvelhof, & Leijten, 2011). 
5.6.3. Importancia del tipo de línea y del tipo de proyecto sobre las 
valoraciones obtenidas. 
 
Aunque ya se ha comentado la valoración obtenida de cada proyecto en 
relación con el tipo de tramo, los resultados obtenidos son los siguientes. 
Mostrados en la figura 5-12. 
Cuando se estudia el rango de variación de las puntuaciones de las 
actuaciones según el tipo de actuación se observa que hay mucha 
variación según el tipo de proyecto y dentro de cada tipo. 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
 
 234 
 
Figura 5  14 . Diagrama de cajas y barras de la densidad de las valoraciones conjuntas 
de cada tipo de proyecto. 
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Casi todos los proyectos mejor valorados son excepciones dentro de su 
rango de distribución, pero hay claramente una serie de proyectos tipo 
que son más recomendables.  
Los proyectos tipo más recomendables son las supresiones de bloqueos 
telefónicos y su sustitución por los diferentes tipos de bloqueos 
automáticos, las supresiones de paso a nivel y la instalación de tren tierra. 
Los proyectos menos favorables son casos como la construcción de 
nuevas subestaciones (M), que no tiene apenas interés, lo que tiene 
sentido ya que la existencia de subestaciones adicionales a las necesarias 
aporta muy poco beneficio adicional y representa un aumento de coste de 
mantenimiento relativamente importante. 
El caso de los proyectos de sustitución del BLAU por BAU (Q) también 
es curioso. Parece indicar que, una vez tenemos un sistema de bloqueo 
automático, no hay interés en sustituirlo por otro más potente, a no ser 
que haya limitaciones de capacidad. Dado que el enfoque de esta tesis es 
desde el punto de vista de explotación y mantenimiento en las 
condiciones existentes, las limitaciones de capacidad no tienen un gran 
efecto, puesto que los servicios existentes están adaptados a la capacidad 
máxima en ese momento. Este tipo de proyectos tienen más sentido 
dentro de una política de aumento de servicios. Si se quiere ampliar el 
número de trenes que pasan por una línea a niveles superiores a los 
permitidos actualmente es cuando nos encontraríamos este tipo de 
problemas, que se escapan del alcance de la tesis. 
Es de reseñar que, por un lado, la supresión de bloqueos telefónicos es 
muy recomendable , y por otro lado, la mejora de los sistemas de bloqueo 
en servicio no es recomendable genericamente. Esta aparente 
contradicción se resuelve si tenemos en cuenta que el paso de BT a 
cualquier bloqueo automático implica un cambio muy grande en costes de 
explotación y un aumento muy importante de la seguridad. Estos dos 
factores cambian muy marginalmente al mejorar el tipo de bloqueo, 
cambiando principalmente la capacidad, que, como se acaba de comentar, 
no es un factor clave en el análisis desde un punto de vista de 
mantenimiento. 
 
Si hacemos la figura equivalente estudiando las diferencias de valoración 
por líneas, llegamos a las mismas conclusiones. 
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Figura 5  15 Diagrama de cajas y barras de la densidad de las valoraciones conjuntas 
de cada línea.
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Observando los proyectos de esta forma es evidente que existe una 
concentración espacial de los mejores proyectos. Realizar varios 
proyectos simultáneos sobre un mismo tramo no es recomendable sin una 
evaluación del efecto conjunto sobre el tramo y la red ya que se 
contradice uno de los axiomas de la selección multicriterio implícitos en 
este trabajo (Saaty, 2008a), la independencia de las alternativas. Cada vez 
que se realice uno de los proyectos sobre un tramo, se debería realizar 
todo el análisis de nuevo.  Lo esperable es que, una vez realizados los 
mejores proyectos sobre un tramo, la valoración de proyectos posteriores 
en ese mismo tramo baje y la varianza de las valoraciones de los 
proyectos baje y se vaya asimilando a trayectos más maduros en cuanto al 
estado de sus instalaciones. 
La existencia de líneas con valoraciones muy altas de todos sus proyectos 
refleja una necesidad acuciante de mejora en ellas. Las líneas con 
valoraciones uniformes  y bajas representan zonas con pocas 
posibilidades de mejora. 
Una aplicación correcta y sistemática de estos métodos de evaluación 
multicriterio se reflejaría en una reducción de las diferencias entre los 
mejores tramos para actuar y los tramos medios, aumentado la valoración 
de los proyectos especialmente buenos para un tramo (marcados con un 
asterisco en la figura) frente al resto de posibilidades para el mismo 
tramo. 
 
5.6.4. Conversión de los proyectos priorizados en una cartera 
optima. 
 
Siguiendo el modelo de gestión de programas propuesto por (Thiry, 
2004) hemos ordenado los proyectos de forma aislada, con unos criterios 
comunes, marcados por los objetivos generales de la división de 
mantenimiento de ADIF, pero, previo al comienzo de la ejecución hemos 
de eliminar de nuestro listado los proyectos que no tenga sentido su 
ejecución por ser incompatibles con proyectos de mayor prioridad. 
Para realizar este filtrado se han analizado los tipos de proyectos, 
presentados en el Anexo 1 y se ha generado una matriz de 
incompatibilidades entre ellos. Las incompatibilidades se basan en que 
unos proyectos son alternativa a otros, son diferentes soluciones de 
mejora a un mismo problema. Si un proyecto tiene más prioridad que una 
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solución alternativa es porque es una solución más adaptada, no teniendo 
sentido figurar en el listado de proyectos ambas soluciones, sino que solo 
se debe incluir la mejor entre las alternativas. Es decir, hay proyectos que 
si se ejecutan, provocan que ya no tenga sentido ejecutarse otros. 
Dado que la forma de generar las alternativas es aplicar todos los tipos de 
proyectos sobre todas las líneas, las incompatibilidades solo se presentan 
dentro de una misma línea, ya que los proyectos sobre líneas diferentes 
son, de forma general, completamente independientes entre sí. 
La matriz de incompatibilidades se ha generado por el juicio experto del 
decisor, basado en las características de cada tipo de proyecto. La matriz 
se incluye en el anexo 6. 
Las incompatibilidades se agrupan en 5 clusters de tipos de proyectos 
relacionados. 
• Proyectos de renovación de vía de varios tipos, A, B , C, 
incompatibles entre sí, al ser diferentes soluciones técnicas con el 
mismo propósito pero diferente coste y resultado. 
• Renovaciones de desvíos. Actuaciones parciales que, cuando hay 
actuaciones de renovación de vía ya están incluidos dentro de 
estas. 
• Proyectos de renovación de catenaria, I y J, incompatibles entre 
sí de forma similar a las renovaciones de vía. 
• Las actuaciones tipo O (cambio de bloqueo eléctrico por 
electrónico), que no tienen sentido si ya se ha realizado Q o R 
(cambio del tipo de bloqueo BAD a BAB), por ser actuaciones 
más generales que las incluyen. 
• La familia de proyectos de sustitución de bloqueo telefónico por 
cualquiera de las alternativas: S, T, U, V, diferentes soluciones 
técnicas para el mismo problema con diferente resultado. 
El algoritmo de incompatibilidad aplicado es el siguiente: 
1. Se genera el listado priorizado de proyectos. 
2. Se toma el proyecto mejor valorado. 
3. Se eliminan del listado los proyectos incompatibles con el 
proyecto de mayor prioridad en su misma línea. 
4. Se toma el segundo proyecto mejor valorado en la nueva lista. 
5. Se eliminan los proyectos incompatibles con el segundo proyecto 
de mayor prioridad en su misma línea. 
6. Se repite el paso 3 y sucesivos hasta llegar al último proyecto de 
la lista, que no elimina ninguno. 
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Como se puede deducir de la matriz de incompatibilidad, la eliminación 
de proyectos no es igual en todas las líneas. El orden de aplicación del 
algoritmo de eliminación hace que desaparezcan diferentes proyectos en 
cada caso, sobre todo porque existen incompatibilidades no simétricas 
entre proyectos (A elimina a B, pero B no elimina a A). 
Los tipos de proyectos eliminados en cada caso se presentan en la Tabla 5 
37: 
Código de 
proyecto 
Conjunta Orden Línea 
32300U 0.759275702390228 11 32300 
32300V 0.759275702390228 12 32300 
32300C 0.697368395640226 17 32300 
32300B 0.658658519737891 19 32300 
32300E 0.600720230940411 23 32300 
31101T 0.531520901479002 30 31101 
30851T 0.517351804457512 33 30851 
30957U 0.507794361268123 39 30957 
30957S 0.475946606715197 43 30957 
32300J 0.474640332509964 45 32300 
32150T 0.471379498931897 47 32150 
33600U 0.420031464972158 54 33600 
33600V 0.420031464972158 55 33600 
33650U 0.416358490913939 57 33650 
33650V 0.416358490913939 58 33650 
33600S 0.415071768927462 60 33600 
33650S 0.411427343628631 62 33650 
31300G 0.408126043297667 63 31300 
30800J 0.357648764062526 76 30800 
31251J 0.34695507629477 80 31251 
31101C 0.308912508667824 90 31101 
30951J 0.277865587551573 111 30951 
31101J 0.27414292270143 118 31101 
33600C 0.249247153274919 133 33600 
33650C 0.245202730971318 136 33650 
32150C 0.245059773479651 137 32150 
22400C 0.238546421811759 142 22400 
30851J 0.224460355807945 155 30851 
33801C 0.223528638856344 156 33801 
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30951C 0.221911985753872 158 30951 
22400B 0.221803024474789 159 22400 
30953J 0.218542816299211 166 30953 
33650B 0.208284617441719 182 33650 
30951B 0.207220372934691 185 30951 
30950J 0.204374292825081 188 30950 
33600E 0.203895895962256 190 33600 
30957B 0.202880038221116 192 30957 
30802J 0.188901375057237 206 30802 
22400J 0.179998307906239 213 22400 
30902J 0.178339590852848 219 30902 
22450C 0.174846843633868 229 22450 
30802E 0.174522784116428 230 30802 
22500C 0.173875530678461 233 22500 
30851C 0.173702536381549 234 30851 
34200B 0.167799021221509 242 34200 
30851B 0.163714937183063 252 30851 
30802B 0.16348455263244 253 30802 
22450B 0.163251676785141 254 22450 
30953C 0.16143053701 258 30953 
31100B 0.160623205534035 259 31100 
30953B 0.152148556817663 268 30953 
22500J 0.151893259978391 270 22500 
31050C 0.138602967205483 290 31050 
31050B 0.130013516149245 302 31050 
30850J 0.128769703933005 304 30850 
32150J 0.127838789730671 307 32150 
34250J 0.125348821496831 311 34250 
31251C 0.123770215049796 316 31251 
22550C 0.11875989865275 322 22550 
32350C 0.118042132601015 324 32350 
31000C 0.111104088652759 332 31000 
32350B 0.109698176378171 333 32350 
34200J 0.106974606246965 335 34200 
30850C 0.0865264702559393 353 30850 
32350E 0.0853558922591979 355 32350 
30850B 0.0803705772585155 358 30850 
22550J 0.078995267269515 362 22550 
22450J 0.078960476058825 364 22450 
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30902A 0.076296872498583 367 30902 
30850G 0.064671151052115 378 30850 
30900J 0.0546614252923729 384 30900 
32500J 0.0472018339516978 389 32500 
30850F 0.0460795308665906 390 30850 
30900C 0.0442597193580118 392 30900 
32500C 0.0429605820041189 395 32500 
32500E 0.0428752262069113 396 32500 
30900B 0.0414028350670362 398 30900 
32500B 0.0406333942260463 400 32500 
30900E 0.0367733854810375 403 30900 
Tabla 5 37 Proyectos eliminados del listado general 
Hacen un total de 79 proyectos eliminados. 
El estudio de esta tabla nos muestra que desaparecen proyectos con 
valoraciones de todo tipo. No solo se eliminan proyectos de baja 
valoración sino que proyectos con valoraciones relativas muy altas 
desaparecen, algo esperable puesto que la valoración depende de la línea, 
así que eliminar proyectos con valoración alta pero inferior a la máxima 
es esperable al ser proyectos con resultados similares que se pueden 
sustituir entre sí. 
De forma gráfica, podemos ver en la figura 5-14, la posición relativa de 
los proyectos eliminados por este filtrado (en negro). 
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Figura 5  16 Alternativas ordenadas, las alternativas eliminadas en color negro 
 
Estudiando las posiciones relativas de los proyectos eliminados por línea 
nos encontramos un resultado inicialmente sorprendente, ya que 
proyectos destacados, ver en la Figura 5  16, quedan eliminados, y dentro 
de los posibles proyectos por línea, los eliminados no suelen ocupar las 
últimas posiciones. 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
)
 
 243 
 
Figura 5  17 Valoración de los proyectos por líneas, la valoración de los proyectos 
eliminados en color rojo. 
 
Para ilustrar los dos casos generales se puede ver en Figura 5  18 y Figura 
5  19 la posición relativa de los proyectos eliminados en dos líneas, la 
línea 32300 y en la 31300, que nos muestran dos ejemplos de los 
comportamientos más característicos de las líneas. Un reparto de 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
 
 244 
proyectos eliminados en todo el rango o concentrado, por eliminarse 
alternativas con valoraciones muy parecidas entre sí.  
 
Figura 5  18 Valoración de los proyectos sobre la línea 32300, los proyectos 
eliminados en color negro 
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Figura 5  19 Valoración de los proyectos sobre la línea 31300, los proyectos 
eliminados en color negro 
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De forma similar al estudiar qué tipos de proyectos son eliminados más a 
menudo, en la figura 5-18 vemos que se eliminan principalmente los 
proyectos tipo B, C, J y en menor medida S, T, U y V. Este resultado es 
lógico, teniendo en cuenta que son algunos de los tipos de proyecto más 
relacionados con otros. Las posiciones relativas dentro del tipo de 
proyectos son muy variadas, encontrándose proyectos descartados con 
todo tipo de valoraciones dentro del rango. 
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Figura 5  20 Valoración por tipo de proyecto, las valoraciones de los proyectos 
eliminados en color rojo. Elaboración propia. 
 
Llamativamente los proyectos tipo A, F y G han permanecido de forma 
preferente, pese a estar también muy relacionados con los demás. Este 
hecho nos marca que son proyectos con mejor valoración relativa que sus 
alternativas y suelen ser preferidos en muchas líneas. 
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Esta figura nos muestra que, pese a que las preferencias entre proyectos 
son fuertes, no son absolutas, no podemos descartar una familia de 
proyectos a priori porque hay casos en los que tiene mejor valoración que 
sus alternativas. 
Con este análisis conjunto de la cartera de proyectos podemos obtener un 
imagen de conjunto de qué proyectos son más necesarios o útiles en la 
zona de estudio y permitir centrar los recursos en el tipo de actuaciones 
más efectivo para cada zona ya que, como se ha visto es necesario un 
estudio profundo para obtener los proyectos adecuados al no existir una 
norma general aplicable. 
5.7. Análisis de Sensibilidad AHP. 
 
Para poder estudiar la robustez de los resultados obtenidos y ver hasta qué 
punto es estable el resultado y si las variaciones de los pesos afectan 
mucho a la ordenación obtenida se ha realizar un análisis de sensibilidad. 
El proceso consiste en cambiar la prioridad de un criterio manteniendo las 
proporciones de las prioridades de los otros criterios, de tal manera que 
todos ellos al modificarse, incluso el criterio alterado, sumen uno, (Saaty, 
1997). 
De esta forma, se refleja como los cambios en la prioridad de los criterios 
cambian la ordenación de las alternativas. Para que resulte más sencillo y 
eficiente solo se han considerado el grupo reducido de alternativas que se 
están usando para esta parte del análisis. El listado está definido en el 
anexo 4. 
5.7.1. Análisis de sensibilidad de los criterios. 
 
En la primera parte de este análisis de sensibilidad vamos a ver cómo 
cambia la valoración de las alternativas frente a cambios en los pesos de 
los criterios, se van a representar los gráficos de los criterios de más peso, 
oscilando de 0 a 0,5 con respecto al objetivo, tanto para criterios con alta 
valoración inicial como para criterios poco valorados. 
CSC.C1 Criterio Reducción de pasos a nivel. 
 
Al representar como cambian las valoraciones de las alternativas 
seleccionadas al cambiar el peso de este criterio obtenemos la Figura 5  
21. 
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Figura 5  21 Análisis de sensibilidad del criterio CSC.C1 Reducción de pasos a nivel. 
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Donde se puede ver que las actuaciones no prioritarias siguen 
manteniéndose en las posiciones menos prioritarias en toda la zona de 
variabilidad estudiada y dentro del grupo de actuaciones más importante 
se producen cambios en la ordenación, aunque no muy grandes. 
 
CSC.C2 Criterio Mejora señalización de Pasos a nivel. 
 
En este caso estamos hablando de un criterio de baja importancia en un 
cluster de importancia alta, al variar el peso del criterio obtenemos lo 
siguiente. Reflejado en la Figura 5  22. 
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Figura 5  22 Análisis de sensibilidad del criterio CSC.C2 Señalización de pasos a 
nivel. 
Aunque la prioridad total de las alternativas cambia, apenas se producen 
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cambios en la ordenación y si ocurren son reducidos y en alternativas 
poco importantes, por lo que podemos decir con bastante seguridad que 
este criterio apenas afecta a la ordenación de las alternativas en la cartera 
de proyectos. 
 
CSC.C3 Criterio Mejora sistemas de ayuda a la conducción. 
 
De forma similar a los anteriores vemos como varían las prioridades de 
las alternativas con el peso del criterio. Reflejado en la Figura 5  23. 
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Figura 5  23 Análisis de sensibilidad del criterio CSC.C3. Mejora sistemas de ayuda a 
la conducción 
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Como podemos ver existen cambios pero son reducidos, excepto en el 
caso de las alternativas 31050B y 32150Y que escalan muchas posiciones 
en el caso de elevado peso de este criterio, debido principalmente al bajo 
peso de los criterios que se ven disminuidos al aumentar el peso del 
criterio estudiado, mejorando su posición relativa. 
 
CSE.C6 Criterio Reducción del cantón crítico: 
 
Este criterio tiene una importancia media, quedando las prioridades al 
evaluarlo reflejadas en la Figura 5  24 
!"#$%&%$'()*+)#&,)-.%($%&,)!/01)!20345)6)!2034758)*+)&(9#$,$,):;#-$%<$-+<$=)
*+)*+%$,$=(+,)&)#&),+#+%%$'()*+)%&<-+<&,)*+)"<=6+%-=,)*+):&(-+($:$+(-=1)
<+>&?$#$-&%$'()6):+@=<&)+()$(A<&+,-<;%-;<&,)A+<<=B$&<$&,C)
)
 
 255 
 
Figura 5  24 Análisis de sensibilidad del criterio CSE.C6 Reducción del cantón 
crítico. 
Excepto 32350G, muy vinculada al criterio reducción de tiempos de viaje 
que pierde mucha importancia relativa al priorizarse la reducción del 
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cantón crítico vemos que los pesos obtenidos son bastante robustos para 
este criterio, no produciéndose cambios grandes en la ordenación de las 
alternativas al variar el peso de los criterios. 
 
 
CUS.C26 Criterio Mejora comunicación entre municipios. 
 
Este criterio pertenece a un cluster poco importante, pero permite evaluar 
la importancia relativa que puede llegar a alcanzar un elemento de ese 
cluster. La Figura 5  25 refleja el estudio realizado. 
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Figura 5  25 Análisis del criterio CUS.C26 Mejora comunicación entre municipios. 
 
Con lo que queda claro que criterios de poco peso como este no afectan 
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apenas a la ordenación, siendo marginales incluso en los casos más 
extremos. 
 
 
CSC.C4 Criterio Automatización de itinerarios y bloqueos. 
 
Otro de los criterios fundamentales, gráficamente podemos ver su 
variación en la Figura 5  26. 
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Figura 5  26 Análisis de sensibilidad del criterio CSC.C4 Automatización de 
itinerarios y bloqueos. 
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En este criterio se produce una inversión de orden entre las primeras 
alternativas, debida a que la valoración de cada una de ellas está 
fuertemente relacionada con un criterio diferente del cluster de seguridad 
en la circulación, aunque en el entorno de la prioridad obtenida (0,27) el 
orden se mantiene en un margen muy amplio, siendo además la diferencia 
de prioridad reducida. Las actuaciones cuya valoración depende de una 
muy buena valoración en un solo criterio son las más sensibles a los 
cambios en los pesos de esos criterios, pero ese tipo de actuaciones no 
son los que tienen una mayor valoración en general y son las que ocupan 
los últimos puestos en la ordenación obtenida. 
5.7.2. Conclusiones del análisis de sensibilidad de la jerarquía 
AHP. 
 
Con el estudio realizado se puede afirmar que los resultados obtenidos 
son robustos dentro de un amplio margen de variaciones de los pesos, 
configurándose una cartera de alternativas estable que no se ve afectada 
significativamente por cambios menores en los pesos de los criterios. 
Algunas alternativas se ven afectadas cuando su valoración depende 
mucho de un buen resultado en un criterio determinado, pero suelen tener 
valoraciones medias dentro del conjunto y requieren de un gran cambio 
de peso para que su posición en la ordenación obtenida se vea muy 
alterada. 
5.8. Análisis de sensibilidad ANP-BC 
 
 Beneficios Costes 
30802X 0,0411 0,0399 
30850I 0,0223 0,03 
30850J 0,0223 0,03 
30850O 0,039 0,0322 
30850R 0,0451 0,0365 
31050B 0,0222 0,0322 
31050X 0,0514 0,03 
31200H 0,0222 0,0518 
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31250M 0,0222 0,0406 
31300D 0,0536 0,0214 
31300N 0,0336 0,0322 
31300X 0,0502 0,03 
32150Y 0,0503 0,0814 
32300U 0,0639 0,0639 
32300V 0,0639 0,0663 
32350A 0,0232 0,0115 
32350G 0,0498 0,0093 
32350X 0,0609 0,03 
33650H 0,066 0,0771 
33800D 0,0352 0,0396 
33800K 0,0264 0,0343 
33800P 0,0867 0,0218 
33801H 0,0222 0,0771 
33801L 0,0264 0,0814 
Tabla 5 38 Valoración de las alternativas en cada Subred 
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5.8.1. Análisis de sensibilidad de las subredes. 
 
Si variamos el peso de cada subred obtenemos lo siguiente. 
Subred de Beneficios 
 
Figura 5  27 Análisis de sensibilidad de la Subred de Beneficios en ANP-BC 
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Subred de Costes 
 
Figura 5  28 Análisis de sensibilidad de la subred de costes en ANP-BC 
5.8.2. Conclusiones del análisis de sensibilidad de la red ANP-BC. 
 
Al haber solo dos subredes, los resultados obtenidos del análisis de 
valoración son simétricos. Se puede apreciar que en general casi todas las 
actuaciones son estables excepto cuatro de ellas. 
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Principalmente la actuación 33800P y la 30802X se cambian las 
posiciones relativas y la 33801H y la 33801L aumentan al aumentar los 
beneficios. Dado que la actuación 30802X es la supresión de pasos a 
nivel en la línea 30802, De Bifurcación Vallada a Bifurcación Alcudia, 
una línea con tráfico de cercanías y presencia de pocos pasos a nivel y la 
33800P es la construcción de un puesto de bloqueo y la reducción del 
cantón critico  en la línea 33800 Silla-Gandia se debe al cambio del peso 
relativo entre los criterios de reducción de pasos a nivel y los de ganancia 
de capacidad.  
La red ANP-BC es menos robusta que la jerarquía AHP y por tanto los 
resultados dependen más de cómo se ponderen los criterios. Aun así, 
dentro de los rangos más probables el comportamiento es aceptable. 
Al haberse concentrado gran parte de la prioridad en menos criterios las 
diferentes valoraciones de cada actuación con respecto a los criterios que 
ahora concentran toda la importancia hace que la variación sea mayor y 
en general menos estable. 
 
5.9. Análisis de sensibilidad ANP-BOCR 
5.9.1. Análisis de sensibilidad de las subredes. 
 
Las valoraciones obtenidas para cada subred ANP-BOCR de la muestra 
de actuaciones se pueden ver en la Tabla 5 39. 
Actuaciones     Beneficios     Costes 
    
Oportunidad
es      Riesgos  
30802X 0,0251 0,033 0,046 0,0268 
30850I 0,0304 0,0345 0,0421 0,028 
30850J 0,0304 0,0345 0,0421 0,028 
30850O 0,04 0,0353 0,0473 0,028 
30850R 0,0431 0,0421 0,0392 0,0296 
31050B 0,0253 0,0481 0,049 0,0349 
31050X 0,0322 0,0489 0,0546 0,0349 
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31200H 0,014 0,0281 0,023 0,0182 
31250M 0,0173 0,039 0,0246 0,0225 
31300D 0,024 0,0484 0,0302 0,0374 
31300N 0,0249 0,0414 0,0345 0,0268 
31300X 0,026 0,033 0,0498 0,0268 
32150Y 0,0604 0,0452 0,0489 0,0831 
32300U 0,0911 0,0521 0,0559 0,0952 
32300V 0,0911 0,0612 0,0559 0,0952 
32350A 0,0542 0,0379 0,032 0,0466 
32350G 0,0586 0,0315 0,0343 0,038 
32350X 0,0635 0,03 0,0426 0,038 
33650H 0,0776 0,0503 0,0573 0,0853 
33800D 0,0382 0,0656 0,0513 0,0322 
33800K 0,038 0,0471 0,0509 0,032 
33800P 0,0594 0,0573 0,0483 0,0406 
33801H 0,0163 0,0278 0,0188 0,0362 
33801L 0,0188 0,0278 0,0214 0,0355 
Tabla 5 39 Valoración de las alternativas según cada subred en ANP-BOCR 
Si variamos el peso de cada subred entre 0,1 y 0,5, obtenemos los 
siguientes resultados. 
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Subred de Beneficios  
 
Figura 5  29 Análisis de sensibilidad de la subred de Beneficios ANP-BOCR 
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Subred de Oportunidades  
 
Figura 5  30 Análisis de sensibilidad de la subred de Oportunidades ANP-BOCR 
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Subred de Costes 
 
Figura 5  31 Análisis de sensibilidad de la subred de Costes ANP-BOCR 
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Subred de Riesgos  
 
 
Figura 5  32 Análisis de sensibilidad de la subred de Riesgos ANP-BOCR 
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5.9.2. Conclusiones del análisis de sensibilidad de la red ANP-
BOCR. 
 
El modelo ANP-BOCR es más robusto que los anteriores. No hay apenas 
cambios en la ordenación y no se producen alteraciones muy grandes en 
las valoraciones de las actuaciones. En las actuaciones de mayor 
valoración el orden se mantiene dentro de todo el margen y solo hay 
cambios en la ordenación en proyectos con valoraciones muy bajas, que 
son marginales. 
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Capítulo 6  
Conclusiones, 
aportaciones y líneas 
de trabajo futuras. 
6.1. Conclusiones sobre el análisis multicriterio aplicado 
a carteras de proyectos de mantenimiento. 
 
En los departamentos de mantenimiento, tanto en el sector de 
infraestructuras ferroviarias, como en cualquier otro sector de 
infraestructuras de red, siempre hay una gran cartera de posibles 
proyectos, basados en la experiencia de uso de las instalaciones existentes 
y en las limitaciones conocidas de estas. Los métodos convencionales de 
evaluación de proyectos no tienen demasiada precisión y están muy 
sujetos a sesgos,  siendo claramente necesario el desarrollo de nuevos 
métodos de evaluación (Flyvbjerg, 2007a) . 
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El caso descrito en esta tesis demuestra que es posible utilizar técnicas de 
ayuda a la decisión multicriterio discreta de forma eficaz para analizar la 
cartera de proyectos al completo y mejorar la evaluación de los proyectos 
entre sí en un tiempo razonable. De este modo se ha satisfecho el objetivo 
específico de “proponer un método sistemático para identificar los 
proyectos de MR&I de una determinada infraestructura ferroviaria” 
En el caso específico estudiado, la problemática fundamental es la 
cantidad de proyectos posibles, al existir múltiples niveles de calidad de 
servicio que se pueden obtener en cada uno de los tramos que componen 
la red objeto de estudio. Otro efecto importante que ha habido que  
considerar es que cada uno de los tramos no es completamente 
independiente sino que depende del tipo de tramo en relación con el resto 
de la red, principalmente la red cercana. Este efecto ha obligado a tener 
en cuenta las características específicas de cada tramo, sin poder 
generalizar. 
Para conocer con precisión el efecto esperado del proyecto sobre la red, 
es necesario un análisis muy completo de éste, con un coste económico y 
de tiempo muy alto, sin conseguir una precisión muy elevada y seguir 
sujeto a las incertidumbres propias de un proyecto estructuralmente 
complejo, (Koppenjan et al., 2011). El uso de los modelos analizados, 
especialmente el modelo ANP-BOCR aplicado a toda la cartera permite 
que, con un nivel de información mucho más bajo, se haya podido 
determinar qué proyectos son más prioritarios, teniendo en cuenta todos 
los criterios que se han analizado en este trabajo 
La cartera de proyectos, una vez analizada de esta forma, ha dejado de ser 
una lista de proyectos independientes y se ha convertido en una lista 
priorizada. Además, gracias al método utilizado, se conoce la razón por la 
que determinados proyectos tienen más prioridad, a juicio de los técnicos 
que han participado en el proceso de priorización. Aunque el objetivo del 
análisis de la cartera es ayudar a la decisión de ejecución de proyectos el 
poder descubrir qué factores hacen que determinados proyectos sean más 
interesantes es muy útil. Permite por ejemplo, ayudar a conocer los 
factores que deberían mejorar en los proyectos no prioritarios para 
hacerlos más interesantes, tanto desde el punto de vista del mantenedor 
como para los departamentos de Investigación y Desarrollo, e incluso 
para los proveedores, que con la información disponible en la valoración 
pueden analizar cuáles son los puntos débiles de su oferta, propiciando 
una evolución tecnológica enfocada a la mejora en el desempeño de los 
criterios del análisis realizado. 
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Un ejemplo de las conclusiones que se extraen del análisis de la cartera 
de proyectos disponible actualmente es que, para líneas con tráfico medio 
o bajo, es necesario utilizar tecnologías de señalización con bajo número 
de elementos en vía para que el coste de mantenimiento sea reducido, 
pudiendo optimizar el tráfico de forma segura simultáneamente.  
La cartera analizada incluye proyectos con tecnologías y con 
repercusiones muy diferentes sobre el tráfico ferroviario, siendo muy 
pocas las personas que tengan un conocimiento alto sobre todas ellas a la 
vez.  
Los resultados del análisis permiten al decisor, que no tiene por qué ser 
experto en ninguna de ellas en particular, disponer de una información 
sobre la prioridad de cada proyecto de forma conjunta y con la seguridad 
de disponer de toda la información que se haya considerado relevante. 
Cualquier técnica de análisis que permita descomponer un proyecto en 
una serie de atributos básicos y analizarlos de forma independiente 
consigue este objetivo. Esto no implica que no sean necesarios expertos 
adicionales para realizar la priorización final, pero sí que crea un marco 
de referencia para realizar el análisis mucho más definido que sin las 
técnicas de ayuda estaría más disperso. 
 
6.2. Conclusiones sobre la selección de criterios aplicados 
en análisis multicriterio de mantenimiento 
ferroviario. 
 
Una parte fundamental del resultado de este trabajo ha sido la selección 
realizada de criterios. Aunque en la literatura sobre proyectos ferroviarios 
existen muchos ejemplos de criterios aplicados, (Asensio, 2000; 
Debrezion, Pels, & Rietveld, 2009; Ieda et al., 2001; Schwanen & Dijst, 
2002), para el caso de proyectos de mantenimiento, es decir, proyectos de 
mejora del nivel de servicio de instalaciones existentes sólo desde el 
punto de vista de infraestructura, no son tantos, (Johansson & Nilsson, 
2004; Thomas et al., 2005), y están centrados en carteras de proyectos 
más reducidas y genéricas. 
Los grupos de criterios obtenidos permiten caracterizar, por un lado  la 
infraestructura sobre la que se realiza la actuación, no de forma absoluta, 
algo realmente difícil, pero sí de forma comparada, con una escala 
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vinculada al estado real de la infraestructura existente en la zona de 
estudio. El uso de escalas de comparación, sin función de utilidad 
explicita está en la base de los métodos AHP y ANP y es una de sus 
principales ventajas, sobre todo en casos como estos, donde es complejo 
evidenciar las funciones de utilidad subyacentes (si es que realmente 
existen) (Saaty, 2008b), es decir, resulta muy difícil medir las 
preferencias del decisor. 
Los criterios basados en los proyectos específicos están también 
presentes, pero casi todos se basan, no en las características intrínsecas 
del proyecto, sino en su efecto sobre la infraestructura y/o el 
funcionamiento de la red que es el objetivo final de cualquier actuación. 
Los criterios no se han definido desde un punto de vista de 
infraestructura, en el que se busca una mejora de las características 
técnicas de las instalaciones como un fin en sí mismo, lo que no es 
realmente útil (Koppenjan et al., 2011), sino que se han definido 
considerando un punto de vista de gestión del transporte, intentando 
mostrar los cambios conseguidos en la calidad de servicio hacia los 
usuarios ya existente. Los estudios de (de Rus & Inglada, 1997) muestran 
que gran parte de los nuevos viajeros generados por cambios en las 
infraestructuras ferroviarias, se deben al aumento de uso por parte de 
usuarios actuales, más que a la inducción de nuevos usuarios. 
Los criterios, al ser definidos de este modo, no están vinculados a la 
tecnología actual, ni a los condicionantes específicos de la explotación 
del tramo estudiado en el caso de estudio, parte de la Red Convencional 
de ADIF. Por tanto, los criterios que se han identificado en esta tesis 
pueden resultar útiles para estudiar cualquier red ferroviaria, ya sea de 
metro, tranvía o alta velocidad.  
Los pesos obtenidos sí que habrán de ser recalculados para otras redes y 
otros momentos temporales, para integrar la particularidad de cada red 
estudiada y los cambios en las condiciones de explotación generados por 
los proyectos ejecutados, así como cualquier otro cambio externo que 
afecte a las condiciones a considerar en el diseño. 
La selección de criterios realizada está enfocada al análisis desde un 
gestor de infraestructura puro, incluyendo proyectos de diversas técnicas, 
con total responsabilidad sobre ellos pero sin responsabilidades sobre la 
gestión de la flota ni el diseño de la cartera de servicios. En la literatura 
no se ha podido localizar ningún trabajo con este enfoque metodológico. 
En base a las directrices de la Directiva 91/440 de la U.E. y desarrollos 
posteriores, de liberalización del sector ferroviario en Europa el enfoque 
adoptado en este trabajo se vuelve más común, al estar desagregándose 
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las funciones de gestión de la infraestructura de la gestión de la operación 
del transporte ferroviario.  
6.3. Conclusiones sobre el ANP-BC con categorías en 
análisis multicriterio de mantenimiento ferroviario. 
 
Las conclusiones descritas en los dos apartados anteriores son comunes a 
los tres modelos desarrollados en el caso de estudio. 
En este caso de estudio, por el número de alternativas existentes, ha sido 
necesario utilizar la técnica de Ratings para evaluar las alternativas 
respecto a cada uno de los criterios  El uso de esta técnica se ha 
demostrado útil, ya que ha permitido evaluar cada proyecto, 
independientemente de los demás. Los expertos han debatido sobre el 
establecimiento, para cada criterio de las categorías y su ponderación. 
Después, la asignación a cada proyecto de las respectivas categorías, para 
cada criterio, se ha realizado con relativa facilidad, dado que los técnicos 
que hicieron la evaluación conocían muy bien, por su experiencia, cada 
tipo de proyecto. 
El uso de categorías ha permitido que un problema en principio 
inabarcable directamente usando el método AHP o ANP, por tener que 
realizar comparaciones directas entre todas las alternativas entre sí frente 
a todos los criterios, se vuelva asumible. El uso de Ratings permite 
evaluar un gran número de alternativas. En el entorno de evaluación en el 
que se ha trabajado el uso de categorías es adecuado, ya que las 
alternativas irrelevantes no influyen en la ordenación del resto y se 
pueden eliminar del conjunto de decisión sin alterar la ordenación del 
resto del conjunto 
El uso de ANP (proceso analítico en red) ha permitido capturar todo tipo 
de relaciones entre los criterios, no solo de dependencia jerárquica como 
en el AHP. El uso del modelo jerárquico para asignar pesos a los criterios 
refleja la importancia que los decisores dan a los mismos, sin tener en 
cuenta las influencias en preferencia que puede haber entre unos y otros. 
El modelo ANP ha permitido asignar esa importancia teniendo en cuenta 
las influencias percibidas por los decisores. Esto ha permitido comprobar 
cómo determinados criterios han perdido importancia al pasar al modelo 
en red y ésta se ha concentrado en los criterios realmente críticos, 
principalmente lo que marcan el desempeño del sistema después de la 
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ejecución del proyecto. Los decisores están convencidos que este modelo 
refleja mejor sus preferencias. 
Todo ello ha permite realizar una profunda reflexión sobre qué criterios 
hay que considerar y su importancia. De este modo se ha satisfecho el 
segundo objetivo específico planteado en esta tesis. 
 
6.4. Conclusiones sobre el ANP-BOCR en análisis 
multicriterio de mantenimiento ferroviario. 
 
Durante el proceso de realización de esta tesis, pese a la potencia 
intrínseca como método de ayuda a la decisión multicriterio del AHP  y 
del ANP-BC con categorías, se observó que estos dos modelos no 
capturaban toda la información disponible de una manera adecuada, en 
opinión de este autor. Por ello se decidió aplicar una evolución del ANP, 
el ANP con Beneficios, Oportunidades, Costes y Riesgos, que se 
compone de una jerarquía con cuatro subredes ANP, esta es la versión 
más madura del ANP y recomendada en (Saaty, 2005) para problemas 
especialmente complejos como es este caso. 
El ANP-BOCR permite desarrollar varios tipos de relaciones en cada una 
de subredes y captura todas las relaciones posibles. En el caso de estudio 
desarrollado permite integrar de forma eficaz criterios cuantitativos y 
cualitativos con información de poca calidad y de fuentes diversas. Al 
separar cada uno de los efectos en redes separadas se pueden considerar 
puntos de vista que pueden ser considerados, por ejemplo un riesgo y a la 
vez una oportunidad. También se puede capturar las relaciones entre los 
criterios de forma diferenciada según el efecto que se esté estudiando en 
cada subred.    
En este trabajo no se ha realizado ninguna innovación formal en el uso 
del ANP-BOCR estudiándose un problema complejo y con un número 
elevado de alternativas. 
El método ANP-BOCR es adecuado para el estudio de cartera de 
proyectos realizado  y permite incluir todos los criterios y relaciones que, 
según el decisor, son necesarios para capturar la problemática subyacente 
en el problema presentado. 
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6.5. Resultados obtenidos de una cartera de proyectos 
reales. 
 
En esta tesis se ha trabajado con una cartera real de 419 proyectos, que 
incluían todos los proyectos posibles técnicamente sobre la 
infraestructura responsabilidad del decisor. No es habitual el considerar 
una cartera de proyectos tan amplia en los problemas de decisión 
multicriterio, pero el uso de categorías nos permite trabajar con esta 
cartera de forma eficaz. 
Los proyectos considerados son todos los habituales posibles sobre todos 
los tramos de la red. Evidentemente, en un proceso de decisión clásico 
(sin aplicar un modelo multicriterio como el propuesto en esta tesis) no se 
consideran todos los proyectos de manera explícita, teniéndose en cuenta 
solo 5-10 (regla de 5±2) proyectos, basados en los resultados de las 
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. El tipo de proyectos 
considerados habitualmente suelen estar relacionados con parámetros 
cuantificables del estado de la infraestructura, los cuales, una vez 
superado un umbral, activan la necesidad de la actuación. También suelen 
estar relacionados con actuaciones sobre las instalaciones que generan 
muchas incidencias o un impacto alto sobre la productividad del sistema 
(retrasos o reducciones de capacidad importantes). 
Por la experiencia del autor de este trabajo, esta técnica habitual (que 
denominamos clásica) de selección de proyectos da, en general, 
resultados aceptables, ya que los proyectos realizados están enfocados a 
resolver problemas concretos, pero no es plenamente satisfactoria para los 
decisores, ya que, al no haber una evaluación amplia no podemos saber si 
estamos actuando sobre los puntos realmente más importantes o sólo 
sobre los que tenemos la mayor percepción subjetiva de importancia. El 
problema de este sistema de selección de proyectos se presenta cuando, 
actuaciones que deberían ejecutarse con cierta prioridad no se ejecutan en 
el momento adecuado, aunque existan señales de la necesidad, situándose 
en primera línea de la cartera cuando se genera una situación grave de 
malfuncionamiento o criticidad. Este enfoque de la gestión de la cartera 
de proyectos es lo que (Kester et al., 2009) denomina una gestión 
intuitiva de la cartera de proyectos, con los problemas de falta de 
concentración y una alta implicación emocional de los gestores con los 
proyectos, generando habitualmente sobrecarga de proyectos, proyectos 
huérfanos y retrasos en el flujo de proyectos que generan sobrecargas de 
trabajo para el personal. En ese mismo artículo este autor recomienda 
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para las empresas con este tipo de gestión de cartera de proyectos mejorar 
la estructura de selección de proyectos, utilizando mecanismos y 
herramientas que mejoren la selección y gestión de los proyectos. 
La gestión actual de la cartera, por tanto, no permite a los decisores 
gestionar la evolución de los sistemas mantenidos adecuadamente, por lo 
que el sistema propuesto en esta tesis representa una mejora sustancial al 
sistema actual, en la línea antes comentada. 
Evidentemente, la mayor parte de los proyectos que se consideran 
prioritarios con el sistema clásico de toma de decisiones están entre los 
primeros con el modelos ANP-BOCR. Sin embargo, otros proyectos, que 
con el modelo clásico no se habrían considerado para evaluación, 
aparecen propuesto en posiciones principales con el modelo ANP-BOCR, 
generándose un cambio en las prioridades de los proyectos y 
favoreciendo una evolución diferente de las instalaciones en el tiempo. 
Con los resultados obtenidos, se ha generado una cartera ordenada de 
proyectos. Por tanto, se ha cumplido el tercer objetivo específico 
propuesto en esta tesis. 
El enfoque adoptado para estudiar los proyectos también marca, desde un 
punto de vista técnico, como se han de mejorar los proyectos para 
cambiar su valoración y hacerlos más interesantes para el mantenedor. 
Por ejemplo, una renovación de vía completa entre Vara de Quart y 
Buñol es muy cara, afecta mucho al tráfico durante su realización y 
apenas aporta beneficios a la explotación una vez terminada, pero, tal vez, 
una renovación de vía enfocada a los puntos más problemáticos, donde se 
produzcan más roturas de carril, desgastes longitudinales etc.. tendría una 
valoración bastante mejor, al mantener o mejorar los beneficios y reducir 
costes y riesgos. Estos proyectos modificados se incluirían en una nueva 
iteración del proceso de selección. 
Hay que tener en cuenta que más allá del análisis puro realizado en esta 
tesis, a la hora de ejecutar proyectos existen condicionantes externos que 
limitan la posibilidad de realizar los proyectos, como la disponibilidad 
económica, de personal técnico para realizarlos, la no concurrencia con 
otras actuaciones etc., por lo que solo los proyectos que estén entre los 
10-20 primeros tendrían posibilidades reales de ejecutarse en un plazo 
corto, tras lo cual sería adecuado volver a realizar el análisis con una 
cartera renovada, eliminando los ya ejecutados y teniendo en cuenta los 
cambios que han generado estos y otros factores externos, como el 
cambio en el número de circulaciones, cambio en la composición de 
circulaciones, cambios en las incidencias, etc... 
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Es importante tener en cuenta también que, en una empresa de titularidad 
pública como ADIF, es importante que las decisiones de inversión se 
hagan de la forma más transparente y objetiva posible. En (Taylor, Kabir, 
Sadiq, & Tesfamariam, 2013b) se recomienda el uso de técnicas de 
análisis multicriterio para mejorar la transparencia, el análisis, la relación 
con las partes interesados y la difusión pública del proceso de toma de 
decisiones en proyectos de infraestructuras. El enfoque multicriterio 
facilita que, dado el volumen económico de los proyectos considerados, 
la necesaria aprobación de todos los niveles de gestión técnica y 
económica implicados, haciendo más sencillo el transmitir a estas partes 
interesadas el origen de la decisión de inversión tomada y los parámetros 
considerados a la hora de realizarla. 
6.6. Resultados obtenidos de la cartera de proyectos. 
 
Los resultados definitivos se han presentado como una cartera, ya que 
aunque los objetivos generales comunes de la empresa son siempre los 
mismos no se considera el efecto de una gestión coordinada de los 
proyectos. La cartera de proyectos inicial es muy amplia, buscándose 
cubrir todas las posibilidades, por lo que, una vez priorizada y ordenada 
se puede hacer una segunda iteración, que genera una lista de proyectos a 
ejecutar. 
Algunos proyectos son incompatibles técnicamente entre sí y si otros 
están contemplados parcialmente dentro de otros por lo que se ha 
realizado una matriz de incompatibilidades para que los proyectos de 
mayor prioridad eliminen del listado los que sean incompatibles con 
ellos. 
Con este filtrado de proyectos, que se ha de realizar obligatoriamente 
después de la ordenación, convertimos la cartera en algo más 
interrelacionado y con más utilidad práctica. El listado definitivo, incluirá 
en las primeras posiciones proyectos que se pueden llevar a cabo 
simultáneamente y que no se perjudican entre sí. 
Esta forma de gestionar la cartera permite marcar claramente qué 
proyectos son prioritarios en una línea y evitar realizar actuaciones 
incompatibles o contrarias en periodos cortos de tiempo.  
Con los resultados obtenidos hemos podido ver que, pese a unas 
preferencias fuertes entre las familias de proyectos, ningún tipo de 
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proyecto queda completamente descartado del listado y es preferido 
frente a los proyectos incompatibles en algunos casos. Esto nos 
demuestra que, pese a la gran variedad de tipos de proyectos, no se han 
incluido tipos de proyectos irrelevantes o que no tengan aplicación real 
frente a sus alternativas y se ha podido demostrar también que no existen 
proyectos recomendables en todos los casos y que la aplicabilidad está 
muy condicionada la situación de la línea donde se va a aplicar el 
proyecto. 
6.7. Líneas de trabajo futuras. 
 
Los resultados obtenidos se pueden aplicar directamente a la cartera de 
proyectos de todas las jefaturas de mantenimiento de ADIF, siendo 
necesario analizar sólo la cartera de proyectos particular de cada 
territorio. En otras administraciones ferroviarias de España o Europa se 
podría aplicar también, pero sería necesario volver a analizar los criterios 
para poder capturar la experiencia de los decisores, sobre todo la 
vinculada a las condiciones específicas de cada administración. 
Aunque los resultados obtenidos resultan bastante robustos, la 
combinación de lógica difusa con el método ANP-BOCR podría mejorar 
la fiabilidad de los resultados al capturar de forma clara la 
indeterminación inherente al análisis de datos cualitativos y a la poca 
precisión del análisis básico de los proyectos. 
Para agilizar el análisis también sería interesante estudiar la forma de 
agrupar las alternativas, de forma previa a su análisis, para realizar el 
análisis completo sólo de las alternativas más interesantes previamente. 
Esta criba podría permitir el no usar las categorías y realizar 
comparaciones directas entre alternativas, que permite obtener resultados 
específicos para cada cartera de proyectos. 
La investigación realizada sobre el estado del arte ha mostrado que no se 
están aplicando técnicas multicriterio a la modelización de los sistemas de 
transporte, con lo que, técnicas como la presentada en este trabajo podría 
emplearse en caracterización de infraestructuras, para por ejemplo, hacer 
previsiones de demanda de transporte o costes de explotación, 
comparando instalaciones existentes con las analizadas, utilizando en 
general varios criterios sin agregación en una función de utilidad. 
Finalmente, tras el resultado obtenido, el concepto general del método y 
la estructura básica de este se podría adaptar para evaluar carteras de 
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proyectos de mejora sobre redes de infraestructuras o de servicios, como 
son las redes eléctricas, de gas, telecomunicaciones y carreteras. Esta 
ampliación del campo de uso requiere de un rediseño de los criterios y de 
la redes de relaciones pero con la experiencia obtenida en este trabajo el 
coste marginal de desarrollo sería reducido y se ha detectado un campo 
amplio de mejora de los proceso de priorización de carteras o programas 
de proyectos. 
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Anexo 1.- Proyectos considerados y valoraciones de las categorias. 
Anexo 2.- Tabla de comparaciones pareadas de las categorias. 
Anexo 3.- Cuestionario tipo de priorización de criterios. 
Anexo 4.- Grupo de proyectos representativos para análisis de 
sensibilidad. 
Anexo 5.- Proyectos considerados y su peso en ANP-BOCR 
Anexo 6.- Matriz de incompatibilidades entre proyectos. 
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id nombre coste linea CSC.C1 CSC.C2 CSC.C3 CSC.C4 CSE.C5. CSE.C6. CSE.C7 CET.C8. CET.C9. CUS.C10. CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13 CTV.C14 CMU.C15 CMC.C16 CEE.C17 CML.C18. CML.C19 CML.C20. CTV.C21 CEE.C22 CEE.C23 CEE.C24 CVP.C25 CVP.C26
2 30750A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1.7e+07 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Medio Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
3 30750H Tratamiento de Infraestructura 2500000 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Medio Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
4 30750I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 8500000 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Medio Muy baja Medio Muy baja Mayor 7ME Mayor 80% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
5 30750K Montaje de control distribuido en subestaciones 1,00E+05 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Despreciable Medio Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
6 30750L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Medio Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
7 30750M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Medio Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
8 30750P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE Indiferente Despreciable Significativa Alta Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Medio Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
10 30800A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 62400000 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Reduccion Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
11 30800H Tratamiento de Infraestructura 2500000 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Reduccion Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
12 30800I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 28500000 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Reduccion Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 80% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
13 30800J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 2.3e+07 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Reduccion Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 80% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
14 30800K Montaje de control distribuido en subestaciones 4,00E+05 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Reduccion Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
15 30800L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Reduccion Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
16 30800M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Reduccion Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
17 30800P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Indiferente Alta Reduccion Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
18 30800R Cambio de BAD por BAB 4,00E+06 MOGENTE - JATIVA Indiferente Despreciable Significativa Alta Reduccion Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Mayor 20% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 80% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
20 30802A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 20800000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
21 30802B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 16650000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
22 30802C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 18500000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
23 30802D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 23800000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 110% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
24 30802E Sustitucion Desvios tipo A por B 1300000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 10% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
25 30802G Sustitucion Desvios tipo A por C 1600000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Alta Mayor 10% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 20% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
26 30802H Tratamiento de Infraestructura 2500000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
27 30802I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 9900000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
28 30802J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 8250000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
29 30802K Montaje de control distribuido en subestaciones 2,00E+05 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
30 30802L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
31 30802M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
32 30802N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
33 30802O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico 1,00E+06 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Menor 80% Mayor 20% Mayor 10%
34 30802P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Significativa Alta Menor 1% Mayor 20% Despreciable Reduccion Mayor 10% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
35 30802Q Cambio de BLAU por BAU 1500000 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Indiferente Despreciable Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 50% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Menor 20% Menor 10%
36 30802X Supresion de PaN 9,00E+05 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 5% Alta Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
38 30850A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 6.9e+07 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
39 30850B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 5.5e+07 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
40 30850C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 5.8e+07 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
41 30850E Sustitucion Desvios tipo A por B 2700000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 10% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
42 30850F Sustitucion Desvios tipo B por C 3100000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 10% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Mayor 20% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
43 30850G Sustitucion Desvios tipo A por C 3200000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 10% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Mayor 20% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
44 30850H Tratamiento de Infraestructura 3,00E+06 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
45 30850I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 32700000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
46 30850J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 28500000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
47 30850K Montaje de control distribuido en subestaciones 4,00E+05 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
48 30850L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
49 30850M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
50 30850N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
51 30850O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico 5,00E+05 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
52 30850P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Significativa Alta Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
53 30850R Cambio de BAD por BAB 4,00E+06 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Aumento 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 80% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
54 30850X Supresion de PaN 9,00E+05 JATIVA - SILLA Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 5% Alta Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 25% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
56 30851A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1750000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
57 30851B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 950000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
58 30851C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 1200000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
59 30851D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 2,00E+05 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
60 30851E Sustitucion Desvios tipo A por B 650000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
61 30851F Sustitucion Desvios tipo B por C 760000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
62 30851G Sustitucion Desvios tipo A por C 780000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
63 30851H Tratamiento de Infraestructura 5,00E+05 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
64 30851I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 850000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
65 30851J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 650000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
66 30851L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
67 30851N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
68 30851P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 20% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
69 30851S Cambio de BT por BLAU 1500000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Total Muy alta Menor 1% Mayor 10% Alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 100% Aumento 20% Significativa Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
70 30851T Cambio de BT por BAU 2500000 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Total Muy alta Menor 1% Mayor 10% Alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 100% Aumento 20% Significativa Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
71 30851Y Montaje de Tren tierra 4,00E+05 SILLA - FACTORIA FORD Indiferente Despreciable Total Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Medio Muy alta Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
73 30900A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1.8e+07 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
74 30900B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 1.5e+07 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
75 30900C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 1.6e+07 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
76 30900E Sustitucion Desvios tipo A por B 2700000 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
77 30900F Sustitucion Desvios tipo B por C 3100000 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 20% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
78 30900G Sustitucion Desvios tipo A por C 3200000 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Alta Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 20% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
79 30900H Tratamiento de Infraestructura 1500000 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
80 30900I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 8500000 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
81 30900J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 7,00E+06 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
82 30900K Montaje de control distribuido en subestaciones 1,00E+05 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
83 30900L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
84 30900M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
85 30900P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SILLA - VALENCIA TERMINO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
86 30900X Supresion de PaN 9,00E+05 SILLA - VALENCIA TERMINO Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 10% Alta Muy alta Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
88 30902A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 3,00E+06 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Alta Muy alta Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
89 30902C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 2500000 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Alta Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
90 30902D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 2800000 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Alta Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
91 30902H Tratamiento de Infraestructura 5,00E+05 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Alta Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
92 30902I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 1500000 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Alta Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
93 30902J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 1200000 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Alta Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
94 30902L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Alta Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
96 30950A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 5.5e+07 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
97 30950H Tratamiento de Infraestructura 3,00E+06 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Menor 1% Mayor 10% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
98 30950I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 2.7e+07 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
99 30950J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 2,00E+07 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
100 30950K Montaje de control distribuido en subestaciones 3,00E+05 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
101 30950L Montaje de telemando de Seccionadores 3500000 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
102 30950M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
103 30950N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
105 30951A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1,00E+06 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy alta Muy alta Baja Alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
106 30951B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 8,00E+05 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy alta Muy alta Baja Alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
107 30951C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 7,00E+05 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy alta Muy alta Baja Alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
108 30951H Tratamiento de Infraestructura 1,00E+05 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy alta Muy alta Baja Alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
109 30951I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 6,00E+05 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy alta Muy alta Baja Alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
110 30951J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 4,00E+05 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy alta Muy alta Baja Alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
112 30953A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1,00E+06 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
113 30953B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 8,00E+05 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
114 30953C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 7,00E+05 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
115 30953H Tratamiento de Infraestructura 1,00E+05 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
116 30953I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 6,00E+05 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
117 30953J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 4,00E+05 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
118 30953Y Montaje de Tren tierra 3,00E+05 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy alta Muy alta Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
120 30957A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1700000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
121 30957B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 1350000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
122 30957C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 1450000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
123 30957D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 2200000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
124 30957H Tratamiento de Infraestructura 450000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
125 30957I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 830000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
126 30957J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 650000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
127 30957L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
128 30957N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
129 30957P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 10% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
130 30957S Cambio de BT por BLAU 1,00E+06 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Significativa Total Alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
131 30957T Cambio de BT por BAU 950000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
132 30957U Cambio de BT por BAD 1500000 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
133 30957V Cambio de BT por BAB 3,00E+06 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
134 30957Y Montaje de Tren tierra 3,00E+05 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO Indiferente Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
136 31000A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 14350000 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Alta Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
137 31000C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 12350000 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Alta Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
138 31000H Tratamiento de Infraestructura 2500000 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
139 31000I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 6950000 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
140 31000K Montaje de control distribuido en subestaciones 1,00E+05 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
141 31000L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
142 31000M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Alta Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
143 31000N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 10% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
144 31000P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SAGUNTO - ALMENARA Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Mayor 10% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
146 31050A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 5.2e+07 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
147 31050B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 4.2e+07 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
148 31050C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 4.8e+07 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
149 31050E Sustitucion Desvios tipo A por B 2,00E+06 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
150 31050G Sustitucion Desvios tipo A por C 2300000 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Mayor 10% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
151 31050H Tratamiento de Infraestructura 3500000 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
152 31050I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 24500000 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
153 31050J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 1.9e+07 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
154 31050K Montaje de control distribuido en subestaciones 3,00E+05 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
155 31050L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
156 31050M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Aumento 10% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
157 31050N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
158 31050P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Mayor 10% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
159 31050R Cambio de BAD por BAB 4,00E+06 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 80% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
160 31050X Supresion de PaN 9,00E+05 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 5% Muy alta Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/h BAD Menor 10% Mayor 25% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
162 31100A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 3.5e+07 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
163 31100B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 2.8e+07 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
164 31100C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 3.1e+07 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
165 31100H Tratamiento de Infraestructura 1500000 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
166 31100I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 16500000 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
167 31100K Montaje de control distribuido en subestaciones 2,00E+05 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
168 31100L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
169 31100M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
170 31100P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 10% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
172 31101A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 2600000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
173 31101B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 2,00E+06 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
174 31101C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 2300000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
175 31101D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 2900000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
176 31101E Sustitucion Desvios tipo A por B 650000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
177 31101G Sustitucion Desvios tipo A por C 790000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 20% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
178 31101H Tratamiento de Infraestructura 5,00E+05 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
179 31101I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 1300000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
180 31101J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 950000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
181 31101L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
182 31101N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
183 31101P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
184 31101S Cambio de BT por BLAU 1,00E+06 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Total Alta Menor 1% Mayor 10% Muy alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
185 31101T Cambio de BT por BAU 1500000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Total Alta Menor 1% Mayor 10% Muy alta Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
186 31101Y Montaje de Tren tierra 350000 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO Indiferente Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
188 31150A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 9.3e+07 OROPESA DEL MAR - VINAROZ Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
189 31150H Tratamiento de Infraestructura 5,00E+06 OROPESA DEL MAR - VINAROZ Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
190 31150I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 4.4e+07 OROPESA DEL MAR - VINAROZ Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
191 31150K Montaje de control distribuido en subestaciones 6,00E+05 OROPESA DEL MAR - VINAROZ Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
192 31150L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 OROPESA DEL MAR - VINAROZ Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
193 31150M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 OROPESA DEL MAR - VINAROZ Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
194 31150P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 OROPESA DEL MAR - VINAROZ Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Mayor 10% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
196 31200A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 25500000 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
197 31200H Tratamiento de Infraestructura 1500000 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
198 31200I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 1.2e+07 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
199 31200K Montaje de control distribuido en subestaciones 1,00E+05 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
200 31200L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
201 31200M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
202 31200P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
204 31250A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 35400000 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
205 31250H Tratamiento de Infraestructura 2500000 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
206 31250I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 1.7e+07 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
207 31250K Montaje de control distribuido en subestaciones 2,00E+05 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
208 31250L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
209 31250M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Alta Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
210 31250P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
212 31251A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 5500000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Medio Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
213 31251B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 3,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Medio Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
214 31251C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 3500000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Medio Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
215 31251D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 7500000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Medio Muy baja Alta Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
216 31251E Sustitucion Desvios tipo A por B 650000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 10% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
217 31251G Sustitucion Desvios tipo A por C 790000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 10% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
218 31251H Tratamiento de Infraestructura 1500000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Mayor 10% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
219 31251I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 2600000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
220 31251J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 2,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
221 31251L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
222 31251M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Despreciable Medio Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Menor 20% Menor 10%
223 31251N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
224 31251O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico 5,00E+05 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
225 31251P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 20% Significativa Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 50% Mayor 25%
226 31251R Cambio de BAD por BAB 4,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Medio Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
227 31251X Supresion de PaN 950000 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 10% Significativa Baja Mas de 3 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Despreciable Medio Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
229 31300A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 43150000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
230 31300B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 36500000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
231 31300C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 34500000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
232 31300D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 4.6e+07 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
233 31300E Sustitucion Desvios tipo A por B 3900000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 10% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
234 31300G Sustitucion Desvios tipo A por C 4600000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Alta Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
235 31300H Tratamiento de Infraestructura 2500000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
236 31300I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 2.1e+07 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
237 31300J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 1.7e+07 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
238 31300K Montaje de control distribuido en subestaciones 5,00E+05 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
239 31300L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
240 31300M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
241 31300N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
242 31300O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico 1,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
243 31300P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Mayor 20% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 50% Mayor 25%
244 31300R Cambio de BAD por BAB 4,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Alta Reduccion Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
245 31300X Supresion de PaN 950000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 20% Alta Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Menor 80% Menor 20% Menor 10%
247 32150A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 8750000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 25% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
248 32150B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 7500000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
249 32150C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 7,00E+06 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
250 32150D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 9500000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 10% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
251 32150E Sustitucion Desvios tipo A por B 1300000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
252 32150G Sustitucion Desvios tipo A por C 1600000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Mayor 5% Alta Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 20% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
253 32150H Tratamiento de Infraestructura 2500000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
254 32150I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 4200000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
255 32150J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 3500000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
256 32150L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 120% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
257 32150M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 120% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
258 32150N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
259 32150P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Mayor 20% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 100% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
260 32150S Cambio de BT por BLAU 1500000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
261 32150T Cambio de BT por BAU 2,00E+06 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
262 32150Y Montaje de Tren tierra 650000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
264 32300A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 18600000 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 25% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
265 32300B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 16700000 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
266 32300C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 1.5e+07 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
267 32300D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 2.1e+07 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
268 32300E Sustitucion Desvios tipo A por B 1300000 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
269 32300G Sustitucion Desvios tipo A por C 1600000 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Alta Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 20% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
270 32300H Tratamiento de Infraestructura 2500000 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
271 32300I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 8800000 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 7ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
272 32300J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 7,00E+06 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 7ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
273 32300M Construccion de Subestacion Adicional 7,00E+06 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 10% Muy alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 7ME Mayor 120% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
274 32300N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 UTIEL - BU„OL Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Mayor 10% Significativa Reduccion Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
275 32300S Cambio de BT por BLAU 1500000 UTIEL - BU„OL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
276 32300T Cambio de BT por BAU 2,00E+06 UTIEL - BU„OL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
277 32300U Cambio de BT por BAD 1800000 UTIEL - BU„OL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
278 32300V Cambio de BT por BAB 2500000 UTIEL - BU„OL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
279 32300X Supresion de PaN 9,00E+05 UTIEL - BU„OL Significativa Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 10% Alta Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 25% Despreciable Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
281 32350A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 15700000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
282 32350B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 13500000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
283 32350C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 12500000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
284 32350D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1.8e+07 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
285 32350E Sustitucion Desvios tipo A por B 2600000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
286 32350G Sustitucion Desvios tipo A por C 3100000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 20% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
287 32350H Tratamiento de Infraestructura 1500000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
288 32350I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 7500000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 7ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
289 32350J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 6,00E+06 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
290 32350M Construccion de Subestacion Adicional 7,00E+06 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Reduccion Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 7ME Mayor 110% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
291 32350N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
292 32350P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Mayor 20% Despreciable Reduccion Mayor 10% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
293 32350R Cambio de BAD por BAB 4,00E+06 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
294 32350X Supresion de PaN 950000 BUNOL - VARA DE QUART Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Muy alta Medio Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
296 32500A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 950000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
297 32500B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 750000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
298 32500C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 8,00E+05 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
299 32500D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1200000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
300 32500E Sustitucion Desvios tipo A por B 640000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
301 32500G Sustitucion Desvios tipo A por C 780000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
302 32500H Tratamiento de Infraestructura 6,00E+05 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
303 32500I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 450000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
304 32500J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 3,00E+05 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
305 32500M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Alta Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 110% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
306 32500N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 20% Mayor 10% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
307 32500P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 20% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
308 32500R Cambio de BAD por BAB 1500000 VARA DE QUART - QUART DE POBLET Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Menor 5% Despreciable Muy alta Ninguno Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Alta Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
310 33600A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 15300000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 25% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
311 33600B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 13500000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
312 33600C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 1.2e+07 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
313 33600D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1.7e+07 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 10% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
314 33600E Sustitucion Desvios tipo A por B 640000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
315 33600G Sustitucion Desvios tipo A por C 780000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 20% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
316 33600H Tratamiento de Infraestructura 2500000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
317 33600N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
318 33600P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Significativa Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 50% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
319 33600S Cambio de BT por BLAU 1,00E+06 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 50% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
320 33600T Cambio de BT por BAU 1500000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
321 33600U Cambio de BT por BAD 2,00E+06 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
322 33600V Cambio de BT por BAB 2500000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
323 33600X Supresion de PaN 9,00E+05 JATIVA - ONTENIENTE Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 25% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
324 33600Y Montaje de Tren tierra 1500000 JATIVA - ONTENIENTE Indiferente Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
326 33650A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1,00E+07 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 25% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
327 33650B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 8,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
328 33650C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 9,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
329 33650D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1.1e+07 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 10% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
330 33650E Sustitucion Desvios tipo A por B 640000 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Mayor 5% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
331 33650G Sustitucion Desvios tipo A por C 780000 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 20% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
332 33650H Tratamiento de Infraestructura 2,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Mayor 10% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
333 33650N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
334 33650P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Significativa Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
335 33650S Cambio de BT por BLAU 1,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 50% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
336 33650T Cambio de BT por BAU 1500000 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
337 33650U Cambio de BT por BAD 2,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
338 33650V Cambio de BT por BAB 2500000 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Significativa Total Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
339 33650Y Montaje de Tren tierra 950000 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h Ninguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
341 33800A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 3.5e+07 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
342 33800B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 3.1e+07 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
343 33800C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 3.3e+07 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
344 33800D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 3.2e+07 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Aumento 20% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
345 33800E Sustitucion Desvios tipo A por B 4500000 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
346 33800G Sustitucion Desvios tipo A por C 5800000 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Mayor 20% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
347 33800H Tratamiento de Infraestructura 3500000 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
348 33800I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 2,00E+07 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
349 33800J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 17400000 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
350 33800K Montaje de control distribuido en subestaciones 4,00E+05 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Menor 1% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
351 33800L Montaje de telemando de Seccionadores 5,00E+05 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
352 33800M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Aumento 10% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
353 33800N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Significativa Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
354 33800O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico 1,00E+06 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
355 33800P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Mayor 20% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Mayor 20% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
356 33800R Cambio de BAD por BAB 2500000 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 20% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Mayor 20% Menor 1% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
357 33800X Supresion de PaN 1,00E+06 SILLA - GANDIA Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 20% Muy alta Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/h BAD Menor 10% Mayor 25% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
359 33801A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1200000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
360 33801B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 850000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
361 33801C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 9,00E+05 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
362 33801D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1600000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
363 33801E Sustitucion Desvios tipo A por B 650000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
364 33801G Sustitucion Desvios tipo A por C 780000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 20% Menor 1% Significativa Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
365 33801H Tratamiento de Infraestructura 7,00E+05 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
366 33801I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 560000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
367 33801J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 450000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
368 33801K Montaje de control distribuido en subestaciones 1,00E+05 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
369 33801L Montaje de telemando de Seccionadores 10000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
370 33801N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
371 33801O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico 1,00E+06 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
372 33801P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Mayor 20% Aumento 20% Significativa Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
373 33801R Cambio de BAD por BAB 5,00E+05 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
374 33801X Supresion de PaN 1,00E+06 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
375 33801Y Montaje de Tren tierra 350000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/h BAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
377 34200A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1,00E+07 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy alta Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
378 34200B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 750000 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
379 34200C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 9,00E+05 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
380 34200D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 2100000 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Baja Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
381 34200H Tratamiento de Infraestructura 1500000 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
382 34200I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 4700000 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Baja Muy alta Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
383 34200J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 4,00E+06 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Baja Muy alta Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
384 34200M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Baja Muy alta Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 120% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
385 34200N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
386 34200P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Mayor 5% Significativa Reduccion Mayor 5% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
387 34200Q Cambio de BLAU por BAU 1,00E+06 SAGUNT - SONEJA Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Baja Muy alta Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
389 34250A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 10500000 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
390 34250B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 8500000 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
391 34250C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 9,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
392 34250D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1.1e+07 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
393 34250H Tratamiento de Infraestructura 1,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
394 34250I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 5,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
395 34250J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 4,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
396 34250M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Alta Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 110% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
397 34250N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Reduccion Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
398 34250P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Mayor 10% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
399 34250Q Cambio de BLAU por BAU 1,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
400 34250X Supresion de PaN 1,00E+06 SONEJA - CAUDIEL Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Significativa Baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
402 22400A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 28200000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Medio Medio Muy baja Baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
403 22400B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 2.2e+07 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Alta Medio Medio Muy baja Baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
404 22400C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 23500000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Medio Medio Muy baja Baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
405 22400D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 29600000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Medio Medio Muy baja Baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
406 22400H Tratamiento de Infraestructura 3500000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Medio Medio Muy baja Baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
407 22400I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 13500000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Medio Medio Muy baja Baja Mayor 10ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
408 22400J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 11400000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Medio Medio Muy baja Baja Mayor 10ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
409 22400M Construccion de Subestacion Adicional 10500000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Alta Medio Medio Muy baja Baja Mayor 10ME Mayor 110% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
410 22400N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Medio Medio Muy baja Baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
411 22400P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Medio Medio Muy baja Baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
412 22400Q Cambio de BLAU por BAU 450000 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Mayor 20% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Ninguno Mayor de 160 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Medio Medio Muy baja Baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
414 22450A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 1.3e+07 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
415 22450B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 1,00E+07 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
416 22450C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 1.1e+07 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
417 22450D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1.4e+07 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
418 22450H Tratamiento de Infraestructura 1.5e+07 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
419 22450I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 6200000 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
420 22450J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 5,00E+06 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
421 22450M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
422 22450N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
423 22450P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 20% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
424 22450Q Cambio de BLAU por BAU 1,00E+06 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
425 22450R Cambio de BAD por BAB 3500000 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
426 22450X Supresion de PaN 950000 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Al menos 1 Mayor de 160 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
428 22500A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 2.5e+07 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
429 22500B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 2,00E+07 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
430 22500C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 2.2e+07 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
431 22500D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1.4e+07 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
432 22500H Tratamiento de Infraestructura 2500000 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
433 22500I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 1.2e+07 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
434 22500J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 1,00E+07 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
435 22500M Construccion de Subestacion Adicional 7,00E+06 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 110% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
436 22500N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
437 22500P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 20% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
438 22500Q Cambio de BLAU por BAU 1,00E+06 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Mayor 50% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
439 22500R Cambio de BAD por BAB 3500000 TERUEL - BARRACAS Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Mayor 50% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
440 22500X Supresion de PaN 1,00E+06 TERUEL - BARRACAS Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Al menos 1 Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
442 22550A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 9,00E+06 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
443 22550B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 6700000 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
444 22550C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon 7800000 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 7ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
445 22550D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 1.2e+07 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Mayor 20% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
446 22550H Tratamiento de Infraestructura 1500000 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
447 22550I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 4400000 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
448 22550J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 3700000 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 150% Menor 20% Menor 10%
449 22550M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Reduccion Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 110% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
450 22550N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
451 22550P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Parcial Despreciable Menor 1% Mayor 10% Despreciable Reduccion Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Mayor 20% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
452 22550Q Cambio de BLAU por BAU 1,00E+06 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Mayor 50% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
453 22550R Cambio de BAD por BAB 3500000 BARRACAS - CAUDIEL Indiferente Despreciable Parcial Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/h BLAU Mayor 50% Aumento 10% Significativa Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
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id nombre coste linea CSC.C1 CSC.C2 CSC.C3 CSC.C4 CSE.C5. CSE.C6. CSE.C7 CET.C8. CET.C9. CUS.C10. CTV.C11 CTV.C12 CTV.C13 CTV.C14 CMU.C15 CMC.C16 CEE.C17 CML.C18. CML.C19 CML.C20. CTV.C21 CEE.C22 CEE.C23 CEE.C24 CVP.C25 CVP.C26
36 30802X Supresion de PaN 9,00E+05 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 5% Alta Medio Mas de 3 Mayor de 160 km/hBAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
45 30850I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto 32700000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/hBAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
46 30850J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto 28500000 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/hBAD Menor 10% Mayor 10% Significativa Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
51 30850O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico 5,00E+05 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Parcial Alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/hBAD Menor 10% Mayor 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
53 30850R Cambio de BAD por BAB 4,00E+06 JATIVA - SILLA Indiferente Despreciable Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Mayor 5% Despreciable Alta Al menos 1 Mayor de 160 km/hBAD Menor 10% Aumento 10% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 80% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
147 31050B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS 4.2e+07 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/hBAD Menor 10% Menor 1% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 100% Mayor 20% Mayor 10%
160 31050X Supresion de PaN 9,00E+05 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA Total Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 5% Muy alta Medio Al menos 1 Mayor de 160 km/hBAD Menor 10% Mayor 25% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
197 31200H Tratamiento de Infraestructura 1500000 VINAROZ - ULLDECONA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/hBAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
209 31250M Construccion de Subestacion Adicional 3500000 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Baja Ninguno Mayor de 200 km/hBAB/BAU Menor 10% Aumento 10% Alta Baja Muy baja Baja Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 20% Mayor 10%
232 31300D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 4.6e+07 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/hBAB/BAU Menor 10% Aumento 20% Alta Baja Muy baja Medio Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
241 31300N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia 1,00E+06 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/hBAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
245 31300X Supresion de PaN 950000 L ALDEA AMPOSTA - SALOU Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 20% Mayor 20% Alta Baja Mas de 5 Mayor de 160 km/hBAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Despreciable Baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Menor 80% Menor 20% Menor 10%
262 32150Y Montaje de Tren tierra 650000 CAMPORROBLES - UTIEL Indiferente Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Menor 1% Significativa Reduccion Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/hNinguno Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy baja Muy baja Baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
277 32300U Cambio de BT por BAD 1800000 UTIEL - BU„OL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/hNinguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
278 32300V Cambio de BT por BAB 2500000 UTIEL - BU„OL Indiferente Significativa Significativa Muy alta Menor 1% Mayor 20% Muy alta Reduccion Mayor 10% Despreciable Baja Mas de 5 Mayor de 140 km/hNinguno Mayor 100% Aumento 20% Significativa Muy baja Muy baja Medio Muy baja Menor 3ME Mayor 60% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
281 32350A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon 15700000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/hBAB/BAU Menor 10% Mayor 25% Alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 10ME Mayor 100% Mayor 80% Mayor 20% Mayor 10%
286 32350G Sustitucion Desvios tipo A por C 3100000 BUNOL - VARA DE QUART Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Significativa Mayor 5% Mayor 5% Despreciable Medio Ninguno Mayor de 140 km/hBAB/BAU Mayor 20% Mayor 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
294 32350X Supresion de PaN 950000 BUNOL - VARA DE QUART Parcial Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 10% Mayor 10% Muy alta Medio Ninguno Mayor de 140 km/hBAB/BAU Menor 10% Mayor 10% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
332 33650H Tratamiento de Infraestructura 2,00E+06 ONTENIENTE - ALCOY Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Despreciable Menor 1% Mayor 5% Despreciable Muy baja Ninguno Menor de 100 km/hNinguno Menor 10% Mayor 10% Muy alta Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
344 33800D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) 3.2e+07 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Reduccion Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/hBAD Menor 10% Aumento 20% Muy alta Baja Muy baja Alta Muy baja Mayor 20ME Mayor 100% Mayor 150% Mayor 20% Mayor 10%
350 33800K Montaje de control distribuido en subestaciones 4,00E+05 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Mayor 5% Menor 5% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/hBAD Menor 10% Menor 1% Despreciable Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 80% Mayor 80% Menor 20% Menor 10%
355 33800P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico 1,00E+06 SILLA - GANDIA Indiferente Despreciable Parcial Muy alta Menor 1% Mayor 20% Significativa Reduccion Mayor 10% Despreciable Medio Mas de 5 Mayor de 140 km/hBAD Mayor 20% Aumento 10% Significativa Baja Muy baja Alta Muy baja Menor 3ME Mayor 100% Mayor 120% Mayor 50% Mayor 25%
365 33801H Tratamiento de Infraestructura 7,00E+05 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/hBAB/BAU Menor 10% Menor 1% Muy alta Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
369 33801L Montaje de telemando de Seccionadores 10000 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO Indiferente Despreciable Indiferente Despreciable Menor 1% Menor 1% Despreciable Menor 1% Menor 5% Despreciable Muy baja Al menos 1 Mayor de 140 km/hBAB/BAU Menor 10% Menor 1% Despreciable Muy alta Muy alta Alta Medio Menor 3ME Mayor 100% Mayor 100% Menor 20% Menor 10%
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y
A 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
